DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA No.	**2**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	25/06/2025	**CONTRATO No.**	CC-1022-2024
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS		
INTERVENTOR:	N/A	**SUPERVISOR:**	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
		PERIODO A PAGAR (1):	**DEL** 25/04/2025	**HASTA**	24/06/2025
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL (CICLO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO) DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA				

En Zipaquirá, a los VEINTICINCO (25) días del mes de junio del año 2025 se reunieron Juan Sebastián González Representante Legal del Contratista y Sandra Milena Atuesta Alvarado Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICATORIO 01				ACTA 01		ACTA 02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
UN PRIMER PAGO PARCIAL DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: **I. ESTUDIO DE TRANSITO** **II. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO** **III. DISEÑO GEOMETRICO** **IV. SEÑALIZACIÓN**	1	UN PRIMER PAGO PARCIAL DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: **I. ESTUDIO DE TRANSITO** **II. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO** **III. DISEÑO GEOMETRICO** **IV. SEÑALIZACIÓN**	UND	1,00	60.837.294	60.837.294,45					1,00	60.837.294,45			1	-	1	60.837.294,45	-	60.837.294,45	-	-
UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: **I. EXPLORACIÓN DEL SUELO Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO** **II. DISEÑO DE PAVIMENTOS** **III. DISEÑO URBANO** **IV. DISEÑO DE PAISAJISMO** **V. DISEÑO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO**	2	UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: **I. EXPLORACIÓN DEL SUELO Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO** **II. DISEÑO DE PAVIMENTOS** **III. DISEÑO URBANO** **IV. DISEÑO DE PAISAJISMO** **V. DISEÑO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO**	UND	1,00	152.093.236,22	152.093.236,22							1,00	152.093.236,22	-	1	1	-	152.093.236,22	152.093.236,22	-	-
UN TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: **I. PLAN DE ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL.** **II. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA, MEMORIA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.**	3	UN TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: **I. PLAN DE ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL.** **II. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA, MEMORIA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.**	UND	1,00	60.837.294	60.837.294,45							1		-	-	-	-	-	-	1,00	60.837.294,45
UN CUARTO Y ÚLTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SUJETO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DEL CONSULTOR.	4	UN CUARTO Y ÚLTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SUJETO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DEL CONSULTOR.	UND	1,00	30.418.647	30.418.647,15									-	-	-	-	-	-	1,00	30.418.647,15
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			**304.186.472,27**						**60.837.294,45**		**152.093.236,22**								**91.255.941,60**
			IVA (19%)			**57.795.429,73**						**11.559.085,95**		**28.897.714,88**								**17.338.629,00**
			VALOR TOTAL			**361.981.902,00**						**72.396.380,40**		**180.990.951,10**								**108.594.570,60**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INIC	**361.981.902**			**% EJECUCION**	***70,00%***
V/R ADIC				**% POR EJECUTAR**	***30,00%***
V/R ACT	361.981.902			**% TOTAL**	***100,00%***

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
1		UN PRIMER PAGO PARCIAL DEL 20% DEL VALOR		72.396.380,40	20,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
		TOTAL		**72.396.380**	**20,00%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas a dos decimales
c) Todos los valores estarán expresados en pesos con maximo dos decimales
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó y aprobó cuando el contrato tiene interventoria
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del período representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales segun la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	Elaboró **RESIDENTE DE CONSULTORIA**	**Aprobó** **DIRECTOR DE CONSULTORIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL**	**Verificó** **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Firma:			
Nombre:		**JUAN SEBASTIAN GONZALEZ S. C.C. 1.019.144.351**	

	Aprobó (Cuando aplique) **DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL**	**VoBo** **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**VoBo.SUPERVISIOR** (Cuando Aplique Interventoria) **APROBÓ SUPERVISOR** (Contratos SIN intervenmtoria)
Firma:			
Nombre:		**ANDRY JULIETH DUEÑAS ROBAYO**	**SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO**