19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Señor(a)

NANCY JANNETH AGUDELO MORENO

SUPERVISOR

CHIA

Asunto: Solicitud de Prórroga de Plazo en aceptación de oferta MC-010 DE 2025 invitación publica

Respetada Supervisora:

Por medio del presente oficio, nos permitimos solicitar una prórroga de plazo en el contrato mencionado en el asunto, debido a circunstancias imprevistas que han afectado el cumplimiento del plazo establecido.

Detalles de la Solicitud:

- Número de Contrato: MC-010 DE 2025

- Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI.

- Plazo Original: 8 días hábiles a partir del acta de inicio

-Fecha de inicio: 10 de noviembre del 2025.

- Fecha de Vencimiento: 20 de noviembre del 2025.

- Plazo Solicitado: 10 días hábiles más.

Justificación:

La prórroga de plazo se solicita debido a que el ítem pelotas anti estrés con logo su entrega del proveedor nos dice que es 8 días hábiles, ver pantallazo y nombre del proveedor en su cotización. El día 13 de noviembre por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo del IDUVI, fue enviado el logo en alta definición, las pelotas fueron enviadas a producción el día 13 de noviembre del 2025. Lo cual su entrega es hasta el día 26 de noviembre del 2025.

Cra 15 # 1A-21 Zipaquirá, Colombia

314 4235408

trivarsas@gmail.com

Ver cotización:



PALAMARCA
PROMOCIONALES

PMP IMPORTACIONES S.A.S. Nit: 901.841.579

www.palamarca.com
comercial@palamarca.com.co | 3123407348 |
Calle 106 # 54 93 OF 307 Bogotá.

PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS
NIT: 901235275-6

Número de cotización 25-1494

Fecha de cotización	Vencimiento	Vendedor
11/11/2025	11/12/2025	PAOLA FALLA

LINK DE IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Ver imagen	[3004069] Antiestres bola an0047 rj Incluye logo marcado a una tinta	40.00 Unidades

Subtotal
IVA 19%
Total

- Forma de pago: 60% anticipo - 40% entrega. Debe estar cancelado el valor total del pedido para poder despachar.
- Para pedidos sin marca debe cancelar el 100% del valor para poder despachar.
- Tiempo de entrega: De 8días hábiles, una vez realizado el pago del anticipo y confirmado el ingreso del mismo por nuestra parte.
- Envío sin costo adicional para compras superiores a $650.000 antes de IVA en la ciudad de Bogotá.

Por otro lado las señales de punto de encuentro con posta son entregadas hasta el día sábado 29 de noviembre del 2025, por el proveedor ARTURO MARTINEZ teléfono: 3143098924

Compromisos:

Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones contractuales dentro del plazo solicitado y a mantener la calidad y los estándares establecidos en el contrato.

Nos comprometemos actualizar las pólizas en el tiempo dado por la adición.

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

MIYER ARBEY TOVAR MARTINEZ

PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS

C.C.80547441

AVENIDA CARRERA 15 N°1B-21

ZIPAQUIRA.

Previniendoyconstruyendotrivarsasmail.com