| GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 202302671 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA ORDENADORA | SECRETARÍA GENERAL |
| DEPENDENCIA EJECUTORA | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE |
| CONTRATO N° | 202302671 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL ACUEDUCTO RURAL ETAPA 1 – MUNICIPIO DE SABANLARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO GRUCON |
| FECHA DEL CONTRATO | 15 de mayo de 2023 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Siete (7) meses |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.082.565.182 |
| FECHA DE INICIO | 21 de junio de 2023 |
| PRORROGA N° 1 | Tres (3) meses y quince (15) días |
| PRORROGA N° 2 | Dos (2) meses |
| PLAZO TOTAL | Doce meses (12) y quince (15) días |
| VALOR ADICIÓN N° 1 | $ 400.312.004 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $1.482.877.186 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 5 de junio de 2025 |
| SUPERVISOR - CONTRATO | EDGAR PLATA CUELLO |

En la ciudad de Barranquilla, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron los señores: Ingeniero EDGAR PLATA CUELLO, Profesional Universitario de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, actuando en su calidad de Supervisor del Contrato y PEDRO ALFREDO CASIBLANCO MONTAÑO representante legal del CONSORCIO GRUCON Interventor del contrato, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega y Recibo Final del contrato de Interventoría N° 202302671 para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

Que el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría N° 202302671 finalizó el 5 de junio de 2025.

Que mediante el radicado 20255000167061 del 9 de junio de 2025 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico informó al CONSORCIO GRUCON que para el recibo final y liquidación del contrato deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Cláusula Novena del mismo y además cumplir con los detalles técnicos y trámites administrativos relacionados en la comunicación.

Que mediante comunicación CG-CEXS-0000192-2025 del 1 de agosto de 2025, el CONSORCIO GRUCON informó sobre la atención y pendientes de los requerimientos para proceder al recibo final y liquidación remitiendo la información documental pertinente.

Que el día 29 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría N° 202302671 dejando constancia que el plazo de ejecución del mismo finalizó el 5 de junio de 2025 y que para el recibo final y liquidación se debe cumplir con las siguientes obligaciones que procedemos a verificar:

| OBLIGACIÓN | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| *1- Entregar dentro del objeto contractual todos los informes semanales y mensuales con las firmas de los responsables, deberán ser entregados al Departamento (Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico – Supervisión) en medios impreso y magnéticos, deben contener toda la ejecución de la obra y el desarrollo de las actividades que demando el proyecto objeto de interventoría, especificando cantidades de actividad ejecutada y cantidades faltantes por ejecutar.* | Actividad Cumplida. |
| *2- Entregar el Informe Técnico, Ambiental, SST y Social al corte de finalización del plazo contractual del contrato de interventoría No. 202302671, en el cual deberá incluir la información de las actividades técnicas, ambientales, SST y sociales realizadas durante todo el periodo contractual, las actas de vecindad correspondientes al cierre, paz y salvo de todo el personal que laboró en el proyecto, paz y salvo de proveedores, subcontratistas y demás anexos a que haya lugar.* | Actividad Cumplida. |
| *3- Entregar las memorias de cálculo de todas las actividades recibidas estas deberán estar firmadas por el profesional responsable y sus soportes. Incluir registro fotográfico.* | Actividad Cumplida. |
| *4- Copia de la bitácora del proyecto donde se detallen los avances diarios y aspectos relevantes de la obra.* | Actividad Cumplida. |
| *5- Entregar en medios impresos y magnéticos los oficios enviados y recibidos dentro de la ejecución del proyecto, tanto de obra e interventoría.* | Actividad Cumplida.<br><br>Se adjuntan 218 folios de 2023, 273 folios de 2024 y 153 folios de 2025. 644 folios de oficios enviados en total.<br><br>Se adjuntan 268 folios de 2023, 23 folios de |

| | |
|---|---|
| | 2024 y 67 folios de 2025. 358 folios de oficios recibidos en total. |
| *6- Copias de las actas de recibo suscrito con el contratista de obra, incluye anexos.* | Actividad Cumplida. |
| *7- Copias de las actas de recibo del contrato de interventoría No. 202302671, incluye anexos.* | Actividad Cumplida. |
| *8- Copias de los pagos realizados al contrato de interventoría No. 202302671, incluye anexos.* | Actividad Cumplida. |
| *9- Informe del avance del anticipo del contrato de obra, incluir soportes.* | Actividad Cumplida. |
| *10-Informe del contrato Fiduciario para el manejo del anticipo. Incluir anexos.* | Actividad Cumplida. |
| *11-Entregar en medio impreso y magnético las modificaciones contractuales (reformulación, adiciones, reinicio, prorrogas) anexar soportes.* | Actividad Cumplida. |
| *12-Entregar los formatos de las Actas de Vecindad y de Cierre del Proyecto, durante el periodo contractual, las cuales deberán ser firmadas por los propietarios o residentes beneficiarios con la construcción de las obras.* | Actividad Cumplida. |
| *13-Entregar las PQR - las peticiones, quejas y reclamos presentados por la comunidad beneficiaria del proyecto, por presuntas afectaciones ocasionadas por la ejecución de las obras y presentar las respectivas actas de vecindad de cierre con sus respectivos soportes.* | Actividad Cumplida. |
| *14-Entregar en medio impreso firmado y medio magnético en archivos de AutoCAD y PDF los planos finales As Built (planos definitivos de construcción de las obras, los cuales deberán contener planos topográficos, hidráulicos de las redes de recolección, línea de conducción, acometidas, EBAP, Tanque elevado de almacenamiento de Agua, cuartos electromecánicos, cuarto de cloración, cerramientos y demás componentes del contrato), de las obras a las que ejerció la interventoría.* | Actividad Cumplida. |

| | |
|---|---|
| *15-Entregar copias de las reuniones de comité técnico desarrollado dentro del periodo contractual.* | Actividad Cumplida. |
| *16-Para el recibo de las obras a corte del 5 de junio de 2025, se suscribirá un Acta de Recibo Parcial del Contrato de Obra No. 202302699, una vez se revise el balance del contrato por parte de la Interventoría a cargo de la firma CONSORCIO GRUCON y por la supervisión del contrato.* | Actividad Cumplida.<br><br>Se elaboró el acta de recibo parcial N° 5 del contrato de obra. |
| *17-Entregar el resultado de las pruebas hidráulicas definitivas de las redes de acueducto recibidas y que fueron entregadas por el contratista de obra.* | Actividad Cumplida. |
| *18-Entregar en medio impreso y medio magnético, las Fichas Esquineras correspondientes a las redes de distribución y acometidas domiciliarias de acuerdo a Formato Tripe A.* | Actividad Cumplida. |
| *19-Entregar los Manuales de Operación de las obras construidas en el sistema de acueducto, toda la información avalado por la interventoría de los equipos eléctricos y mecánicos recibidos, incluir fichas técnicas, certificados de calidad y garantías, ajustados a las modificaciones introducidas en el proyecto.* | Actividad Cumplida. |
| *20-Estado de los trámites ante AIR e, incluir la documentación enviada y recibida de parte de los mismo.* | Actividad Cumplida. |
| *21-Entrega de Informe Social de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social y que se ejecuta en el marco del Plan Departamental de Aguas del Atlántico a corte del periodo contractual, el cual deberá incluir la información de las actividades sociales realizadas.* | Actividad Cumplida. |
| *22-Entrega de Informe ejecutivo de Obra al cierre del plazo contractual, el cual comprende la información general del contrato y de todas las actividades y cantidades de obras ejecutadas y pendientes de ejecución con sus respectivas firmas de aprobación(formato PDF y Excel), de acuerdo a la última reformulación y/o acta modificativa; se deberá entregar en medio impreso y medio magnético incluyendo la totalidad de los Planos "Según Construido" (AS BUILT), los cuales deberán mostrar el* | Actividad Cumplida. |

| | |
|---|---|
| *detalle de las obras en concreto construidas y en el componente de redes de conducción y distribución la instalación de tuberías PEAD, válvulas, hidrantes y domiciliarias en los diferentes diámetros instalados.* | |
| *23-El contratista deberá certificar que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con sus obligaciones laborales con el Sistema Integral de Seguridad Social y Para- fiscales, incluir soportes.* | Actividad Cumplida. |
| *24-Entregar el estado de las pólizas actualizadas a la fecha del cierre contractual del contrato de obra e interventoría. Anexas pólizas, y cargadas en la plataforma del Secop II.* | Actividad Cumplida. |
| *25-Una vez cumplida con toda la información solicitada, el contratista de interventoría deberá realizar la entrega a corte del objeto contractual definitivo y oficial de las obras recibidas por parte del contratista de obra CONSORCIO SAN CHARBEL 03 al Departamento del Atlántico, a través del supervisor del proyecto.* | Actividad Cumplida.<br><br>Información entregada y verificada según acta de recibo parcial N° 5 del contrato de obra. |
| *26-La supervisión del proyecto citara una visita técnica a las obras del proyecto, para verificar en campo junto con el contratista de obra CONSORCIO SAN CHARBEL 03 y el CONSORCIO GRUCON las actividades recibidas y pendientes de ejecutar.* | Actividad Cumplida.<br><br>La visita se realizó el 14 de agosto de 2025 con presencia de la interventoría, el contratista de obra y el supervisor del contrato. |
| *27-La interventoría deberá cumplir con los compromisos aplicables a su competencia en la plataforma del secop II, como el cierre financiero, cargue de pólizas entre otros.* | PENDIENTE<br><br>Esta actividad se verificará como requisito para la celebración del Acta de Liquidación. |
| *28-Revisadas y aprobadas toda la información suministrada por el contratista de interventoría Consorcio Grucon, se procederá a enviar el formato de recibo y terminación a satisfacción por parte de la entidad contratante para su respectivo tramite.* | Actividad Cumplida. |
| *29-Una vez surtido el trámite de pago final se procederá a la liquidación del contrato.* | PENDIENTE<br>El pago de la presente acta se verificará como requisito para la celebración del Acta de Liquidación. |

Las actividades cumplidas pueden verificarse en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1iNDKbkvStJO8SZVK7n_UUX2-nDh6YesQ?usp=sharing

Las actividades PENDIENTES serán verificadas como requisito para la celebración del Acta de Liquidación.

Que una vez verificadas las obligaciones establecidas en la Cláusula Novena del contrato de interventoría y los detalles técnicos y administrativos relacionados anteriormente, es pertinente celebrar el Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Interventoría, reconociendo los siguientes valores a pagar:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Costo Personal más gastos operacionales – Acta Recibo Final | $ 219.874.621,97 |
| IVA (19%) | $ 41.776.178.17 |
| **TOTAL** | **$ 261.650.800,14** |

**VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L ($261.650.800,14)**

Que los servicios prestados por la interventoría y recibidos en la presenta acta se pagarán de conformidad con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

| Concepto | Valor fuente recursos crédito Dpto | Valor fuente recursos SGP Dpto | Valor Fuente recursos pro desarrollo Dpto (RPD) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Costos fijos mensuales | | $0,00 | | |
| Costos Variables | | $219.874.621,97 | | |
| Subtotal costo básico | | $219.874.621,97 | | $219.874.621,97 |
| IVA | | $ 41.776.178.17 | | $ 41.776.178.17 |
| Valor Total | | **$ 261.650.800,14** | | **$261.650.800,14** |

Que el contrato de interventoría tuvo un periodo de ejecución de doce (12) meses y quince (15) días, durante el cual se realizaron las actividades de vigilancia y control a la ejecución del contrato de obra en los aspectos técnicos, legales y presupuestarias, garantizando transparencia en la ejecución de los recursos. Durante este periodo el interventor contó con todo su equipo de trabajo, tanto el personal profesional como técnico y realizó los gastos operaciones requeridos para el cumplimiento de su labor, de acuerdo con el presupuesto oficial del contrato, como se evidencia en el anexo de la presente acta.

Que en consecuencia, es pertinente realizar el pago total del valor del contrato de interventoría, así:

| Concepto | Valor fuente recursos crédito Dpto | Valor fuente recursos SGP Dpto | Valor Fuente recursos pro desarrollo Dpto (RPD) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato | $ 1.082.565.182 | | | $ 1.082.565.182 |
| Valor Adición N° 01 | | $ 400.312.004 | | $ 400.312.004 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 1.082.565.182** | **$ 400.312.004** | | **$ 1.482.877.186** |
| Valor Ejecutado y Pagado - Actas N° 1 a N° 7 (72%) | $ 1.072.938.667 | | | $ 1.072.938.667 |
| Valor Ejecutado y a Pagar con Acta de Recibo Final (18%) | | $ 261.650.800 | | $ 261.650.800 |
| Valor a pagar con Acta de Liquidación (10%) | $ 9.626.515 | $ 138.661.204 | | $ 148.287.719 |
| **TOTAL (100%)** | **$ 1.482.877.186** | | | **$ 1.482.877.186** |

Con la suscripción de la presente Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Interventoría No. 202302671 y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Trece, el contratista deberá prorrogar la garantía única de cumplimiento NB-100261180 en lo que respecta a los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más, y el amparo de calidad del servicio por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción de la presente acta; certificados modificatorios que deben ser presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente acta.

Se firma la presente Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Interventoría N° 7202302671, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025, por quienes en ella han intervenido.

**PEDRO CASTIBLANCO MONTAÑO**
Representante Legal
Consorcio Grucon
Interventor Externo

**EDGAR PLATA CUELLO**
Profesional Universitario SAPSB
Supervisor de Proyecto