SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	
ACTA DE INICIO	
FECHA PRESENTE ACTA:	NOVIEMBRE 20 DE 2025
No. DE CONTRATO DE OBRA:	CT-OP-2025-006
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.099.206-8
CONTRATISTA:	AQUACIVIL S.A.S BIC.
NIT:	900.930.173-0
R. LEGAL:	JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
C.C.	1.057.595.417 DE SOGAMOSO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M. CTE. ($392.211.778,00)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	NOVIEMBRE 20 DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL:	FEBRERO 19 DE 2026
En Labranzagrande, se reunieron: SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y supervisor del contrato y JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso, como representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente acta de inicio formal del Contrato de Obra.	
En constancia se firma por los que en esta intervinieron:	
SANDRA LILIANA NIÑO MORALES	**JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ**
SUPERVISOR	R. LEGAL DEL CONTRATISTA