ACTA DE INICIO

CONTRATO No. SAMC-024-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y PROARQING LTDA CON NIT. 900198590-9.

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE 4 ENTRE LA CARRERA 3ª Y CARRERA 4ª DEL BARRIO PABLO VI, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**PROARQING LTDA** **Nit. No. 900198590-9** R/L: **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR:	**TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 389.963.152,50) M/CTE**, equivalente a **273,946 SMLMV.**
PLAZO:	UN (01) MES Y DOCE (12) DÍAS
No. DE DISPONIBILIDAD	2025000597 del 24/10/2025.

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá **PROARQING LTDA** NIT: 900198590-9, representada legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cédula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena, Arauca, y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** secretario De Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato de Obra **No. SAMC-024-2025.**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-024-2025**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2025000597 del 24/10/2025, por el valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 389.963.152,50) M/CTE.** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al secretario de Planeación y Obras Publicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO No. SAMC-024-2025** del diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO No. SAMC-024-2025** del diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

2. Fijar como fecha de inicio el día: 19 de noviembre de 2025.

3. Fijar como fecha de terminación el día: 30 de diciembre de 2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario De Planeación y Obras Publicas	**PROARQING LTDA** Nit. 900198590-9 R/L: **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos.
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.