PROCESO					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7543875
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	Prestación de Servicios profesionales
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	Contratación directa
1.4. CONTRATISTA:	YORLANY MELINA CHAVES CACERES
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29665797
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestion en planeacion y ejecucion de formacion asi como evaluacion de resultados de aprendizaje definidos en disenos curriculares asignados para desarrollo de habilidades y competencias tecnicas de poblacion campesina, aportando al fortalecimiento de economia popular, familiar, etnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por DSNFT y Coordinacion Nacional de Atencion Integral, Diferencial e Incluyente a la Economia popular CampeSENA.
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	24/02/2025
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	$42.162.184
1.9. PLAZO INICIAL:	275 días
1.10. FECHA DE INICIO:	24/02/2025
1.11. OTROSI	No aplica

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28/11/2025
1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19/12/2025
1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	Olga Beatriz Ladino Soto
1.15. ORDENADOR DEL GASTO:	Ludwig Mauricio Rojas Delgado

1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA GARANTIA DESDE	VIGENCIA GARANTIA HASTA	VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN EN SECOP II
52-46-101005324	Cumplimiento	24/02/2025	28/03/2026	$4.216.218,40	24/02/2025

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Adición y prorroga Contrato No. CO1.PCCNTR.7543875

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

1. Se requiere dar continuidad a los procesos formativos de las Instituciones académicas que finalizan calendario en el mes de diciembre y cumplir con la programación establecida en los colegios de calendario B para evitar afectar a los aprendices en su proceso formativo.
2. Para el programa de articulación con la media técnica no se cuenta con instructores de planta para cubrir los grupos matriculados actualmente y los procesos administrativos de cierre de la vigencia 2025 y alistamiento de la vigencia 2026.
3. Se requiere hacer la actualización del desarrollo curricular partiendo desde el proyecto formativo los cuales están vencidos y se requieren dejar publicados para la matricula 2026.
4. Se requiere dar continuidad al seguimiento de la etapa productiva de los aprendices asignados, conforme a los lineamientos establecidos.
5. Se requiere brindar apoyo y acompañamiento a las Instituciones Educativas y a la Coordinación Académica del Programa de Articulación con la Educación Media, en la

recopilación y revisión de la documentación relacionada con los procesos de matrícula y certificación de cada una de las ofertas de formación de la vigencia.

6. Se requiere preparar la oferta y alistamiento de formación de los calendarios A y B de la vigencia 2026, según sea necesario.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Se requiere la adición y prorroga al Contrato para dar cumplimiento a las metas de formación y proceso de formación.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

Se modifica las cláusulas de tiempo de ejecución y valor del contrato.
Plazo: 296 dias
Valor: $45.381.841
Fecha de terminación: 19/12/2025

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor total del contrato	**$42.162.184**
Valor Ejecutado	**$37.869.307**
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	**$4.292.877**

Valor adición y prorroga:

Nombre	N° Cédula	Valor honorarios mes	Valor de Contrato	Número del contrato SECOPII	Registro presupuestal	Fecha actual de terminación del contrato	N° días a adicionar	Valor adición	Valor final Contrato (Valor inicial Contrato + adición)
YORLANY MELINA CHAVES CACERES	29665797	$4.599.511	$42.162.184	CO1.PCCNTR.7543875	30225	28/11/2025	21	$3.219.657	$45.381.841

Olga Beatriz Ladino Soto
Supervisor de contrato

Proyectó: Olga Beatriz Ladino Soto – Coordinador Académico
Revisó: Vivian Alexa Herrera Cardona – Abogada Contratación CAB

" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.

En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales