PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ANEXO DE MODIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8457126 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERGIO TRUJILLO HOMEZ

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro **CO1.PCCNTR.8457126 DE 2025**, así:

PRIMERO: **MODIFÍQUESE** las especificaciones técnicas del contrato ya referenciado, en el sentido de incluir cinco (5) actividades adicionales, así:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR		
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATINES GUIADORES DE CHASIS	UND	2
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN RECORRIDO DE FOSO QUE CUMPLAN CON LA NORMA	UND	4
18	REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN TANQUE	UND	1
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE PARA TERMÓMETRO DE TANQUE	UND	1
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO	UND	1

SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($2.813.025,68), de tal manera que el valor total del contrato quedará en **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($13.645.857,68)**, conforme al siguiente presupuesto:

No.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFICIAL (Incluido IVA, en caso que aplique)	PRECIO TOTAL OFICIAL (Incluido IVA, en caso que aplique)
1. Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del área de la Agencia Pública de Empleo APE del Despacho Regional de SENA Huila.					
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATINES GUIADORES DE CHASIS	UND	2	**$ 400.000,00**	**$ 800.000,00**
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN RECORRIDO DE FOSO QUE CUMPLAN CON LA NORMA	UND	4	**$ 35.900,00**	**$ 143.600,00**
18	REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN TANQUE	UND	1	**$ 500.000,00**	**$ 500.000,00**
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE PARA TERMÓMETRO DE TANQUE	UND	1	**$ 200.000,00**	**$ 200.000,00**
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO	UND	1	**$ 600.000,00**	**$ 600.000,00**
COSTOS DIRECTOS					**$ 2.243.600,00**
COSTOS INDIRECTOS					**$569.425,68**
ADMINISTRACIÓN				**20%**	**$ 448.720,00**
IMPREVISTOS				**3%**	**$ 67.308,00**
UTILIDAD				**2%**	**$ 44.872,00**
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	**$ 8.525,68**
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					**$ 2.813.025,68**

TERCERA: DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de supervisión y/o solicitud de modificación de contrato. **b)** Informe técnico de inspección previa por parte del contratista para llevar a cabo la presente modificación (Cuando aplique). **c)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación].

CUARTA: ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

SEXTA: INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Juan Manuel Garzón – Contratista Abogado Asesor Despacho Regional

Elaboró: Edwin Andrés Garcia – Contratista Abogado Estructurador

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.