Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE SIETE (7) ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Sociales políticos	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad.	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	medio	Supervisor/contratista	Seguimiento continuo a la ejecución de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fecha terminación del Contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del Contrato
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de productos, servicios e insumos y la disponibilidad en el mercado	Aumento de Costos operacionales y retraso en la entrega del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con el cumplimiento de la entrega respectiva a la asociación	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se liquide el contrato	Verificación del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad con la expedición de normas técnicas ó de legislación tributaria como la inclusión de nuevos impuestos o incremento en las tarifas	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	bajo	Gobernación de Casanare y Contratista	Revisión de forma permanente a los cambios de las normas técnicas y proceder a realizar modificatorio al contrato	2	2	4	Bajo	No	Gobernación de Casanare y contratista	A partir del acto de adjudicación	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades agropecuarias	Cuando se requiere.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	ejecución	Financiero	Efectos derivados de las variaciones de las tasas del equilibrio financiero del contrato, que se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas frente a las estimaciones iniciales del contratista, pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas.	Impacto económico al contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar por el contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas y con el estudio de mercado financiero, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. Por consiguiente se realizará por parte de la entidad un análisis de las variaciones enunciadas que se presenten en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista-Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución de contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato	Periódica

Elaborado por:

Firma: _____
Nombre: JOSE IVÁN LOZANO SUAREZ
Cargo: Profesional Universitario

Aprobado por:

Firma: _____
Nombre: JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Cargo: Directora Técnica de Medio Ambiente