ALCALDÍA DE RIONEGRO
FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2025

Proyecto:	Sostenibilidad alimentaria con componente organizacional y productivo para familias vulnerables del Municipio de Rionegro 2025
Municipio:	Rionegro
Profesional Responsable:	Jorge Castro Mesa – Ingeniero Agropecuario

OBJETIVO

Implementar un modelo integral de sostenibilidad alimentaria con enfoque organizacional y productivo, a través del establecimiento de huertas urbanas en hogares de familias vulnerables del municipio de Rionegro, que contribuya al fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en el año 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se llevó a cabo asistencia técnica predio a predio en las veredas La Playa y Abreito. Esta actividad tuvo como propósito acompañar a los beneficiarios en el seguimiento y fortalecimiento de sus huertas agroecológicas, realizando una evaluación directa de las condiciones de las siembras y verificando el desarrollo general de las plantas. Durante las visitas, se identificaron posibles plagas y enfermedades que pudieran estar afectando la productividad, brindando recomendaciones oportunas y prácticas para su manejo y control.

Asimismo, se revisaron las prácticas de fertilización empleadas, con el fin de garantizar un uso adecuado los insumos agrícolas, promoviendo un manejo sostenible del suelo que contribuya a mejorar la estructura, conservar la fertilidad y aumentar el rendimiento de las plantas. Estas acciones fortalecen el proceso de acompañamiento técnico y favorecen la adopción de buenas prácticas agrícolas por parte de los beneficiarios.

- Se realizó una capacitación sobre el tema "El Suelo", dirigida a beneficiarios del proyecto que no pudieron asistir a la jornada anterior.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Pastoral Social y tuvo como objetivo garantizar la cobertura total de los contenidos programados dentro del proceso formativo. Durante la jornada se abordaron temas como la definición y conformación del suelo, sus diferentes perfiles, los colores y características que permiten identificar su calidad, así como la importancia de la textura en la retención de nutrientes y el desarrollo de los cultivos.

Además, se fomentó la participación activa de los asistentes mediante la resolución de dudas y

la discusión de experiencias propias en torno al manejo del suelo. Esta capacitación permitió reforzar conocimientos fundamentales para el establecimiento y mantenimiento adecuado de las huertas familiares.

• Se realizaron llamadas telefónicas a los beneficiarios de la vereda San Luis para el seguimiento de la instalación de huertas.
Durante esta actividad, los beneficiarios enviaron fotografías de las estructuras o terrenos destinados a la siembra, con el propósito de revisar las condiciones de los espacios y estimar la cantidad de plántulas e insumos requeridos por cada uno. A partir de la información recolectada, se procedió a cuantificar las necesidades específicas de plántulas de hortalizas y aromáticas, así como los insumos requeridos individualmente para la instalación de las huertas.

Esta labor permitió identificar las fortalezas, limitaciones y necesidades particulares de cada beneficiario, constituyéndose en una actividad clave para la planificación, distribución de recursos y acompañamiento técnico posterior, garantizando así una implementación más efectiva del proyecto.

• Se llevó a cabo la entrega de plántulas e insumos a los beneficiarios de la vereda San Luis.
Esta actividad formó parte del proceso de implementación de las huertas familiares, y tuvo como objetivo dotar a los participantes de los elementos necesarios para el establecimiento inicial de sus siembras. Durante la jornada, se realizó la distribución organizada de plántulas de hortalizas y aromáticas previamente definidas, junto con los insumos requeridos para el adecuado desarrollo de las huertas agroecológicas.

Además de la entrega, se aprovechó la visita para realizar un acercamiento personalizado con cada beneficiario, verificando las condiciones de los terrenos y brindando orientaciones técnicas sobre el manejo inicial de las plántulas, la preparación del suelo y las prácticas básicas de cuidado. Esta interacción fortaleció el vínculo entre el equipo técnico y la comunidad, asegurando un inicio exitoso en el proceso de producción agroecológica.

• Se realizó una capacitación personalizada sobre "El Suelo" dirigida a un beneficiario con dificultades de movilidad.
Debido a su condición, el participante no puede asistir a las capacitaciones grupales programadas por la Pastoral Social, por lo cual se desarrolló una sesión individual en su vivienda,

ubicada en la vereda Santa Bárbara. La capacitación tuvo como propósito brindar los conocimientos básicos sobre el suelo, su estructura y conformación, los diferentes perfiles y colores, así como las principales características y texturas que determinan su fertilidad.

Durante la visita, algunos miembros de su familia participaron de manera espontánea, demostrando interés por el tema y aprovechando el espacio para resolver dudas relacionadas con el manejo de las huertas. Esta actividad permitió garantizar la inclusión y el acceso equitativo a los procesos de formación, fortaleciendo los conocimientos familiares sobre la importancia del suelo como base fundamental para una agricultura sostenible.

• Se realizó un taller didáctico en la Institución Educativa Santa Bárbara sobre el manejo de huertas agroecológicas.
La actividad tuvo como propósito fortalecer los conocimientos de los estudiantes acerca de la importancia de las huertas agroecológicas como estrategia de aprendizaje, sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria. Durante el taller se abordaron temas relacionados con el manejo básico de las huertas, las estructuras adecuadas para la siembra y las buenas prácticas para el cuidado y mantenimiento de los cultivos.

Posteriormente, se realizó un recorrido por la huerta instalada en la institución, donde se observaron las especies sembradas y su estado de desarrollo. En este espacio se brindaron recomendaciones específicas para mejorar el manejo del suelo, el riego, el control de plagas y la rotación de cultivos, con el fin de garantizar un crecimiento saludable de las plantas y fortalecer el proceso educativo en torno a la producción agroecológica

ASPECTOS A RESALTAR

- La ampliación del proyecto hacia las veredas ha favorecido una mayor acogida por parte de la comunidad, ya que la población rural se encuentra más cercana e interesada en este tipo de iniciativas.

- La metodología de visitas huerta a huerta ha resultado, pues permite que las recomendaciones brindadas sean más específicas y se adapten a las necesidades particulares de cada espacio productivo, fortaleciendo así la apropiación y sostenibilidad del proyecto.

- Algunas de las huertas previamente instaladas ya han comenzado a dar cosecha, lo cual ha permitido que los beneficiarios disfruten de alimentos frescos y de producción propia. Esto no solo contribuye a mejorar la calidad de su alimentación y reducir gastos en la compra de ciertos productos, sino que también fortalece la seguridad alimentaria de las familias, generando hábitos de consumo más saludables y sostenibles.

ASPECTOS A MEJORAR

- Se evidenció cierta resistencia frente al enfoque productivo por parte de algunos miembros de la comunidad, quienes mostraron poco interés en vincularse activamente al proyecto. Esta situación podría estar relacionada con prácticas de asistencialismo previamente arraigadas, que generan la expectativa de recibir apoyos sin asumir responsabilidades o compromisos directos. Tal actitud restringe en gran medida el alcance transformador de iniciativas que buscan fortalecer la seguridad alimentaria bajo principios de autonomía y sostenibilidad.

  Este desafío resalta la necesidad de reforzar las estrategias de sensibilización y motivación comunitaria, fomentando una mayor apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios. De igual manera, resulta fundamental promover valores como la corresponsabilidad, el liderazgo local y la proyección a largo plazo, con el fin de consolidar procesos productivos y de autogestión que sean sostenibles en el tiempo.

COMPROMISOS Y TAREAS

- Realizar asistencia técnica en las huertas instaladas en las veredas San Luis y Mampuesto. Se continuará con el acompañamiento a los beneficiarios, con el fin de resolver dudas específicas, identificar necesidades particulares en cada huerta y brindar recomendaciones prácticas sobre manejo de plagas, fertilización, riego y sostenibilidad. Estas visitas permitirán garantizar que los procesos ya iniciados avancen de manera adecuada.

- Se tiene programada la participación en la Feria Alimentando para el Bienestar, que se


llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el parque principal de San Antonio de Pereira. Esta actividad tiene como propósito fortalecer la visibilidad del proyecto de huertas agroecológicas y promover la comercialización directa de productos frescos y saludables cultivados por los beneficiarios. Para este evento se seleccionarán algunos participantes del proyecto que ya cuentan con huertas establecidas y en etapa de cosecha, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y vender los productos obtenidos mediante prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La participación en este espacio permitirá fomentar el consumo local, incentivar la economía campesina, promover el autoempleo y reconocer el esfuerzo de las familias beneficiarias, contribuyendo así al bienestar y desarrollo integral de la comunidad rural.

ANEXOS:





9






Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito






1/10/2025, 3:27:39 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025, 3:28:58 p.m.


1/10/2025, 3:28:57 p.m.


Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025, 3:49:23 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025, 3:49:42 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025 3:52:18 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025 4:14:48 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025 4:15:06 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


1/10/2025 4:15:29 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito


4:38:02 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Abreito




8/10/2025, 4:24:37 p.m.
Carrera 47 47-28
Rionegro
Antioquia
Colombia


8/10/2025, 4:26:05 p.m.
Carrera 47 47-28
Rionegro
Antioquia
Colombia
EL SUELO


8/10/2025, 4:26:37 p.m.
Carrera 47 49-36
Rionegro
Antioquia
Colombia
EL SUELO






09/10/2025 16:28


20/10/2025, 3:25:58 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
La Mosca


Rionegro
Antioquia
Colombia
La Mosca


Rionegro
Antioquia
Colombia
Santa Barbara


Rionegro
Antioquia
Colombia
San Luis


Rionegro
Antioquia
Colombia
Santa Barbara


Rionegro
Antioquia
Colombia
Santa Barbara

}


30/10/2025, 11:20:42 a.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
Santa Bárbara


24/10/2025, 3:25:15 p.m.
Rionegro
Antioquia
Colombia
San Luis





