FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 1
FECHA INFORME: 04-NOVIEMBRE-2020
CONTRATO N° 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P, con NIT. 900.716.800-4,
VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 9'450.000,00)
FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

N° DE PAGOS	FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
1	5 DE MAYO	JULIO	SEGÚN FACTURACIÓN
2	6 DE JULIO	SEPTIEMBRE	SEGÚN FACTURACIÓN
3	4 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	SEGÚN FACTURACIÓN
4	11 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP 2020 (pagaderas I TRIM 2021)	SEGÚN FACTURACIÓN

FECHA FIRMA: 30 de Enero del 2020

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del CACOM-1 de acuerdo a ficha técnica.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):
Aprobación de Pólizas: 06 de febrero 2020.
Acta de Inicio: 18 de febrero 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: ADICIÒN PRESUPUESTAL
FECHA DE FIRMA: 09 de octubre del 2020
Se realiza el primer modificatorio en razón de adicionar la suma de dos millones setecientos mil m/cte ($2.700.000,00) al contrato.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 18/02/2020 hasta el 23/12/2020
Porcentaje Avance en tiempo: 82,90 %
Porcentaje de Ejecución: 76,29 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $4.410.000,00
1er pago $2.520.000,00 según Orden de pago N° 159875920 del 01/07/2020
2do pago $ $1.890.000,00 según Orden de pago N° 226849220 del 01/09/2020
Porcentaje de pagos realizados: 46,67%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 53,33%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIRO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	CONDUCTOR	
JUAN ESTABAN JARAMILLO SANCHEZ	INSTALADOR DE CILINDROS	
CRISTOBAL NAICIPE	CONDUCTOR	
OSCAR ALBERTO RAMIREZ REYEZ	OPERARIO DEL VEHICULO	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__ Sí ____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí ___X__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de octubre se realiza pedidos de **DIECISÉIS (16)** cilindros de gas de 100 libras y se le realizo el ingreso al almacén misceláneo

Factura FE1622 =12 cilindros de gas de 100 libras destinados al Rancho de Tropa.
Factura FE1655 = 4 cilindros de gas de 100 libras destinados a la lavandería de la ESIMA


ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
De acuerdo a las necesidades por consumo de gas de la Unidad se harán requerimientos en caso de ser necesitados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI:__ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES

FIRMA: 

C.C. No. 1116440805

DEPENDENCIA: GRUAL