ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO NO. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7826189 DEL 29 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CIMITARRA
NIT O C.C. NO.	890208363
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$92.003.256,03
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO DIEZ (110) – DIAS CALENDARIOS
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100 % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
NIT O C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARON ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE SEPTIMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	CIMITARRA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 11 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de supervisor del Departamento y **LUIS HERNANDO SANTAMARIA ARIZA**, quien comparece en calidad de representante legal del municipio de **CIMITARRA**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 12/05/2025 al 01/09/2025, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 92.003.256,03	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO		$92.003.256,03
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$92.003.256,03**	**$92.003.256,03**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0.00**
Menos aporte de ejecución (mano de obra)	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0.00**

SON: ($ 0.00)

El valor a pagar consignado en la presente acta de recibo final es de $0, en razón a que durante la ejecución del convenio interadministrativo se realizó un desembolso previo que cubrió en su totalidad el valor ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de $92.003.256,03. Dicho pago fue efectuado conforme a lo estipulado en el plan de pagos y verificados mediante los respectivos informes de supervisión. En consecuencia, no queda saldo pendiente por pagar al municipio, por lo cual esta acta se proyecta como requisito administrativo para la liquidación final del convenio, en cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dejar constancia de la correcta ejecución y cierre del convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 11 días del mes de noviembre de 2025

LUIS HERNANDO SANTAMARIA ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL
DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR

Proyecto: Zuleima Catenne Garcia Aguilar- Profesional DPE/SED
Reviso: Gustavo Adolfo Angarita Cortes- Abogado DPE/SED