## ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** |
| CONTRATO NO. Y FECHA: | **CO1.PCCNTR.7826701 29 DE ABRIL DE 2025** |
| CONTRATISTA: | **MUNICIPIO DE CONFINES** |
| NIT O C.C. NO. | 890208947 |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL: | 19.485.205,07 |
| VALOR ADICIONAL: | $9.558.794,93 |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | 0.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL: | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.: | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE 2025 O has |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: | 100 % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO. | |
| NIT O C.C. DEL INTERVENTOR | 0 |
| SUPERVISOR: | **YENNER URIBE BARON**<br>ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 12 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| MUNICIPIO: | CONFINES |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |

En Bucaramanga, a los 08 días del mes de octubre de 2025, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de Supervisor del Departamento y **JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**, quien comparece en nombre calidad de Representante legal de **MUNICIPIO DE CONFINES** con el fin de elaborar la presente acta de recibo final, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

### I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **19.485.205,07** | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO | **$9.558.794,93** | |
| VALOR EJECUTADO | | **$29.044.000,00** |
| VALOR POR EJECUTAR | | $0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$29.044.000,00** | **$29.044.000,00** |

## II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

| | |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA | $ 0.00 |
| | $0 |
| Menos saldo amortización anticipo | $0 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | **$ 0.00** |

**SON: ($ 0.00)**

El valor a pagar consignado en la presente acta de recibo final es de $0, en razón a que durante la ejecución del convenio interadministrativo se realizaron dos desembolsos previos que cubrieron en su totalidad el valor ejecutado del contrato, correspondiente a la suma de $29.044.000,00. Dichos pagos fueron efectuados conforme a lo estipulado en el plan de pagos y verificados mediante los respectivos informes de supervisión. En consecuencia, no queda saldo pendiente por pagar al municipio, por lo cual esta acta se proyecta como requisito administrativo para la liquidación final del convenio, en cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dejar constancia de la correcta ejecución y cierre del convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 08 días del mes de octubre de 2025

**JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**
Representante legal
**MUNICIPIO CONFINES**
**CONTRATISTA**

**YENNER U[illegible]BE BARON**
**SUPERVISOR**

Proyectó: Deysi Diaz Castillo / CPS-DPE
Revisó: Diana Lisseth Romero/ CPS-DPE
Revisó: Jaime Eduardo Sanchez Ortiz / Abogado DPE