AMPLIACIÓN DE ACTA DE PRORROGA No. 001

En Otanche, a los catorce (14) días de noviembre del 2025, en las oficinas de la Secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Otanche Boyacá, se reunieron el **Ing. ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**, identificado con la cédula de ciudanía No. 1.018.432.085 de Bogotá D.C, como **SUPERVISOR, IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S**, identificada con número Nit: 900.737.267-8,, Y **R/L JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ** identificada con C.C. número 7.181.248 expedida de Tunja, en calidad de **CONTRATISTA** del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MC-068-2025,** con el fin de suscribir la presente **Acta de Ampliación a la Prorroga No. 001** del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	**CONTRATO DE CONSULTORIA**		
No. DEL CONTRATO	**MC-068-2025**			FECHA	AÑO	MES	DÍA
					2025	**09**	**18**
CONTARTISTA	**IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S** Nit: 900.737.267-8 **R/L JAVIER DANILO AMADO GONZALEZ** C.C. 7.181.248 DE TUNJA						
OBJETO:	**“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE”.**						
VALOR INICIAL DE CONTRATO:		VALOR ADICIONAL:		DURACION DEL CONTRATO:	PRORROGAS SEGÚN OTRO SI No. 1:		
$ 34.748.000,00		**$ 0,00**		**CUARENTA (40) DÍAS**	**QUINCE (15) DÍAS**		

MOTIVACIÓN:

FECHA DE AMPLIACIÓN DE PRORROGA No. 001	**DESDE**	**AÑO**	**MES**	**DIA**	**HASTA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
		2025	11	17		2025	12	07

La Administración municipal en cabeza de la Secretaria de Planeación e Infraestructura se permite informar lo siguiente:

1. Que, el día 18 de septiembre del 2025, se celebra la aceptación de la oferta y se firma el acta de inicio el día 25 de septiembre del 2025, entre el contratista y la Secretaria de Planeación e Infraestructura el día municipal de Otanche – Boyacá.

2. Que, el día 31 de octubre del 2025, el contratista de realiza solicitud de prorroga No. 001, por un termino de (15) días a partir de la fecha de terminación inicial, siendo su terminación inicial el 17 de septiembre del 2025.

3. Que, A pesar de las dificultades expuestas, el contratista ha venido realizando los recorridos para la recolección de la documentación a los posibles beneficiarios, pero siendo un tiempo insuficiente para cumplimiento del 100% de la totalidad de recolección de información por parte de los beneficiarios.

4. Que, el contratista realiza solicitud de ampliación a prorroga No. 001, considerándose pertinente realizar la ampliación por un término de (20) días, a partir del (17) de noviembre del 2025 siendo su terminación final el 07 de diciembre del 2025.

5. No obstante, Que, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y a las complejas condiciones del terreno y dificultad para el acceso al lugar de residencia de algunos beneficiarios, se ve conveniente la realización de la ampliación de la prorroga No. 001, por un término de (20) días adicionales.

Dando por hecho cierto los anteriores postulados y justificada la situación, se procede a realizar la ampliación de la prorroga No. 001 del contrato de consultoría No. MC-068-2025, cuyo objeto es: **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE",** a partir de la fecha de la presente acta hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

6. Las partes acuerdan que la ampliación de la prorroga No. 001 del contrato de consultoría No. **MC-068-2025**, no generara gastos administrativos adicionales por actividades o lucro cesante a cargo del MUNICPIO DE OTANCHE - BOYACÁ.

Para constancia de lo anterior se firma la presente **Acta de Ampliación de la Prorroga No. 001** del contrato de consultoría No. **MC-068-2025,** en el Municipio de Otanche Boyacá a los catorce (14) días del mes de noviembre del 2025 por los que en ella intervinieron.

WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde Municipal

IPSUM INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
Nit: 900.737.267-8
R/L JAIVER DANILO AMADO GONZALEZ
C.C. 7.181.248 de Tunja Boyacá
Contratista

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Ing. Fabián Jiménez
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-068-2025.