Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**1**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	07:00 AM	**Hora de finalización**	08:40 AM
	4	09	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Se adjunta imagen de asistentes a la reunión virtual	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el seguimiento a las acciones en la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8227405 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y las Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia

TEMAS TRATADOS	
1	**PRESENTACIÓN DE ASISTENTES** Se inicio el espacio con la presentación de las y los asistentes por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Organización Indígena
2	**GENERALIDADES DEL CONTRATO** **Objeto:** FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO EN FASE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN SUS TERRITORIOS, RECONOCIENDO LA INTERCULTURALIDAD Y LAS PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD FOCALIZADA DEL PUEBLO MAPAYERRI, SIKUANI Y EMBERA DOBIDA. **Inicio:** 26 de agosto de 2025 **Plazo:** será hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Valor**: Cuatrocientos setenta y dos millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento ochenta y un pesos ($472.493.181). **Supervisión**: Sandra Viviana Olaya – Subdirector de Fomento de Competencias **FORMA DE PAGO:** **Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de 141.747.954 previa entrega de:** PUEBLO MAPAYERRI: 1. Documento técnico que contenga la matriz metodológica para la resignificación, el fortalecimiento y la implementación del PEC Dolikito Liweisi y la estrategia de PIA. 2. Documento técnico preliminar con la aplicación de las líneas estratégicas para

No Clasificada

básica primaria y adultos, articulado con los saberes propios para la resignificación y fortalecimiento del PEC en sus tres componentes.

PUEBLO SIKUANI:

1. Documento técnico preliminar de orientación para los dinamizadores en el marco de la implementación del calendario natural, incluidos los saberes y conocimiento de los astros del Pueblo Sikuani.

2. Documento técnico de orientación para los dinamizadores, a partir del documento de Insumos del saber ancestral de los contenidos propios del Pueblo Sikuani construido en la vigencia 2024.

PUEBLO EMBERA DOBIDA:

1. Documento técnico preliminar de seguimiento a la implementación del PEC DAZHIDE QURISIA, a partir del documento Memoria de las Tradiciones y prácticas del Pueblo Emberá Dóbida construido en la vigencia 2024

2. Documento técnico preliminar con líneas estratégicas en el marco de los componentes del SEIP de la IE Indígena Juan Antonio Chamorro.

Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato, esto es la suma de

$188.997.273 previa entrega de:

PUEBLO MAPAYERRI

No Clasificado

1. Documento técnico que contenga la sistematización de los talleres de implementación de la matriz metodológica en sus tres componentes.

2. Documento técnico que contenga las orientaciones para los dinamizadores en el uso de materiales didácticos y pedagógicos, como herramientas de aprendizaje y enseñanza en los espacios y encuentros de formación propios.

PUEBLO SIKUANI

1. Versión preliminar de la cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio.

Documento técnico de orientación para los dinamizadores en el marco de la implementación del calendario natural, incluidos los saberes y conocimientos de los astros del Pueblo Sikuani desde su cosmovisión (con metodologías y estrategias del modelo pedagógico propio).

PUEBLO EMBERA DOBIDA:

1. Documento técnico de seguimiento a la implementación del PEC DAZHIDE QURISIA, que contenga los saberes en cada uno de los componentes del PEC, a partir del documento Memoria de las Tradiciones y prácticas del Pueblo Emberá Dóbida construido en la vigencia 2024.

2. Documento final con líneas estratégicas en el marco de los componentes del SEIP de la IE Indígena Juan Antonio Chamorro.

Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de

$141.747.954 previa entrega de:

PEC MAPAYERRI

1. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 2 a la comunidad Mapayerri, 1 a la organización Gobierno Mayor.

2. Documento final técnico que contenga las líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento e implementación del PEC; y las recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Dolikito Liweisi.

PEC SIKUANI

1. Versión final de la Cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio). Se entregarán 9 cartillas impresas, 7 a los dinamizadores de cada centro educativo, 2 a las autoridades de la Comunidad. Así mismo, se entregarán de manera digital. (Anexo acta de entrega y Registro fotográfico de entrega)

Documento final técnico que contenga recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Sikuani.

PEC EMBERA DOBIDA

1. Documento final con la actualización y reajuste del PEC DAZHIDE QÚRÍSIA.

2. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 14 en total, 1 a la Institución principal y las demás a las sedes educativas, y 1 a la organización Gobierno Mayor.

Confidencial

ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Reuniones de seguimiento mensual a realizar en las siguientes fechas:

Mes	Fecha
Septiembre	4 - 7:00 am
Octubre	3 - 7:00 am
Noviembre	5 - 7:00 am
Diciembre	5 - 7:00 am

Fechas de entrega de productos para los pagos en las siguientes fechas:

Mes	Entrega de productos	Radicación de factura
Octubre	1	13 octubre
Noviembre	4	13 noviembre
Diciembre	3	13 diciembre

ENTREGA DE PRODUCTOS (PAGO):

1.Correo- Drive (carpetas x pago)

2.Aval prds : Radicar página MEN

3.Informar No. radicado y cargar productos a SECOPII

Para finalizar se abordaron los siguientes puntos:

Obligaciones a tener en cuenta: Remitir al Ministerio de Educación Nacional el acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida del equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso en 2025.

No Clasificado

Realizar por lo menos dos (2) reuniones concertadas con el Ministerio de Educación Nacional y los delegados para este proceso por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Para estas reuniones se deberá entregar los documentos con la sistematización, y recomendaciones, con actas, listado de asistencia y registro fotográfico.

CANALES DE COMUNICACIÓN:

MEN: Sandra Viviana Olaya, apoyo Luz Adriana Salazar Beltrán y Karen Sanchez solayan@mineducacion.gov.co lsalazar@mineducacion.gov.co y ksanchezh@mineducacion.gov.co


Organización: Shirley Jacanamijoy a través de los siguientes correos gobiernomayor@gmail.com proyectosgobiernomayor@gmail.com educ.gobmayor2019@gmail.com

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Envió del acta del espacio	09-09-2025	Ministerio de Educación Nacional- MEN
Envío de correo solicitando autorización para el uso de logo del Ministerio	10-09-2025	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
Envío de correo solicitando acompañamiento a espacio comunitarios	10-09-2025	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
Gestión de la reunión virtual con la ETC, para la socialización del contrato	10-09-2025	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente: https://mineducacion.sharepoint.com/personal/pariza_mineducacion_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpariza%5Fmineducacion%5Fgov%5Fco%2FDocumentos%20compartidos%2FGrabaciones%2FReuni%C3%B3n%20Inicial%20Contrato%20Colombia%20Mayor%2D20250904%5F070545%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E95df16f6%2Db446%2D4b3a%2D8ee7%2D672ff9bff793

Educación

Somos la Revolución del Cambio

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8227405

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA.

Educación

AGENDA

1. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO
3. ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Somos la Revolución del Cambio

1.PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

- **Objeto:** FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO EN FASE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN SUS TERRITORIOS, RECONOCIENDO LA INTERCULTURALIDAD Y LAS PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD FOCALIZADA DEL PUEBLO MAPAYERRI, SIKUANI Y EMBERA DOBIDA.

- **Inicio: 26** de agosto de 2025

- **Plazo:** será hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- **Valor**: Cuatrocientos setenta y dos millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento ochenta y un pesos ($472.493.181).

- **Supervisión**: Sandra Viviana Olaya – Subdirector de Fomento de Competencias

FORMA DE PAGO

Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de 141.747.954 previa entrega de:

PUEBLO MAPAYERRI:

1. Documento técnico que contenga la matriz metodológica para la resignificación, el fortalecimiento y la implementación del PEC Dolikito Liweisi y la estrategia de PIA.
2. Documento técnico preliminar con la aplicación de las líneas estratégicas para básica primaria y adultos, articulado con los saberes propios para la resignificación y fortalecimiento del PEC en sus tres componentes.

PUEBLO SIKUANI:

1. Documento técnico preliminar de orientación para los dinamizadores en el marco de la implementación del calendario natural, incluidos los saberes y conocimiento de los astros del Pueblo Sikuani.
2. Documento técnico de orientación para los dinamizadores, a partir del documento de Insumos del saber ancestral de los contenidos propios del Pueblo Sikuani construido en la vigencia 2024.

PUEBLO EMBERA DOBIDA:

1. Documento técnico preliminar de seguimiento a la implementación del PEC DAZHIDE QURISIA, a partir del documento Memoria de las Tradiciones y prácticas del Pueblo Emberá Dóbida construido en la vigencia 2024
2. Documento técnico preliminar con líneas estratégicas en el marco de los componentes del SEIP de la IE Indígena Juan Antonio Chamorro.

FORMA DE PAGO

Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato, esto es la suma de $188.997.273 previa entrega de:

PUEBLO MAPAYERRI

1. Documento técnico que contenga la sistematización de los talleres de implementación de la matriz metodológica en sus tres componentes.
2. Documento técnico que contenga las orientaciones para los dinamizadores en el uso de materiales didácticos y pedagógicos, como herramientas de aprendizaje y enseñanza en los espacios y encuentros de formación propios.

PUEBLO SIKUANI

1. Versión preliminar de la cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio.

Documento técnico de orientación para los dinamizadores en el marco de la implementación del calendario natural, incluidos los saberes y conocimientos de los astros del Pueblo Sikuani desde su cosmovisión (con metodologías y estrategias del modelo pedagógico propio).

PUEBLO EMBERA DOBIDA:

1. Documento técnico de seguimiento a la implementación del PEC DAZHIDE QURISIA, que contenga los saberes en cada uno de los componentes del PEC, a partir del documento Memoria de las Tradiciones y prácticas del Pueblo Emberá Dóbida construido en la vigencia 2024.
2. Documento final con líneas estratégicas en el marco de los componentes del SEIP de la IE Indígena Juan Antonio Chamorro.

FORMA DE PAGO

Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de $141.747.954 previa entrega de:

PEC MAPAYERRI

1. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 2 a la comunidad Mapayerri, 1 a la organización Gobierno Mayor.
2. Documento final técnico que contenga las líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento e implementación del PEC; y las recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Dolikito Liweisi.

PEC SIKUANI

1. Versión final de la Cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio). Se entregarán 9 cartillas impresas, 7 a los dinamizadores de cada centro educativo, 2 a las autoridades de la Comunidad. Así mismo, se entregarán de manera digital. (Anexo acta de entrega y Registro fotográfico de entrega)

Documento final técnico que contenga recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Sikuani.

PEC EMBERA DOBIDA

1. Documento final con la actualización y reajuste del PEC DAZHIDE QÚRÍSIA.
2. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 14 en total, 1 a la Institución principal y las demás a las sedes educativas, y 1 a la organización Gobierno Mayor.

3. ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Reuniones de seguimiento mensual

Mes	Fecha
Septiembre	4 7:00 am
Octubre	3 7.00 am
Noviembre	5 7:00 am
Diciembre	2 7:00 am

Fechas de Pago:

Mes	Entrega de productos	Radicación de factura
Octubre	1	13 octubre
Noviembre	4	13 noviembre
Diciembre	3	13 diciembre

Entrega de Productos (pago):

1.Correo- Drive (carpetas x pago)
2.Aval prds : Radicar página MEN
3.Informar No. radicado y cargar productos a SECOPII

Capacitaciones:

1. Entrega de Productos- FUID
2. Radicación de pagos y facturación- YA

3. ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligaciones a tener en cuenta:

Remitir al Ministerio de Educación Nacional el acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida del equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso en 2025.

Realizar por lo menos dos (2) reuniones concertadas con el Ministerio de Educación Nacional y los delegados para este proceso por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Para estas reuniones se deberá entregar los documentos con la sistematización, y recomendaciones, con actas, listado de asistencia y registro fotográfico.

Canales de comunicación:

Organización:
MEN: Sandra Viviana Olaya, apoyo Luz Adriana Salazar Beltrán y Paula Alejandra Ariza Angulo
solayan@mineducacion.gov.co, lsalazar@mineducacion.gov.co, pariza@mineducacion.gov.co

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**2**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00 AM	**Hora de finalización**	10:00 AM
	8	10	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Se adjunta imagen de asistentes a la reunión virtual	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el seguimiento a las acciones en la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8227405 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y las Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia

TEMAS TRATADOS	
1	**PRESENTACIÓN DE ASISTENTES** Se inicio el espacio con la presentación de las y los asistentes por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Organización Indígena
2	**AVANCES DEL CONTRATO** **Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato, esto es la suma de** **$188.997.273 previa entrega de:** PUEBLO MAPAYERRI 1. Documento técnico que contenga la sistematización de los talleres de implementación de la matriz metodológica en sus tres componentes. 2. Documento técnico que contenga las orientaciones para los dinamizadores en el uso de materiales didácticos y pedagógicos, como herramientas de aprendizaje y enseñanza en los espacios y encuentros de formación propios. PUEBLO SIKUANI 1. Versión preliminar de la cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio. Documento técnico de orientación para los dinamizadores en el marco de la implementación del calendario natural, incluidos los saberes y conocimientos de los astros del Pueblo Sikuani desde su cosmovisión (con metodologías y estrategias del modelo pedagógico propio). PUEBLO EMBERA DOBIDA: 1. Documento técnico de seguimiento a la implementación del PEC DAZHIDE QURISIA, que contenga los saberes en cada uno de los componentes del PEC, a partir del

No Clasificada


	documento Memoria de las Tradiciones y prácticas del Pueblo Emberá Dóbida construido en la vigencia 2024. 2. Documento final con líneas estratégicas en el marco de los componentes del SEIP de la IE Indígena Juan Antonio Chamorro
3	**Varios:** De parte de la organización se indaga acerca de la fecha de desembolso, quienes informan que se depende de el para la salida a territorio. Sin embargo, desde el apoyo a la supervisión se reitera la importancia de entregar los productos en los tiempos establecidos para no afectar las programaciones del PAC. En todo caso se hace la claridad que las organizaciones con las que se contratan deben contar con el soporte financiero para solventar este tipo de situaciones sin que se afecta la ejecución de las actividades previstas en el cronograma.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisar si se ve afectada la ejecución e informar a la supervisión si los productos del segundo pago no se entregaran en la fecha prevista para programar el pago nuevamente .	10-10-2025	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA

No Clasificada

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/lsalazar_mineducacion_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?sw=bypass&bypassReason=abandoned&id=%2Fpersonal%2Flsalazar_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FGrabaciones%2FReunion+de+seguimiento+Gobierno+Mayor-20251008_090508-Grabaci%C3%B3n+de+la+reuni%C3%B3n.mp4&referrer=Teams.TEAMS-WEB&referrerScenario=RecapOpenInStreamButton.view.b98489dd-6af8-4e3c-99a3-7a63e70123b8&startedResponseCatch=true

No Clasificado

Educación

Somos la Revolución del Cambio

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8227405

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA.

Educación

AGENDA

1. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES
2. AVANCES DEL CONTRATO
3. ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Somos la Revolución del Cambio

1.PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

FORMA DE PAGO

Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato, esto es la suma de $188.997.273 previa entrega de:

PUEBLO MAPAYERRI

1. Documento técnico que contenga la sistematización de los talleres de implementación de la matriz metodológica en sus tres componentes.
2. Documento técnico que contenga las orientaciones para los dinamizadores en el uso de materiales didácticos y pedagógicos, como herramientas de aprendizaje y enseñanza en los espacios y encuentros de formación propios.

PUEBLO SIKUANI

1. Versión preliminar de la cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio.

Documento técnico de orientación para los dinamizadores en el marco de la implementación del calendario natural, incluidos los saberes y conocimientos de los astros del Pueblo Sikuani desde su cosmovisión (con metodologías y estrategias del modelo pedagógico propio).

PUEBLO EMBERA DOBIDA:

1. Documento técnico de seguimiento a la implementación del PEC DAZHIDE QURISIA, que contenga los saberes en cada uno de los componentes del PEC, a partir del documento Memoria de las Tradiciones y prácticas del Pueblo Emberá Dóbida construido en la vigencia 2024.
2. Documento final con líneas estratégicas en el marco de los componentes del SEIP de la IE Indígena Juan Antonio Chamorro.

3. ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Reuniones de seguimiento mensual

Mes	Fecha
Septiembre	4 7:00 am
Octubre	3 7.00 am
Noviembre	5 7:00 am
Diciembre	2 7:00 am

Fechas de Pago:

Mes	Entrega de productos	Radicación de factura
Octubre	1	13 octubre
Noviembre	4	13 noviembre
Diciembre	3	13 diciembre

Entrega de Productos (pago):

1.Correo- Drive (carpetas x pago)
2.Aval prds : Radicar página MEN
3.Informar No. radicado y cargar productos a SECOPII

Capacitaciones:

1. Entrega de Productos- FUID
2. Radicación de pagos y facturación- YA

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**3**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00 AM	**Hora de finalización**	10:00 AM
	10	11	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Se adjunta imagen de asistentes a la reunión virtual	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el seguimiento a las acciones en la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8227405 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y las Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia

TEMAS TRATADOS	
1	**PRESENTACIÓN DE ASISTENTES** Se inicio el espacio con la presentación de las y los asistentes por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Organización Indígena
2	**AVANCES DEL CONTRATO** Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de $141.747.954 previa entrega de: PEC MAPAYERRI 1. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 2 a la comunidad Mapayerri, 1 a la organización Gobierno Mayor. 2. Documento final técnico que contenga las líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento e implementación del PEC; y las recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Dolikito Liweisi. PEC SIKUANI 1. Versión final de la Cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio). Se entregarán 9 cartillas impresas, 7 a los dinamizadores de cada centro educativo, 2 a las autoridades de la Comunidad. Así mismo, se entregarán de manera digital. (Anexo acta de entrega y Registro fotográfico de entrega) Documento final técnico que contenga recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Sikuani.


No Clasificada

	PEC EMBERA DOBIDA 1. Documento final con la actualización y reajuste del PEC DAZHIDE QÚRÍSIA. 2. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 14 en total, 1 a la Institución principal y las demás a las sedes educativas, y 1 a la organización Gobierno Mayor.
3	**Varios:** De parte de la organización se informa que se esta llegando de territorio, en vista de la fecha en la que se recibió el desembolso. Que los productos del segundo desembolso no están listos. Sin embargo, desde el apoyo a la supervisión se reitera la importancia de entregar los productos en los tiempos establecidos para no afectar las programaciones del PAC. En todo caso se hace la claridad que en la reunión de seguimiento de octubre se hablo el tema y se solicitó que de nos ser posible entregar en la fecha pagada los productos del segundo desembolso debía ser informado. La organización solicita hablar con alguien mas del ministerio con el fin de ampliar los plazos de entrega y de radicación de los pagos, a lo que se informa que estos plazos no dependen de la supervisión, sino que obedecen a procesos previamente establecidos por la entidad y Minhacienda. Sin embargo es incluida en la reunión de seguimiento a la Coordinación de Gestión quien reitera la información suminstrada y se establece un ultimo plazo para entraga de productos el 11 a medio día.

No Clasificado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Entrega de productos de segundo desembolso.	11-11-2025	AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/lsalazar_mineducacion_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Flsalazar%5Fmineducacion%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FReuni%C3%B3n%20de%20seguimiento%20contrato%20Gobierno%20Mayor%2D20251110%5F091206%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E7c6e1eb8%2D098e%2D4890%2D9b1a%2Dd3e492a29478

No Clasificado

Educación

#MejorEstudiar

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8227405

Espacio para foto



EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA.

Somos la Revolución del Cambio

AGENDA

PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

AVANCES DEL CONTRATO

VARIOS

AVANCES DEL CONTRATO

Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, esto es la suma de $141.747.954 previa entrega de:

PEC MAPAYERRI

1. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 2 a la comunidad Mapayerri, 1 a la organización Gobierno Mayor.
2. Documento final técnico que contenga las líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento e implementación del PEC; y las recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Dolikito Liweisi.

PEC SIKUANI

1. Versión final de la Cartilla con la metodología y las estrategias que se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje con la unificación del calendario ecológico y el saber del conocimiento astronómico de los Sikuani, enalteciendo la cosmovisión (metodologías del modelo pedagógico propio). Se entregarán 9 cartillas impresas, 7 a los dinamizadores de cada centro educativo, 2 a las autoridades de la Comunidad. Así mismo, se entregarán de manera digital. (Anexo acta de entrega y Registro fotográfico de entrega)

Documento final técnico que contenga recomendaciones, lecciones aprendidas, sugerencias y seguimiento para el fortalecimiento del PEC Sikuani.

PEC EMBERA DOBIDA

1. Documento final con la actualización y reajuste del PEC DAZHIDE QÚRÍSIA.
2. Tres memorias USB la cual contenga audios de las pedagogías propias (rondas infantiles en lengua propia) con una duración aproximada de un minuto. Las cuales se entregarán 14 en total, 1 a la Institución principal y las demás a las sedes educativas, y 1 a la organización Gobierno Mayor.

VARIOS

ENTREGA AVANCES FUID (1 Y 2 PAGO)

REUNIÓN CON ETC – CIERRE

Educación

#MejorEstudiar

Somos la Revolución del Cambio

Gracias