INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 12

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique numero y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																		
1	1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,1	1-11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.387,00	$ -	2.979,00	$ 337.779.873,00			$ -	1829,21	$ 207.408.315,00	2979,00	$ 337.779.873,00
1,2	1-11701	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.387,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00			$ -	0,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00
1,3	1-14101	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.387,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00			$ -	0,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00
2	1	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	5644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,1	1-11601	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69.636,00	$ -	4.515,00	$ 314.406.540,00			$ -	310,45	$ 21.618.496,00	4515,00	$ 314.406.540,00
2,2	1-11701	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69.636,00	$ -	1.129,00	$ 78.619.044,00			$ -	0,00	$ -	1129,00	$ 78.619.044,00
3	1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1	1-11601	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00	$ -	130.000,00	$ 581.750.000,00			$ -	1120,00	$ 5.012.000,00	130000,00	$ 581.750.000,00
3,2	1-11701	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00	$ -	30.000,00	$ 134.250.000,00			$ -	0,00	$ -	30000,00	$ 134.250.000,00
4	1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1139426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00	1.960,51	$ 20.028.570,00			$ -	1960,51	$ 20.028.570,00	1960,51	$ 20.028.570,00
4,1	1-11601	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 10.216,00	$ -	454.197,00	$ 4.640.076.552,00			$ -	99697,66	$ 1.018.511.323,00	454197,00	$ 4.640.076.552,00
4,2	1-11701	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00			$ -	0,00	$ -	113549,00	$ 1.160.016.584,00
4,3	1-14101	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00			$ -	0,00	$ -	113549,00	$ 1.160.016.584,00
4,4	1-11606	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 10.216,00	$ -	75.700,49	$ 773.356.206,00			$ -	0,00	$ -	75700,49	$ 773.356.206,00
5	1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1	1-11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60.376,00	$ -	36.394,00	$ 2.197.324.144,00			$ -	19549,34	$ 1.180.311.123,00	36394,00	$ 2.197.324.144,00
5,2	1-11701	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00			$ -	0,00	$ -	9099,00	$ 549.361.224,00
5,3	1-14101	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00			$ -	0,00	$ -	9099,00	$ 549.361.224,00
5,4	1-11606	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 60.376,00	$ -	6.065,00	$ 366.180.440,00			$ -	0,00	$ -	6065,00	$ 366.180.440,00
6	1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00	18.070,68	$ 176.134.918,00			$ -	18070,68	$ 176.134.918,00	18070,68	$ 176.134.918,00
6,1	1-11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.747,00	$ -	247.739,32	$ 2.414.715.152,00	+	80000,00	$ 779.760.000,00	249835,59	$ 2.435.147.457,00	327739,32	$ 3.194.475.152,00
7	1	220.1	220.1		Terraplenes	m3	680805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,1	1-11601	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 12.594,00	$ -	160.000,00	$ 2.015.040.000,00			$ -	0,00	$ -	160000,00	$ 2.015.040.000,00
7,2	1-11701	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 12.594,00	$ -	40.000,00	$ 503.760.000,00			$ -	0,00	$ -	40000,00	$ 503.760.000,00
8	1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,1	1-11601	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10.300,00	$ -	300.000,00	$ 3.090.000.000,00			$ -	0,00	$ -	300000,00	$ 3.090.000.000,00
9	1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,1	1-11601	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.521,00	$ -	240.000,00	$ 1.805.040.000,00			$ -	8248,30	$ 62.035.464,00	240000,00	$ 1.805.040.000,00
9,2	1-11701	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.521,00	$ -	60.001,00	$ 451.267.521,00			$ -	0,00	$ -	60001,00	$ 451.267.521,00
10	1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	261070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,1	1-11606	234.1			Conformación de taludes existentes	m2		$ 1.332,00	$ -	261.070,00	$ 347.745.240,00			$ -	0,00	$ -	261070,00	$ 347.745.240,00
Subtotal									**$ 37.290.981.185,00**		**$ 23.750.703.131,00**			**$ 779.760.000,00**		**$ 5.126.207.666,00**		**$ 24.530.463.131,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
11	2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1100000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00	401.211,66	$ 371.923.209,00			$ -	401211,66	$ 371.923.209,00	401211,66	$ 371.923.209,00
11,1	2-11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00	$ -	959.031,00	$ 889.021.737,00			$ -	626041,18	$ 580.340.174,00	959031,00	$ 889.021.737,00
11,2	2-11702	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00	$ -	139.757,34	$ 129.555.054,00			$ -	1750,50	$ 1.622.714,00	139757,34	$ 129.555.054,00
12	2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00	1.504,26	$ 218.117.700,00			$ -	1504,26	$ 218.117.700,00	1504,26	$ 218.117.700,00
12,1	2-11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 145.000,00	$ -	145.236,00	$ 21.059.220.000,00			$ -	78368,62	$ 11.363.449.610,00	145236,00	$ 21.059.220.000,00
12,2	2-11702	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 145.000,00	$ -	36.308,74	$ 5.264.767.300,00			$ -	115,90	$ 16.805.500,00	36308,74	$ 5.264.767.300,00
13	2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,1	2-11602	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3		$ 180.245,00	$ -	9.840,00	$ 1.773.610.800,00			$ -	647,73	$ 116.750.094,00	9840,00	$ 1.773.610.800,00
13,2	2-11702	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3		$ 180.245,00	$ -	2.460,00	$ 443.402.700,00			$ -	142,80	$ 25.738.986,00	2460,00	$ 443.402.700,00
14	2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	186000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,1	2-11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 155.000,00	$ -	155.100,00	$ 24.040.500.000,00			$ -	46445,38	$ 7.199.033.900,00	155100,00	$ 24.040.500.000,00
14,2	2-11702	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 155.000,00	$ -	38.775,00	$ 6.010.125.000,00			$ -	0,00	$ -	38775,00	$ 6.010.125.000,00
15	2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1	2-11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 190.385,00	$ -	5.712,00	$ 1.087.479.120,00			$ -	15,30	$ 2.912.891,00	5712,00	$ 1.087.479.120,00
15,2	2-11702	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 190.385,00	$ -	1.428,00	$ 271.869.780,00			$ -	0,00	$ -	1428,00	$ 271.869.780,00
Subtotal									**$ 57.206.062.400,00**		**$ 61.559.592.400,00**			**$ -**		**$ 19.896.694.778,00**		**$ 61.559.592.400,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 12

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR				
PAVÍMENTOS ASFALTICOS																		
16	8	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1100000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1	8-11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ -	911.324,00	$ 1.685.038.076,00			$ -	312438,74	$ 577.699.239,00	911324,00	$ 1.685.038.076,00
16,2	8-11703	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ -	170.873,00	$ 315.944.177,00			$ -	0,00	$ -	170873,00	$ 315.944.177,00
16,3	8-14104	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ -	56.958,00	$ 105.315.342,00			$ -	0,00	$ -	56958,00	$ 105.315.342,00
17	8	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,1	8-11603	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 775.000,00	$ -	45.279,20	$ 35.091.382.558,00	-	6822,23	$ (5.287.228.250,00)	0,00	$ -	38456,9733	$ 29.804.154.308,00
17,2	8-11703	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 775.000,00	$ -	12.000,00	$ 9.300.000.000,00			$ -	0,00	$ -	12000,00	$ 9.300.000.000,00
17,3	8-14104	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 775.000,00	$ -	4.000,00	$ 3.100.000.000,00			$ -	0,00	$ -	4000,00	$ 3.100.000.000,00
18	8	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,1	8-11603	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 775.000,00	$ -	68.885,00	$ 53.385.875.000,00			$ -	20366,56	$ 15.784.084.395,00	68885,00	$ 53.385.875.000,00
18,2	8-11703	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 775.000,00	$ -	12.916,00	$ 10.009.900.000,00			$ -	0,00	$ -	12916,00	$ 10.009.900.000,00
18,3	8-14104	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 775.000,00	$ -	4.305,00	$ 3.336.375.000,00			$ -	0,00	$ -	4305,00	$ 3.336.375.000,00
19	8	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,1	8-11603	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 856.527,00	$ -	3.046,00	$ 2.608.981.242,00			$ -	22,77	$ 19.503.120,00	3046,00	$ 2.608.981.242,00
19,2	8-11703	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 856.527,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00			$ -	0,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00
20	8	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,1	8-11603	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00	$ -	3.427,00	$ 249.560.994,00			$ -	0,00	$ -	3427,00	$ 249.560.994,00
20,2	8-11703	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00			$ -	0,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00
Subtotal									**$ 149.004.224.264,00**		**$ 119.903.454.417,00**			**$ (5.287.228.250,00)**		**$ 16.381.286.754,00**		**$ 114.616.226.167,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
21	6	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,1	6-11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.667,00	$ -	39.460,00	$ 1.289.039.820,00			$ -	31012,62	$ 1.013.089.273,00	39460,00	$ 1.289.039.820,00
21,2	6-11705	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.667,00	$ -	6.836,00	$ 223.311.612,00			$ -	0,00	$ -	6836,00	$ 223.311.612,00
21,3	6-14102	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32.667,00	$ -	2.279,00	$ 74.448.093,00			$ -	0,00	$ -	2279,00	$ 74.448.093,00
22	6	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22,1	6-11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81.882,00	$ -	18.525,00	$ 1.516.864.050,00			$ -	115,58	$ 9.463.922,00	18525,00	$ 1.516.864.050,00
22,2	6-11705	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81.882,00	$ -	3.473,00	$ 284.376.186,00			$ -	0,00	$ -	3473,00	$ 284.376.186,00
22,3	6-14102	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81.882,00	$ -	1.158,00	$ 94.819.356,00			$ -	0,00	$ -	1158,00	$ 94.819.356,00
23	6	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23,1	6-11604	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 93.098,00	$ -	20.000,00	$ 1.861.960.000,00			$ -	272,30	$ 25.350.585,00	20000,00	$ 1.861.960.000,00
23,2	6-11705	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 93.098,00	$ -	5.000,00	$ 465.490.000,00			$ -	43,78	$ 4.075.830,00	5000,00	$ 465.490.000,00
23,3	6-14103	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 93.098,00	$ -	1.500,00	$ 139.647.000,00			$ -	0,00	$ -	1500,00	$ 139.647.000,00
24	6	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
24,1	6-11604	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 176.922,00	$ -	30.887,00	$ 5.464.589.814,00			$ -	2979,63	$ 527.161.476,00	30887,00	$ 5.464.589.814,00
24,2	6-11705	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 176.922,00	$ -	5.791,00	$ 1.024.555.302,00			$ -	511,54	$ 90.502.680,00	5791,00	$ 1.024.555.302,00
24,3	6-14103	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 176.922,00	$ -	1.931,00	$ 341.636.382,00			$ -	0,00	$ -	1931,00	$ 341.636.382,00
25	6	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25,1	6-11604	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3		$ 151.702,00	$ -	661,00	$ 100.275.022,00			$ -	165,16	$ 25.055.102,00	661,00	$ 100.275.022,00
25,2	6-11705	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3		$ 151.702,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00			$ -	0,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00
25,3	6-14103	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3		$ 151.702,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00			$ -	0,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00
26	6	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,1	6-11604	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		$ 2.286.822,00	$ -	556,00	$ 1.271.473.032,00			$ -	542,00	$ 1.239.457.524,00	556,00	$ 1.271.473.032,00
26,2	6-14101	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		$ 2.286.822,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00			$ -	0,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00
27	6	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
27,1	6-14103	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		$ 1.232.450,00	$ -	2.602,00	$ 3.206.834.900,00			$ -	141,89	$ 174.872.331,00	2602,00	$ 3.206.834.900,00
28	6	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
28,1	6-11604	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		$ 996.330,00	$ -	3.822,00	$ 3.807.973.260,00			$ -	1822,75	$ 1.816.064.012,00	3822,00	$ 3.807.973.260,00
28,2	6-11705	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		$ 996.330,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00			$ -	0,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00
28,3	6-14102	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		$ 996.330,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00			$ -	0,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00
29	6	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
29,1	6-14104	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3		$ 1.086.707,00	$ -	1.703,00	$ 1.850.662.021,00			$ -	0,00	$ -	1703,00	$ 1.850.662.021,00
30	6	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
30,1	6-11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 687.013,00	$ -	10.000,00	$ 6.870.130.000,00			$ -	152,39	$ 104.693.911,00	10000,00	$ 6.870.130.000,00
30,2	6-11705	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 687.013,00	$ -	1.900,00	$ 1.305.324.700,00			$ -	0,00	$ -	1900,00	$ 1.305.324.700,00
30,3	6-14103	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 687.013,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00			$ -	0,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR				
31	6	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
31,1	6-11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 473.683,00	$ -	2.755,00	$ 1.304.996.665,00			$ -	779,24	$ 369.112.876,00	2755,00	$ 1.304.996.665,00
31,2	6-11705	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 473.683,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00			$ -	0,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00
31,3	6-14102	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 473.683,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00			$ -	0,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00
32	6	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
32,1	6-11604	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 439.711,00	$ -	4.500,00	$ 1.978.699.500,00			$ -	654,73	$ 287.891.983,00	4500,00	$ 1.978.699.500,00
32,2	6-11705	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 439.711,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00			$ -	0,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00
32,3	6-14102	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 439.711,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00			$ -	0,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00
33	4	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	1319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
33,1	4-14104	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 544.754,00	$ -	1.319,00	$ 718.530.526,00			$ -	0,00	$ -	1319,00	$ 718.530.526,00
34	4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1759885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
34,1	4-11604	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	1.055.931,00	$ 5.678.796.918,00			$ -	339613,53	$ 1.826.441.586,00	1055931,00	$ 5.678.796.918,00
34,2	4-11705	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	351.977,00	$ 1.892.932.306,00			$ -	0,00	$ -	351977,00	$ 1.892.932.306,00
34,3	4-14101	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00			$ -	0,00	$ -	87994,00	$ 473.231.732,00
34,4	4-14103	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00			$ -	0,00	$ -	87994,00	$ 473.231.732,00
34,5	4-14104	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	87.995,00	$ 473.237.110,00			$ -	0,00	$ -	87995,00	$ 473.237.110,00
34,6	4-11606	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00			$ -	41534,68	$ 223.373.509,00	87994,00	$ 473.231.732,00
35	4	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
35,1	4-14103	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2.237,00	$ -	111.740,00	$ 249.962.380,00			$ -	0,00	$ -	111740,00	$ 249.962.380,00
36	6	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
36,1	6-14104	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		$ 1.583.123,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00			$ -	0,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00
37	6	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
37,1	6-11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 617.637,00	$ -	2.630,00	$ 1.624.385.310,00			$ -	828,90	$ 511.959.309,00	2630,00	$ 1.624.385.310,00
37,2	6-11705	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 617.637,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00			$ -	0,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00
38	6	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
38,1	6-11604	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		$ 758.317,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00			$ -	0,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00
38,2	6-11705	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		$ 758.317,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00			$ -	0,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00
39	6	671,3	671.13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
39,1	6-11604	671.3	671.13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 673.653,00	$ -	6.000,00	$ 4.041.918.000,00			$ -	3907,22	$ 2.632.110.475,00	6000,00	$ 4.041.918.000,00
39,2	6-11705	671.3	671.13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 673.653,00	$ -	1.500,00	$ 1.010.479.500,00			$ -	13,58	$ 9.148.208,00	1500,00	$ 1.010.479.500,00
40	8	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
40,1	8-11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.720,00	$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00			$ -	47040,00	$ 363.148.800,00	47040,00	$ 363.148.800,00
40,2	8-11705	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.720,00	$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00			$ -	8820,00	$ 68.090.400,00	8820,00	$ 68.090.400,00
40,3	8-14105	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.720,00	$ -	16.792,00	$ 129.634.240,00	+	20000,00	$ 154.400.000,00	16550,51	$ 127.769.937,00	36792,00	$ 284.034.240,00
41	6	673,2	673-13		Material granular drenante	m3	8032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
41,1	6-11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 136.094,00	$ -	16.426,00	$ 2.235.480.044,00			$ -	12014,87	$ 1.635.152.235,00	16426,00	$ 2.235.480.044,00
41,2	6-11705	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 136.094,00	$ -	1.205,00	$ 163.993.270,00			$ -	0,00	$ -	1205,00	$ 163.993.270,00
41,3	6-14105	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 136.094,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00			$ -	0,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00
42	6	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
42,1	6-11604	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 237.444,00	$ -	8.890,00	$ 2.110.877.160,00			$ -	1246,50	$ 295.973.946,00	8890,00	$ 2.110.877.160,00
42,2	6-11705	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 237.444,00	$ -	1.667,00	$ 395.819.148,00			$ -	0,00	$ -	1667,00	$ 395.819.148,00
42,3	6-14105	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 237.444,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00			$ -	0,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00
Subtotal									**$ 68.087.340.557,00**		**$ 61.455.939.794,00**			**$ 154.400.000,00**		**$ 13.379.959.910,00**		**$ 61.610.339.794,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 12

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	8	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
43,1	8-11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ -	526.000,00	$ 943.644.000,00			$ -	166458,91	$ 298.627.285,00	526000,00	$ 943.644.000,00
43,2	8-11710	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ -	83.000,00	$ 148.902.000,00			$ -	33000,00	$ 59.202.000,00	83000,00	$ 148.902.000,00
43,3	8-14104	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ -	13.000,00	$ 23.322.000,00			$ -	464,00	$ 832.416,00	13000,00	$ 23.322.000,00
44	8	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
44,1	8-11607	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ -	80.000,00	$ 1.766.080.000,00			$ -	482,41	$ 10.649.683,00	80000,00	$ 1.766.080.000,00
44,2	8-11710	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ -	16.500,00	$ 364.254.000,00			$ -	0,00	$ -	16500,00	$ 364.254.000,00
44,3	8-14104	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ -	5.500,00	$ 121.418.000,00			$ -	0,00	$ -	5500,00	$ 121.418.000,00
45	8	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45,1	8-11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396.630,00	$ -	400,00	$ 158.652.000,00			$ -	6,00	$ 2.379.780,00	400,00	$ 158.652.000,00
45,2	8-11710	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396.630,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00			$ -	0,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00
46	8	6P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
46,1	8-11607	6P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503.621,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00			$ -	0,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00
46,2	8-11710	6P.	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503.621,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00			$ -	0,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00
47	4	720.1	720-13		Poste de referencia	u	3500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47,1	4-11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		$ 253.536,00	$ -	2.300,00	$ 583.132.800,00			$ -	0,00	$ -	2300,00	$ 583.132.800,00
47,2	4-11710	720.1	720-13		Poste de referencia	u		$ 253.536,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00			$ -	0,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00
48	4	730.1	730-13		Defensa metalica	m	8000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
48,1	4-11607	730.1	730-13		Defensa metalica	m		$ 230.532,00	$ -	6.400,00	$ 1.475.404.800,00			$ -	748,96	$ 172.659.247,00	6400,00	$ 1.475.404.800,00
48,2	4-11710	730.1	730-13		Defensa metalica	m		$ 230.532,00	$ -	1.600,00	$ 368.851.200,00			$ -	0,00	$ -	1600,00	$ 368.851.200,00
Subtotal									**$ 5.815.212.112,00**		**$ 6.278.636.562,00**			**$ -**		**$ 544.350.411,00**		**$ 6.278.636.562,00**
OBRAS VARIAS																		
49	6	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
49,1	6-11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17.838,00	$ -	97.500,00	$ 1.739.205.000,00			$ -	1338,17	$ 23.870.276,00	97500,00	$ 1.739.205.000,00
50	6	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
50,1	6-11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.835,00	$ -	27.500,00	$ 517.962.500,00			$ -	19666,11	$ 370.411.182,00	27500,00	$ 517.962.500,00
Subtotal									**$ 2.257.167.500,00**		**$ 2.257.167.500,00**			**$ -**		**$ 394.281.458,00**		**$ 2.257.167.500,00**

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TRANSPORTES																		
51	3	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1183729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00	-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
51,1	3-11608	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1.057,00	$ -	843.195,90	$ 891.258.071,00	-	3,599	$ (3.804,00)	16461,41	$ 17.399.710,00	843192,3055	$ 891.254.267,00
51,2	3-14102	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		$ 1.057,00	$ -	210.799,00	$ 222.814.543,00			$ -	0,00	$ -	210799,00	$ 222.814.543,00
52	3	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11837290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00	27.496,20	$ 27.496.200,00			$ -	27496,20	$ 27.496.200,00	27496,20	$ 27.496.200,00
52,1	3-11608	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.000,00	$ -	7.426.510,54	$ 7.426.510.540,00			$ -	454271,05	$ 454.271.047,00	7426510,54	$ 7.426.510.540,00
52,2	3-14102	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.000,00	$ -	1.857.838,23	$ 1.857.838.230,00			$ -	8778,47	$ 8.778.470,00	1857838,23	$ 1.857.838.230,00
53	3	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1650857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00	112.459,00	$ 132.139.325,00			$ -	112458,30	$ 132.138.503,00	112459,00	$ 132.139.325,00
53,1	3-11608	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ -	1.657.174,98	$ 1.947.180.605,00			$ -	1163823,29	$ 1.367.492.366,00	1657174,98	$ 1.947.180.605,00
Subtotal									**$ 15.028.248.528,00**		**$ 12.505.237.514,00**			**-$ 3.804,00**		**$ 2.007.576.296,00**		**$ 12.505.233.710,00**
ÍTEM NO PREVISTOS																		
54	3	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
54,1	3-11608	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		1.939.934,00	$ 2.279.422.450,00			$ -	1239472,39	$ 1.456.380.058,00	1939934,00	$ 2.279.422.450,00
55	8	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
55,1	8-11603	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		11.120,00	$ 5.814.748.080,00			$ -	5134,92	$ 2.685.095.882,00	11120,00	$ 5.814.748.080,00
55,2	8-11703	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		5.486,00	$ 2.868.678.774,00			$ -	833,72	$ 435.959.691,00	5486,00	$ 2.868.678.774,00
56	1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
56,1	1-11601	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		42.000,00	$ 4.973.850.000,00			$ -	13306,15	$ 1.575.780.814,00	42000,00	$ 4.973.850.000,00
56,2	1-11701	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		10.500,00	$ 1.243.462.500,00			$ -	0,00	$ -	10500,00	$ 1.243.462.500,00
57	2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
57,1	2-11602	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		42.000,00	$ 3.314.010.000,00			$ -	13011,22	$ 1.026.649.928,00	42000,00	$ 3.314.010.000,00
57,2	2-11702	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		10.500,00	$ 828.502.500,00			$ -	0,00	$ -	10500,00	$ 828.502.500,00
58	2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221 13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
58,1	2-11602	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221 13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		4.200,00	$ 418.084.800,00			$ -	4151,67	$ 413.273.838,00	4200,00	$ 418.084.800,00
58,2	2-11702	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221 13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		8.050,00	$ 801.329.200,00			$ -	6228,98	$ 620.057.585,00	8050,00	$ 801.329.200,00

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
59	1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
59,1	1-11601	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		300.800,00	$ 3.399.942.400,00			$ -	83430,29	$ 943.012.568,00	300800,00	$ 3.399.942.400,00
59,2	1-11701	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		107.260,00	$ 1.212.359.780,00			$ -	1905,76	$ 21.540.760,00	107260,00	$ 1.212.359.780,00
60	1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
60,1	1-11601	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		4.864,00	$ 731.219.712,00			$ -	21,08	$ 3.169.020,00	4864,00	$ 731.219.712,00
60,2	1-11701	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		1.216,00	$ 182.804.928,00			$ -	0,00	$ -	1216,00	$ 182.804.928,00
61	8	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
61,1	8-11603	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		85.000,00	$ 1.522.945.000,00			$ -	0,00	$ -	85000,00	$ 1.522.945.000,00
61,2	8-11703	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		20.000,00	$ 358.340.000,00			$ -	0,00	$ -	20000,00	$ 358.340.000,00
62	8	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
62,1	8-11602	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		170.000,00	$ 3.557.930.000,00			$ -	0,00	$ -	170000,00	$ 3.557.930.000,00
62,2	8-11702	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		46.000,00	$ 962.734.000,00			$ -	0,00	$ -	46000,00	$ 962.734.000,00
63	6	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
63,1	6-11604	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		1.152,00	$ 105.765.120,00			$ -	624,85	$ 57.367.479,00	1152,00	$ 105.765.120,00
63,2	6-11705	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		216,00	$ 19.830.960,00			$ -	0,00	$ -	216,00	$ 19.830.960,00
63,3	6-14105	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		72,00	$ 6.610.320,00			$ -	0,00	$ -	72,00	$ 6.610.320,00
63	2	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
63,1	2-11602	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		17.219,00	$ 3.757.547.399,00			$ -	3107,05	$ 678.023.558,00	17219,00	$ 3.757.547.399,00
64	8	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
64,1	8-11603	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		7.440,00	$ 325.284.240,00	+	40000,00	$ 1.748.840.000,00	6672,07	$ 291.709.572,00	47440,00	$ 2.074.124.240,00
65	8	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
65,1	8-11603	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		268,00	$ 21.432.764,00			$ -	124,05	$ 9.920.651,00	268,00	$ 21.432.764,00
66	8	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
66,1	8-11603	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		2.073,00	$ 96.504.369,00			$ -	247,44	$ 11.519.074,00	2073,00	$ 96.504.369,00
67	8	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
67,1	8-11604	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		181,00	$ 22.167.432,00			$ -	150,60	$ 18.444.283,00	181,00	$ 22.167.432,00
68	8	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
68,1	8-11603	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		1.166,00	$ 38.877.938,00			$ -	1085,00	$ 36.177.155,00	1166,00	$ 38.877.938,00

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR				
69	8	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
69,1	8-11606	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		12.590,00	$ 531.398.720,00			$ -	517,79	$ 21.854.880,00	12590,00	$ 531.398.720,00
70	6	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
70,1	6-11604	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		47.000,00	$ 1.607.870.000,00			$ -	18750,39	$ 641.450.842,00	47000,00	$ 1.607.870.000,00
71	4	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
71,1	4-11606	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		313,87	$ 1.509.382.312,00			$ -	17,38	$ 83.579.395,00	313,87	$ 1.509.382.312,00
72	6	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
72,1	6-11604	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		45,00	$ 212.375.970,00			$ -	0,00	$ -	45,00	$ 212.375.970,00
73	6	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
73,1	6-11604	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		80,75	$ 89.169.480,00			$ -	19,55	$ 21.588.400,00	80,75	$ 89.169.480,00
74	6	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
74,1	6-11604	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		3.070,00	$ 1.058.710.990,00			$ -	1570,00	$ 541.425.490,00	3070,00	$ 1.058.710.990,00
75	6	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
75,1	6-11604	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		39,00	$ 201.478.134,00			$ -	0,00	$ -	39,00	$ 201.478.134,00
76	4	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
76,1	4-11606	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		78,00	$ 223.819.284,00			$ -	0,00	$ -	78,00	$ 223.819.284,00
77	6	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
77,1	6-11604	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		110,00	$ 175.616.540,00			$ -	33,54	$ 53.541.380,00	110,00	$ 175.616.540,00
78	6	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
78,1	6-11604	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		150,00	$ 19.361.550,00			$ -	130,74	$ 16.875.527,00	150,00	$ 19.361.550,00
79	6	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
79,1	6-11604	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		30,00	$ 5.761.890,00			$ -	0,00	$ -	30,00	$ 5.761.890,00
80	8	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
80,1	8-11603	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		350,00	$ 27.281.450,00			$ -	232,47	$ 18.120.339,00	350,00	$ 27.281.450,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 12

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
81	8	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
81,1	8-11607	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		12.500,00	$ 140.837.500,00			$ -	0,00	$ -	12500,00	$ 140.837.500,00
81,2	8-11710	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00			$ -	0,00	$ -	1250,00	$ 14.083.750,00
81,3	8-14104	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00			$ -	0,00	$ -	1250,00	$ 14.083.750,00
82	8	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
82,1	8-11606	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		8.625,35	$ 361.919.686,00			$ -	7299,47	$ 306.285.761,00	8625,35	$ 361.919.686,00
83	6	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
83,1	6-11606	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		5.695,00	$ 2.799.086.805,00			$ -	5340,00	$ 2.624.604.660,00	5695,00	$ 2.799.086.805,00
84	6	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
84,1	6-11606	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		1.650,00	$ 187.014.300,00			$ -	0,00	$ -	1650,00	$ 187.014.300,00
85	6	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
85,1	6-11606	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		1.650,00	$ 30.993.600,00			$ -	0,00	$ -	1650,00	$ 30.993.600,00
86	6	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
86,1	6-11604	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		2.742,66	$ 118.288.097,00			$ -	1768,05	$ 76.254.228,00	2742,66	$ 118.288.097,00
87	6	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
87,1	6-11603	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		14.534,00	$ 122.376.280,00			$ -	7196,09	$ 60.591.078,00	14534,00	$ 122.376.280,00
88	6	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14.855,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
88,1	11606	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14.855,00		11.625,35	$ 172.694.574,00			$ -	8920,40	$ 132.512.542,00	11625,35	$ 172.694.574,00
89	6	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137.777,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
89,1	6-11601	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137.777,00		163,00	$ 22.457.651,00			$ -	31,00	$ 4.271.087,00	163,00	$ 22.457.651,00
90	6	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208.545,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
90,1	6-11601	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208.545,00		871,00	$ 181.642.695,00			$ -	212,00	$ 44.211.540,00	871,00	$ 181.642.695,00
91	6	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318.587,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
91,1	6-11601	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318.587,00		314,00	$ 100.036.318,00			$ -	91,00	$ 28.991.417,00	314,00	$ 100.036.318,00
92	6	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803.536,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
92,1	6-11601	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803.536,00		150,00	$ 120.530.400,00			$ -	11,00	$ 8.838.896,00	150,00	$ 120.530.400,00
93	6	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273.084,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
93,1	6-11606	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273.084,00		1.701,50	$ 464.652.426,00			$ -	0,00	$ -	1701,50	$ 464.652.426,00
94	6	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36.500,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
94,1	6-11606	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36.500,00		500,00	$ 18.250.000,00			$ -	0,00	$ -	500,00	$ 18.250.000,00
95	4	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3.080.562,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
95,1	4-11607	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3.080.562,00		30,00	$ 92.416.860,00			$ -	0,00	$ -	30,00	$ 92.416.860,00

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
96	4	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12.559,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
96,1	4-11607	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12.559,00		487,00	$ 6.116.233,00			$ -	0,00	$ -	487,00	$ 6.116.233,00
97	8	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266.961,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
97,1	8-11607	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266.961,00		242,00	$ 64.604.562,00			$ -	0,00	$ -	242,00	$ 64.604.562,00
98	8	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280.940,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
98,1	8-11607	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280.940,00		860,00	$ 241.608.400,00			$ -	0,00	$ -	860,00	$ 241.608.400,00
99	8	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234.413,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
99,1	8-11607	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234.413,00		526,00	$ 123.301.238,00			$ -	0,00	$ -	526,00	$ 123.301.238,00
100	8	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380.449,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
100,1	8-11607	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380.449,00		102,00	$ 38.805.798,00			$ -	0,00	$ -	102,00	$ 38.805.798,00
101	8	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351.875,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
101,1	8-11607	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351.875,00		178,00	$ 62.633.750,00			$ -	0,00	$ -	178,00	$ 62.633.750,00
102	8	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705.649,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
102,1	8-11607	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705.649,00		72,00	$ 50.806.728,00			$ -	0,00	$ -	72,00	$ 50.806.728,00
103	6	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42.916,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
103,1	6-11601	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42.916,00		3.542,00	$ 152.008.472,00	+	200,00	$ 8.583.200,00	3558,80	$ 152.729.461,00	3742,00	$ 160.591.672,00
104	6	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1.463.405,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
104,1	6-11604	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1.463.405,00		44,35	$ 64.902.012,00			$ -	30,50	$ 44.633.853,00	44,35	$ 64.902.012,00
105	4	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5.104.114,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
105,1	4-11606	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5.104.114,00		196,02	$ 1.000.508.426,00			$ -	196,02	$ 1.000.508.426,00	196,02	$ 1.000.508.426,00
106	6	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8.932.080,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
106,1	6-14104	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8.932.080,00		17,60	$ 157.204.608,00			$ -	0,00	$ -	17,60	$ 157.204.608,00
107	6	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10.480.633,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
107,1	6-14104	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10.480.633,00		17,60	$ 184.459.141,00			$ -	0,00	$ -	17,60	$ 184.459.141,00
108	6	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128.791,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
108,1	6-14104	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128.791,00		17,60	$ 2.266.722,00			$ -	0,00	$ -	17,60	$ 2.266.722,00
109	6	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21.616,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
109,1	6-11604	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21.616,00		590,00	$ 12.753.440,00			$ -	543,00	$ 11.737.488,00	590,00	$ 12.753.440,00
110	6	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22.571,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
110,1	6-11604	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22.571,00		150,00	$ 3.385.650,00			$ -	0,00	$ -	150,00	$ 3.385.650,00

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
111	4	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4.808.941,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
111,1	4-11606	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4.808.941,00		90,00	$ 432.804.690,00			$ -	90,00	$ 432.804.690,00	90,00	$ 432.804.690,00
112	6	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
112,1	6-11604	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1.104.266,00		61,20	$ 67.581.079,00			$ -	61,20	$ 67.581.079,00	61,20	$ 67.581.079,00
113	6	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56.957,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
113,1	6-11604	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56.957,00		377,12	$ 21.479.624,00			$ -	210,36	$ 11.981.475,00	377,12	$ 21.479.624,00
114	6	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1.278.774,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
114,1	6-11604	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1.278.774,00		30,24	$ 38.670.126,00			$ -	29,25	$ 37.404.140,00	30,24	$ 38.670.126,00
115	6	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$ 122.176,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
115,1	6-11604	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$ 122.176,00		36,00	$ 4.398.336,00			$ -	0,00	$ -	36,00	$ 4.398.336,00
116	8	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79.514,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
116,1	8-11603	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79.514,00		68,40	$ 5.438.758,00			$ -	0,00	$ -	68,40	$ 5.438.758,00
117	6	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91.491,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
117,1	6-14105	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91.491,00		26,00	$ 2.378.766,00			$ -	16,26	$ 1.487.644,00	26,00	$ 2.378.766,00
118	6	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8.711,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
118,1	6-14105	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8.711,00		288,60	$ 2.513.995,00			$ -	0,00	$ -	288,60	$ 2.513.995,00
119	6	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7.243.323,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
119,1	6-14104	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7.243.323,00		8,00	$ 57.946.584,00			$ -	0,00	$ -	8,00	$ 57.946.584,00
120	6	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1.049.049,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
120,1	6-14104	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1.049.049,00		8,00	$ 8.392.392,00			$ -	0,00	$ -	8,00	$ 8.392.392,00
121	4	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11.017,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
121,1	4-14104	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11.017,00		107.447,15	$ 1.183.745.252,00	+	881,00	$ 9.705.977,00	107447,15	$ 1.183.745.252,00	108328,15	$ 1.193.451.229,00
122	4	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8.756,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
122,1	4-14104	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8.756,00		107.447,15	$ 940.807.245,00	+	881,00	$ 7.714.036,00	0,00	$ -	108328,15	$ 948.521.281,00
123	3	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
123,1	3-14104	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930,00		107.447,15	$ 99.925.849,00	+	881,00	$ 819.330,00	107447,15	$ 99.925.849,00	108328,15	$ 100.745.179,00
124	6	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53.433,00		-	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
124,1	6-14105	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53.433,00		8,00	$ 427.464,00			$ -	0,00	$ -	8,00	$ 427.464,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 12

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
125	8	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3		$ 246.858,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
125,1	8-11603	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3		$ 246.858,00		-	$ -	+	500,00	$ 123.429.000,00		$ -	500,00	$ 123.429.000,00
126	6	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3		$ 1.363.662,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
126,1	6-11604	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3		$ 1.363.662,00		-	$ -	+	1292,00	$ 1.761.851.304,00		$ -	1292,00	$ 1.761.851.304,00
127	6	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$ 177.530,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
127,1	6-11604	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$ 177.530,00		-	$ -	+	298,00	$ 52.903.940,00		$ -	298,00	$ 52.903.940,00
128	6	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$ 356.390,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
128,1	6-11604	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$ 356.390,00		-	$ -	+	520,00	$ 185.322.800,00		$ -	520,00	$ 185.322.800,00
129	6	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$ 1.673.243,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
129,1	6-14101	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$ 1.673.243,00		-	$ -	+	180,00	$ 301.183.740,00		$ -	180,00	$ 301.183.740,00
130	3	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3		$ 124.027,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
130,1	3-11608	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3		$ 124.027,00		-	$ -	+	180,00	$ 22.324.860,00		$ -	180,00	$ 22.324.860,00
131	6	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$ 3.888.479,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
131,1	6-11601	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$ 3.888.479,00		-	$ -	+	2,00	$ 7.776.958,00		$ -	2,00	$ 7.776.958,00
132	8	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$ 1.231.836,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
132,1	8-11607	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$ 1.231.836,00		-	$ -	+	37,00	$ 45.577.932,00		$ -	37,00	$ 45.577.932,00
133	8	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$ 1.515.525,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
133,1	8-11607	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$ 1.515.525,00		-	$ -	+	11,00	$ 16.670.775,00		$ -	11,00	$ 16.670.775,00
134	6	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$ 25.159.722,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
134,1	6-14104	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$ 25.159.722,00		-	$ -	+	1,00	$ 25.159.722,00		$ -	1,00	$ 25.159.722,00
135	6	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m		$ 73.351,00		-	$ -			$ -		$ -	0,00	$ -
135,1	6-14105	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m		$ 73.351,00		-	$ -	+	480,00	$ 35.208.480,00		$ -	480,00	$ 35.208.480,00
Subtotal									**$ -**		**$ 54.519.851.018,00**			**$ 4.353.072.054,00**		**$ 18.013.618.735,00**		**$ 58.872.923.072,00**
Ajuste al peso																**$ 2,00**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 12

FECHA: 29/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No: 11 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 de fecha Septiembre/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 10 FECHA JULIO/2025		PRESENTES						
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
(A)	*				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 334.689.236.546,00		$ 342.230.582.336,00			$ 0,00		$ 75.743.976.010,00		$ 342.230.582.336,00
(B)	*				PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 49.343.566.111,00		$ 51.429.264.406,00					$ 17.205.678.415,00		$ 51.429.264.406,00
(C)	*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 800.000.000,00		$ 800.000.000,00			$ -		$ -		$ 800.000.000,00
(D)	*				**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**				**$ 384.832.802.657,00**		**$ 394.459.846.742,00**			**$ 0,00**		**$ 92.949.654.425,00**		**$ 394.459.846.742,00**
(E)	*				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 2.812.239.712,00		$ 2.882.591.187,00			$ 0,00		$ 679.247.475,00		$ 2.882.591.187,00
(F)	*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				**$ 387.645.042.369,00**		**$ 397.342.437.929,00**			**$ 0,00**		**$ 93.628.901.900,00**		**$ 397.342.437.929,00**
(G)	*				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 1.845.000.000,00		$ 1.845.000.000,00			$ -		$ 1.660.500.000,00		$ 1.845.000.000,00
(H)	*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 350.550.000,00		$ 350.550.000,00			$ -		$ 315.495.000,00		$ 350.550.000,00
(I)	*				**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**				**$ 2.195.550.000,00**		**$ 2.195.550.000,00**			**$ -**		**$ 1.975.995.000,00**		**$ 2.195.550.000,00**
(J)	*				ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)				$ -		$ 3.183.304.765,00			$ -		$ 1.674.179.519,00		$ 3.183.304.765,00
(K)	*				IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)				$ -		$ 604.827.905,00			$ -		$ 318.094.109,00		$ 604.827.905,00
(L)	*				**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**				**$ -**		**$ 3.788.132.670,00**			**$ -**		**$ 1.992.273.628,00**		**$ 3.788.132.670,00**
(M)	*				**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**				**$ 9.226.844.067,00**		**$ 9.226.844.067,00**			**$ -**		**$ 459.524.116,00**		**$ 9.226.844.067,00**
(N)	*				**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**				**$ 500.000.000,00**		**$ 500.000.000,00**			**$ -**		**$ 9.908.676,00**		**$ 500.000.000,00**
(O)	*				**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**				**$ 399.567.436.436,00**		**$ 413.052.964.666,00**			**$ -**		**$ 98.066.603.320,00**		**$ 413.052.964.666,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

Acta de fijación de ítems no previstos No 6 suscrita el 08 de septiembre de 2025, se incluye al contrato los siguientes ítems: NP73 Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte), NP 74 Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias, NP75 Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto), NP76 Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias, NP77 Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503, NP78 Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503, NP79 Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión, NP80 TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS, NP81 TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS, NP82 Prueba de Carga Para Puente, NP83 Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos Puente las Delicias.

Se adicionan las cantidades de los siguientes items: Item 6.1 Remoción de derrumbes, Item 40.3 Geotextil Tipo II no tejido, Item NP12 Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos, Item NP51 Remoción de palizadas especies vegetales y obstaculos, NP69 Suministro y Fabricación De Estructura Metalica Puente las Delicias, NP70 Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias, NP71 Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias.

Se modifica la cantidad del item 17.1 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 teniendo en cuenta que de acuerdo a los Estudios y Diseños definitivos de la Fase III, la capa de asfalto debe ser en mezcla asfaltica tipo MDC-19.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND

Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Firma: Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR

Firma: Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Jefe de Unidad Ejecutora SMCN
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — Matrícula No. 19202-65504 CAU — Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO — (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — Matrícula No. 19202-65504 CAU — Firma — (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY — Matrícula No. 25202-147800 CND — Firma — (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.