ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	**PSI-SJM-FR 018** **Estado Vigente** **Versión 05**

ACTA N°	**1**
FECHA	**JULIO 8 DE 2025**
CONTRATO №	**2505020632**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5.**
FECHA DE INICIO	**3 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**2 DE OCTUBRE DE 2025**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**4 MESES**
VALOR	**$ 2.000.000.000**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**NA**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**$ 0**
VALOR ANTICIPO	**$ 400.000.000**
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Q**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**CONSORCIO S&J**

TIPO DE OBRA

VIAS	**X**	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No.1**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
	PRELIMINARES														
1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	1	$ 3.863	$ 3.863										
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 19.194	$ 19.194						58,00	$ 1.113.252,00	58,00	$ 1.113.252,00	
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$ 14.735	$ 14.735										
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes	ML	1	$ 6.423	$ 6.423										
5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1	$ 158.032	$ 158.032						13,12	$ 2.073.380,00	13,12	$ 2.073.380,00	
6	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 139.924	$ 139.924										
7	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 163.897	$ 163.897						56,01	$ 9.179.871,00	56,01	$ 9.179.871,00	
8	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-Suelto	1	$ 141.936	$ 141.936										
9	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 49.858	$ 49.858						14,00	$ 698.012,00	14,00	$ 698.012,00	
10	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$ 16.586	$ 16.586										
11	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 54.131	$ 54.131						258,54	$ 13.995.029,00	258,54	$ 13.995.029,00	
12	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 78.346	$ 78.346						94,81	$ 7.427.984,00	94,81	$ 7.427.984,00	
13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1	$ 49.395	$ 49.395						7,00	$ 345.765,00	7,00	$ 345.765,00	
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1	$ 185.738	$ 185.738										
15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$ 45.027	$ 45.027										
16	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	m3-Suelto	1	$ 55.139	$ 55.139						468,46	$ 25.830.416,00	468,46	$ 25.830.416,00	
	BASES														
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	$ 155.007	$ 155.007						41,53	$ 6.437.441,00	41,53	$ 6.437.441,00	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 263.598	$ 263.598										
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 270.613	$ 270.613										
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 266.429	$ 266.429						145,21	$ 38.688.155,00	145,21	$ 38.688.155,00	
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 259.414	$ 259.414										
	CAPA DE RODADURA														
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK	M3	1	$ 1.633.140	$ 1.633.140										
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1	$ 1.419.298	$ 1.419.298						86,93	$ 123.379.575,00	86,93	$ 123.379.575,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	**PSI-SJM-FR 018** **Estado Vigente** **Versión 05**

ACTA N°	**1**
FECHA	**JULIO 8 DE 2025**
CONTRATO №	**2505020632**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5.**
FECHA DE INICIO	**3 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**2 DE OCTUBRE DE 2025**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**4 MESES**
VALOR	**$ 2.000.000.000**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**NA**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**$ 0**
VALOR ANTICIPO	**$ 400.000.000**
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Q**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**CONSORCIO S&J**

TIPO DE OBRA

VIAS	**X**	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No.1**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1.134.989	$ 1.134.989						2,02	$ 2.292.678,00	2,02	$ 2.292.678,00	
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1	$ 33.823	$ 33.823						394,45	$ 13.341.482,00	394,45	$ 13.341.482,00	
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1	$ 8.163	$ 8.163										
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1	$ 1.799.366	$ 1.799.366										
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3	1	$ 1.909.085	$ 1.909.085										
29	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1	$ 13.609	$ 13.609						301,37	$ 4.101.344,00	301,37	$ 4.101.344,00	
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1	$ 16.283	$ 16.283						301,37	$ 4.907.208,00	301,37	$ 4.907.208,00	
	ANDENES Y SARDINELES														
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$ 149.169	$ 149.169						144,36	$ 21.534.037,00	144,36	$ 21.534.037,00	
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 106.031	$ 106.031						221,72	$ 23.509.193,00	221,72	$ 23.509.193,00	
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 219.808	$ 219.808										
34	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1	$ 12.173	$ 12.173						72,10	$ 877.673,00	72,10	$ 877.673,00	
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1	$ 42.844	$ 42.844						25,00	$ 1.071.100,00	25,00	$ 1.071.100,00	
	ACERO														
36	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 9.981	$ 9.981						938,56	$ 9.367.767,00	938,56	$ 9.367.767,00	
37	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 22.315	$ 22.315						121,57	$ 2.712.835,00	121,57	$ 2.712.835,00	
38	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 20.179	$ 20.179						435,11	$ 8.780.085,00	435,11	$ 8.780.085,00	
	SEÑALIZACION														
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1	$ 99.456	$ 99.456										
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1	$ 11.619	$ 11.619										
	VARIOS														
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1	$ 1.456.400	$ 1.456.400										
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 369.927	$ 369.927										
43	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 136.577	$ 136.577										

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	**PSI-SJM-FR 018** **Estado Vigente** **Versión 05**

ACTA N°	**1**
FECHA	**JULIO 8 DE 2025**
CONTRATO №	**2505020632**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5.**
FECHA DE INICIO	**3 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**2 DE OCTUBRE DE 2025**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**4 MESES**
VALOR	**$ 2.000.000.000**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**NA**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**$ 0**
VALOR ANTICIPO	**$ 400.000.000**
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Q**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**CONSORCIO S&J**

TIPO DE OBRA

VIAS	**X**	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No.1**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
44	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3-HM	1	$ 187.212	$ 187.212										
45	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$ 203.895	$ 203.895						46,00	$ 9.379.170,00	46,00	$ 9.379.170,00	
46	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 117.344	$ 117.344						8,00	$ 938.752,00	8,00	$ 938.752,00	
47	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$ 156.924	$ 156.924						85,00	$ 13.338.540,00	85,00	$ 13.338.540,00	
48	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$ 25.615	$ 25.615										
49	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$ 16.009	$ 16.009										
50	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$ 19.211	$ 19.211										
51	RECARGO DE AYUDANTE EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$ 12.006	$ 12.006										
TOTAL					**$ 13.759.736**							**$ 345.320.744,00**		**$ 345.320.744,00**	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.000.000.000,00		VALOR ANTICIPO	$ 400.000.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 345.320.744,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 69.064.148,80
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.654.679.256,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 330.935.851,20
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	SUMAS IGUALES	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00

VALOR PRESENTE ACTA		$ 345.320.744,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS MONEDA LEGAL
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 69.064.148,80		
VALOR A PAGAR		$ 276.256.595,20		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba citado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO VIAS Q / R.L. JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO

NIT / C.C.: 901.939.727 / 4.414.815

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA / R.L. JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

NIT / C.C.: 901.780.138 / 9.976.664

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.