INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** MAYO

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3821 - 2024 (Indique número y año)

OBJETO: Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **N/A** INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: tres (3) meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SEIS MESES Y MEDIO (8,5) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/07/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: n/a (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.037.921.167 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.037.921.167,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 Última de fecha 13/05/2025		OBRA EJECUTADA					
											ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	25	$ 195.622	$ 4.890.550	21	$ 4.108.062	20,96	$ 4.100.237		$ -	20,96	$ 4.100.237
2	210.1.1	210-22		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	2.600	$ 28.922	$ 75.197.200		$ -		$ -		$ -		$ -
3	320.1.1	320-22		SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m3	140	$ 138.394	$ 19.375.160	433	$ 59.924.602	245,05	$ 33.913.450		$ -	245,05	$ 33.913.450
4	330.1.1	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	115	$ 171.433	$ 19.714.795	245	$ 42.001.085	35,24	$ 6.041.299		$ -	35,24	$ 6.041.299
5	600.2.3	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	750	$ 38.839	$ 29.129.250	605	$ 23.497.595	605,67	$ 23.523.617		$ -	605,67	$ 23.523.617
6	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	960	$ 169.875	$ 163.080.000	445	$ 75.594.375	444,81	$ 75.562.099		$ -	444,81	$ 75.562.099
7	621.1.2	621-22		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0,4 M	m	82	$ 1.555.216	$ 127.527.712		$ -	1,00	$ 1.555.216		$ -	1,00	$ 1.555.216
8	630.1.4.1	630-22		CONCRETO CLASE D. PARA OBRAS DE ARTE	m3	220	$ 769.128	$ 169.208.160	133	$ 102.294.024	132,39	$ 101.824.856		$ -	132,39	$ 101.824.856
9	630.1.6	630-23		CONCRETO CLASE F. PARA SOLADOS	m3	8	$ 553.860	$ 4.430.880	7	$ 3.877.020	7,00	$ 3.877.020		$ -	7,00	$ 3.877.020
10	640.1	640-23		ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA	kg	18.650	$ 6.840	$ 127.566.000	11066	$ 75.691.440	11051,40	$ 75.591.576		$ -	11051,40	$ 75.591.576
11	671.3	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	65	$ 764.109	$ 49.667.085		$ -	1,00	$ 764.109		$ -	1,00	$ 764.109
12	673.1.1	673-22		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO RESISTENCIA A LA TENSION 660 N Y RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 350 N	m2	450	$ 16.322	$ 7.344.900	210	$ 3.427.620	210,00	$ 3.427.620		$ -	210,00	$ 3.427.620
13	673.2	673-22		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	130	$ 105.729	$ 13.744.770	27	$ 2.854.683	27,00	$ 2.854.683		$ -	27,00	$ 2.854.683
14	674.2	681-22		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ 10 METROS	m	270	$ 174.604	$ 47.143.080		$ -	1,00	$ 174.604		$ -	1,00	$ 174.604
15	681.3	681-22		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 3: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	90	$ 318.927	$ 28.703.430		$ -	1,00	$ 318.927		$ -	1,00	$ 318.927
16	810.1	810 -22		PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	m2	950	$ 22.626	$ 21.494.700		$ -	1,00	$ 22.626		$ -	1,00	$ 22.626
17	465.1	465		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS SUBYACENTES	m3	60	$ 95.317	$ 5.719.020	578	$ 55.093.226	113,84	$ 10.850.887		$ -	113,84	$ 10.850.887
18	466.2	466		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	m	300	$ 19.176	$ 5.752.800		$ -	1,00	$ 19.176		$ -	1,00	$ 19.176
19	450.2		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO, INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO Y RIEGO LIGA	m3	59	$ 1.357.171	$ 80.073.089	20	$ 27.143.420	19,83	$ 26.912.429		$ -	19,83	$ 26.912.429
										$ -		$ -		$ -		$ -
				ÍTEMS NO PREVISTOS												
INP-01				SUSTITUCIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO	m3	105	$ 597.397	$ 62.726.685	104	$ 62.129.288	103,82	$ 62.021.757		$ -	103,82	$ 62.021.757
INP-02				MANEJO DE AGUAS POR CONDICIONES EXTREMAS	Día	40	$ 603.172	$ 24.126.880	40	$ 24.126.880	40,00	$ 24.126.880		$ -	40,00	$ 24.126.880
INP-03				EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA y RETIRO a 30 Km	m	298	$ 136.153	$ 40.573.594	594	$ 80.874.882	585,26	$ 79.685.254		$ -	585,26	$ 79.685.254
INP-04				ENROCADO EN EL INTRADÓS	m2	91	$ 318.500	$ 28.983.500	84	$ 26.754.000	83,29	$ 26.527.865		$ -	83,29	$ 26.527.865
INP-05				ANCLAJE DE VARILLAS DE REFUERZO	UN	46	$ 36.853	$ 1.695.238	46	$ 1.695.238	46,00	$ 1.695.238		$ -	46,00	$ 1.695.238
INP-06	201,8			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS	m3	240	$ 1.164.325	$ 279.438.000	240	$ 279.438.000		$ -		$ -		$ -
INP-07	201,9			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	1200	$ 40.678	$ 48.813.600	1200	$ 48.813.600		$ -		$ -		$ -
INP-08	465,2			DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	240	$ 27.294	$ 6.550.560	15,5	$ 423.057		$ -		$ -		$ -
				Ajuste al Peso						$ 484		$ -				

SUBTOTAL OBRAS	$ 999.762.581,00	$ 999.762.581,00	**$ 565.391.425,00**	**$ -**	**$ 565.391.425,00**
PROVISON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, ITEMS NO PREVISTOS, MODIFICATORIAS Y ADICIONALES (INCLUYE PAGA)	$ 9.251.968,00	$ 9.251.968,00			
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 1.009.014.549,00	$ 1.009.014.549,00	$ 565.391.425,00	$ -	$ 565.391.425,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 7.373.568,00	$ 7.373.568,00	$ 4.131.707,00	$ -	$ 4.131.707,00
SUBTOTAL OBRAS (incluye iva)	$ 1.016.388.117,00	$ 1.016.388.117,00	$ 569.523.132,00	$ -	$ 569.523.132,00
BASICO REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE	$ 18.095.000,00	$ 18.095.000,00	$ 18.095.000,00	$ -	$ 18.095.000,00
IVA-REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA	$ 3.438.050,00	$ 3.438.050,00	$ 3.438.050,00	$ -	$ 3.438.050,00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA	$ 21.533.050,00	$ 21.533.050,00	$ 21.533.050,00	$ -	$ 21.533.050,00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	$ 1.037.921.167,00	$ 1.037.921.167,00	$ 591.056.182,00	$ -	$ 591.056.182,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	30 DE ABRIL DE 2025 (Día / Mes / Año)

AIU ..... 30 %
Utilidad ..... 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO	$ -	$ 116.712.169
PILOTES DE CONCRETO	$ -	$ -
CONCRETO Y ACERO DE MUROS	$ -	$ 181.562.182
FILTROS Y LLENOS	$ -	$ 74.159.643
GAVIONES, DRENES Y PROTECCION DE TALUDES	$ -	$ 62.129.288
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	$ -	$ 76.696.032
CUNETAS, REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SELLO DE GRIETAS	$ -	$ -
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	$ 52.576.890
TOTAL	$ -	$ 563.836.204

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
REPRESENTA
Contratista

Matrícula
Profesional No.: 17202-18067

Firma:
Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO
SUPERVISOR INVIAS
Interventor

Matrícula Profesional No.: 031037-0527539 BLV


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA PERIODO MES: may-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	17-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	4-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	22-jul-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SUPERVISOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	30-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARÍA CELENY OCAMPO ÁRIAS	 Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	30-jul-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARÍA CELENY OCAMPO ÁRIAS	 Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3821 DE 2024



OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APÍA - LA VIRGINIA 50RS01

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO **NIT.** 3028486-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** del 01 al 31 de Mayo de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 	Firma  Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	Firma	Firma  Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Nombre: GABRIEL ANTORNIO GARRIDO ROMERO	Nombre: MARÍA CELENY OCAMPO ÁRIAS	Nombre:	Nombre: MARÍA CELENY OCAMPO ÁRIAS
Matricula profesional No.: 031037-0527539 BLV	Matricula profesional No.: 63202-13458 QND	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 63202-13458 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	DIRECTOR TERRITORIAL
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3821 - 2024 Contratista GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

Objeto del Contrato Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

Acta N° 08 Valor basico $ $ 0 Período Mayo-25

Valor Incluido Iva $ $ 0

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	50RS01	APÍA - LA VIRGINIA	$ 0			$ 0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**		

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	RISARALDA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891480027-1	MUNICIPIO 1	LA VIRGINIA	$ 0	$ 0
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 0	$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	N/A		
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	N/A		
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA

SUPERVISOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de gestión integral de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Risaralda

CONTRATO DE OBRA No: 3821-2024 **CONTRATISTA:** Gladys Stella Pineda Agudelo

MES INFORME MENSUAL: 8 **PROYECTO:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/H **INTERVENTOR:** N/H

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	988424	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	11	Nación	3821-2024	$ 207.584.234	$ 54.426.269
		C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	11	Nación	3821-2024	$ 830.336.934	$ 394.275.993
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.037.921.167,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	oct-24	$ 29.406.012	$ 214.890	$ 29.620.902	$ -	$ -	0	988424 de 2024-10-02	$ 1.008.300.265	$ 1.008.300.265	19176 de 16/12/2024	x		
2	Parcial	nov-24	$ 64.820.077	$ 473.685	$ 94.914.664	$ -	$ -	0	988424 de 2024-10-02	$ 913.385.601	$ 913.385.601	19195 de 16/12/2024	x		
3	Parcial	dic-24	$ 213.692.228	$ 4.867.414	$ 313.474.306	$ -	$ -	0	988424 de 2024-10-02	$ 694.825.959	$ 694.825.959	19228 de 16/12/2024	x		
4	Parcial	ene-25	$ 26.379.543	$ 192.774	$ 340.046.624	$ -	$ -	0	988424 de 2024-10-02	$ 668.253.641	$ 668.253.641	5659 de 17/06/2025	x		
5	Parcial	feb-25	$ 58.429.985	$ 426.988	$ 398.903.598	$ -	$ -	0	988424 de 2024-10-02	$ 609.396.667	$ 609.396.667	6052 de 25/06/2025	x		
6	Parcial	mar-25	$ 188.934.633	$ 1.380.676	$ 589.218.908	$ -	$ -	0	988424 de 2024-10-02	$ 419.081.357	$ 419.081.357	11028 de 30/09/2025		x	
7	Parcial	abr-25	$ -	$ -	$ 589.218.909	$ -	$ -	0		$ 419.081.356	$ 419.081.356	N/A			Acta en 0
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 563.567.478	$ 4.118.378	**$ 567.685.856**
GESTIÓN AMBIENTAL			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.095.000	$ 3.438.050	**$ 21.533.050**
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL			
VALOR TOTAL	$ 581.662.478	$ 7.556.428	**$ 589.218.906**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 7202-18067

Firma
Nombre: GABRIEL ANTORNIO GARRIDO ROMERO
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 031037-0527539 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3821-2024

		%
ANTICIPO	☐	N/A
PAGO ANTICIPADO	☐	N/A
DESEMBOLSO	☐	N/A

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	8	Mayo del 1 al 31
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	N/A	
ACTA DE AJUSTE	☐	N/A	
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	N/A	
OTRO	☐	N/A	
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 988424	RUBRO No. C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 0
No. COMPROMISO 988424	RUBRO No. C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 0
No. COMPROMISO N/A	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ 0
			TOTAL ACTA $ 0

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de gestión integral de carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Risaralda **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **DE** abr-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3821-2024

OBJETO:
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/H **INTERVENTOR:** N/H
1555216

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 10,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/06/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/28/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.037.921.167,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.037.921.167,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 oct-24	2 nov-24	3 dic-24	4 ene-25	5 feb-25	6 mar-25	7 abr-25	8 may-25	9 jun-25	10 jul-25
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO	$109.217	10,92%	11,67%	% P	2,88%	2,25%	0,00%	0,00%	0,57%	5,97%	0,00%	0,00%		
	$212.216	21,23%	$116.712	$ P	$28.794	$22.511	$0	$0	$5.745	$59.662	$0	$0		
				$ E	$28.794	$22.511	$0	$0	$5.745	$59.662	$0	$0		
				% E	2,88%	2,25%	0,00%	0,00%	0,57%	5,97%	0,00%	0,00%		
PILOTES DE CONCRETO	$127.528	12,76%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		
	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0				$0	$0		
				$ E	$0	$0	$0				$0	$0		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		
CONCRETO Y ACERO DE MUROS	$301.205	30,13%	18,16%	% P	0,00%	2,67%	14,91%	0,58%			0,00%	0,00%		
	$182.456	18,25%	$181.562	$ P	$0	$26.716	$149.061	$5.785			$0	$0		
				$ E	$0	$26.716	$149.061	$5.785			$0	$0		
				% E	0,00%	2,67%	14,91%	0,58%			0,00%	0,00%		
FILTROS Y LLENOS	$184.170	18,42%	7,42%	% P	0,06%	0,00%	0,00%	2,09%	5,27%		0,00%	0,00%		
	$78.449	7,85%	$74.160	$ P	$612	$0	$0	$20.863	$52.685		$0	$0		
				$ E	$612	$0	$0	$20.863	$52.685		$0	$0		
				% E	0,06%	0,00%	0,00%	2,09%	5,27%		0,00%	0,00%		
GAVIONES, DRENES Y PROTECCIÓN DE TALUDES	$97.341	9,74%	6,21%	% P			6,21%				0,00%	0,00%		
	$62.129	6,21%	$62.129	$ P			$62.129				$0	$0		
				$ E			$62.129				$0	$0		
				% E			6,21%				0,00%	0,00%		
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	$119.163	11,92%	7,67%	% P						7,67%	0,00%	0,00%		
	$411.935	41,20%	$76.696	$ P						$76.696	$0	$0		
				$ E						$76.696	$0	$0		
				% E						7,67%	0,00%	0,00%		
CUNETAS, REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SELLO DE GRIETAS	$61.139	6,12%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		
	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0				$0	$0		
				$ E	$0	$0	$0				$0	$0		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	5,26%	% P						5,26%	0,00%	0,00%		
	$52.577	5,26%	$52.577	$ P						$52.577	$0	$0		
				$ E						$52.577	$0	$0		
				% E						5,26%	0,00%	0,00%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 999.762,58	100%	56,40%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 999.762,58**	56%	$ 563.836,20											

100%
50%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.\.
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2,94%**	**4,92%**	**21,12%**	**2,67%**	**5,84%**	**18,90%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$29.406**	**$49.227**	**$211.190**	**$26.648**	**$58.430**	**$188.935**	**$0**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**2,94%**	**7,87%**	**28,99%**	**31,65%**	**37,50%**	**56,40%**	**56,40%**	**56,40%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$29.406**	**$78.633**	**$289.823**	**$316.472**	**$374.902**	**$563.836**	**$563.836**	**$563.836**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**2,94%**	**4,92%**	**21,12%**	**2,67%**	**5,84%**	**18,90%**	**0,00%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$29.406**	**$49.227**	**$211.190**	**$26.648**	**$58.430**	**$188.935**	**$0**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**2,94%**	**7,87%**	**28,99%**	**31,65%**	**37,50%**	**56,40%**	**56,40%**	**56,40%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$29.406**	**$78.633**	**$289.823**	**$316.472**	**$374.902**	**$563.836**	**$563.836**	**$563.836**	

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS	$ 1.007.136,15 / $ 1.007.136,15	$ 563.836,20	56%
GESTIÓN AMBIENTAL	$ - / $ -	$ -	%
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES	$ 9.251,97 / $ 9.251,97	$ -	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 21.533,05 / $ 21.533,05	$ 21.533,05	$ 100,00
GESTION PREDIAL Y SOCIAL	$ - / $ -	$ -	%
N/a	$ - / $ -	$ -	%
N/a	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 1.007.136,15	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 1.007.136,15		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.037.921,17**	**$ 585.369,25**	**$ 0,56**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.037.921,17**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

17202-18067

Aprueba Firma:
Nombre: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-18067

Aprueba Firma:
Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 031037-0527539 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Asesorias Empresariales
NPQ SAS
NESTOR PAVA QUICENO
Cra 27# 81C -04 tel 3137313405 Manizales
E-mail. nestorp95@hotmail.com

CERTIFICADO

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO NESTOR PAVA QUICENO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 10.250.870 DE MANIZALES Y TARJETA PROFESIONAL NUMERO 56256-T

C E R T I F I C A

QUE LA SEÑORA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO XXXXXXXXXXXX **NIT** 30.284.862 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durante los últimos seis meses ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la señora GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO de los aportes a que está obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Manizales, Octubre 17 de 2025



NESTOR PAVA QUICENO
Contador Público
TP 56256-T

CERTIFICACIÓN

El presente Supervisor del contrato de obra No. 3821 de 2024, certifica que revisados y verificados mensualmente los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal a cargo del contratista de obra presentadas durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 3821 de 2024 de la firma GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO, cuyo objeto contractual fue: Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Apia - La Virginia 50RS01, cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a seguridad Social, para el periodo comprendido bajo esta SUPERVISIÓN. Lo anterior, según a lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte al trámite del acta No.8 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 31 de MAYO de 2025.

Dado en Pereira, Risaralda, diecisiete (17) de octubre de 2025.



Firma:
Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Matricula No: 031037-0527539 BLV
SUPERVISOR CONTRATO