Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 1 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NÚMERO: | 6563-2023 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 13/04/2023 |
| FECHA DE INICIO: | 27/04/2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/04/2024 |
| ASOCIADO: | | | |
| NOMBRE PERSONA JURÍDICA: | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS -CORSINAPSIS- | NIT. | 900.085.011-0 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO | C.C. No. | 53.004.895 |

OBJETO CONTRACTUAL:

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".
LOTE 90
COMEDOR 113778-CCCP 06-003 El Carmen
400 CUPOS

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:

**SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($773.903.676) M/CTE,** discriminados de la siguiente manera:

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS ($729.432.113) M/CTE** correspondiente al 94,25%

El ASOCIADO aporta en especie la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($44.471.563) M/CTE** correspondiente al 5,75%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:

El plazo de ejecución será de **8 MESES** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del convenio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

**Parágrafo Primero**: De presentarse situación de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar la ejecución, la SDIS queda facultada para suspender el plazo de ejecución del convenio, ceder o terminar el mismo de común acuerdo, lo cual bastará con el envío de un aviso escrito al ASOCIADO, caso en el cual no tendrá que justificar, probar o motivar su decisión, ni tampoco se causará el pago de alguna suma de dinero a favor del ASOCIADO a título de compensación, indemnización o reembolso.

**Nota:** Los días de operación del servicio corresponden a los días en los que se realiza la entrega del apoyo alimentario lunes a sábado, sin incluir festivos.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

**ADICIONES:**

**Mediante Modificación No. 1 aprobada en SECOP II el 23 de diciembre de 2023, se estipuló:**

ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($111.705.550) los cuales se discriminan así: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ($103.923.026) los

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 2 de 16

cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 93,03% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($7.782.524), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 6,97 % del valor total de la adición.

El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

| No. CDP | FECHA DE CDP | VALOR CDP | VALOR AFECTAR CRP |
|---|---|---|---|
| 17740 | 17/11/2023 | $103.923.026 | $103.923.026 |
| **TOTAL** | | | $103.923.026 |

**En la misma modificación No. 1:** MODIFICAR el valor total del convenio, así: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($885.609.226) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($833.355.139) M/CTE correspondiente al 94,10% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($52.254.087) M/CTE correspondiente al 5,90%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

**Mediante Modificación No. 2 aprobada en SECOP II el 05 de febrero de 2024, se estipuló:**

ADICIONAR al convenio la suma total de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($271.276.920), los cuales se discriminan así: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($257.953.764), los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 95,09% del valor total de la adición, este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual se encuentra anexo y expedido por el responsable de presupuesto de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con lo previsto para ello en la justificación y estructuras de costos anexas; y TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.323.156), que corresponden a aportes en especie de por parte del asociado, equivalente al 4,91% del valor total de la adición.

El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

| No. CDP | FECHA DE CDP | VALOR CDP | VALOR AFECTAR CRP |
|---|---|---|---|
| 2740 | 18/01/2024 | $257.953.764 | $257.953.764 |
| **TOTAL** | | | $257.953.764 |

**En la misma modificación No. 2:** MODIFICAR el valor total del convenio, así: MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 3 de 16

M/CTE ($1.156.886.146), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.091.308.903), correspondiente al 94,33% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($65.577.243), correspondiente al 5,67%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

**PRÓRROGAS**

**Mediante Modificación No. 1 aprobada en SECOP II el 23 de diciembre de 2023, se estipuló:**

**PRORROGAR** el plazo de ejecución desde el 27 de diciembre de 2023 y hasta el día 8 de febrero de 2024.

**MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO**, de la siguiente manera:

CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el **8 DE FEBRERO DE 2024**, previo el lleno de los requisitos legales de perfeccionamiento y legalización.

**Mediante Modificación No. 2 aprobada en SECOP II el 05 de febrero de 2024, se estipuló:**

**MODIFICAR La CLAUSULA - PLAZO**, de la siguiente manera:

CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 30 de abril de 2024, previo el lleno de los requisitos legales de perfeccionamiento y legalización.

**OTROSÍS**

**Mediante Modificación No. 1 aprobada en SECOP II el 23 de diciembre de 2023, se estipuló:**

REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($31.582.094) con corte a septiembre de 2023, en el rubro valor minuta-alimentos, por concepto de un (1) día de operación, la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($2.732.000), obteniendo un saldo por inejecución luego del ajuste por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($28.850.094).

REINVERTIR la suma total de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($28.850.094), del saldo por inejecución luego del ajuste por concepto de días operación, para prorrogar el convenio hasta el 8 de febrero de 2024.

MODIFICAR el numeral 3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental, de la CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES, el cual quedará de la siguiente forma:

3.2.2.3. Compromisos Componente Ambiental

1. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Gestión Integral de Residuos,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 4 de 16

conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.
2. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Implementación de Practicas Sostenibles conforme, lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.
3. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa de Consumo Sostenible, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.
4. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Agua, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.
5. Implementar los lineamientos, estrategias y actividades del Programa Uso Eficiente de Energía, conforme lo establece el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.
6. Remitir los documentos establecidos como fuente de verificación de la implementación del Componente Ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos definidos en el Anexo Técnico.
7. Participar en las actividades propuestas por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.

**Mediante Modificación No. 2 aprobada en SECOP II el 05 de febrero de 2024, se estipuló:**

MODIFICAR en la estructura de costos, el costo asignado al rubro de costo variable referente al Valor Minuta de Alimentos y el rubro de costos fijos correspondiente a talento humano para los perfiles de operarios (as) y auxiliares administrativos, conforme los incrementos contemplados en el IPC y SMLV, decretados por el Gobierno Nacional, de la siguiente manera:

| Valor Minuta – Alimentos 2023 | IPC de cierre 2023 | Ajuste Valor Minuta – Alimentos 2024 |
|---|---|---|
| $6.830 | 9.28% | $7.464 |

| Talento Humano (Operarios (as) y Auxiliar administrativo | Incremento SMMLV | Ajuste Valor Minuta – Alimentos 2024 |
|---|---|---|
| $ 1.949.171 | 12.07% | $2.189.621 |

REINVERTIR del saldo por inejecución por valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($12.770.877), con corte a 15 de diciembre de 2023, que corresponde a Reinversión de la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($10.613.820), de aportes en dinero de la SDIS , y a la Reinversión y Redistribución de la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.157.057), de aportes en especie del ASOCIADO.

| SUPERVISIÓN DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN: | |
|---|---|
| Nombre: | OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME |
| C.C. | 79.167.736 |
| Cargo: | SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO |
| Período: | 27/04/2023 al 27/04/2023 |
| Nombre: | IVON CAROLINA CAMARGO GARCÍA |
| C.C. | 52.383.197 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN |
| Período: | 28/04/2023 al 20/07/2023 |
| Nombre: | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO |
| C.C. | 52.706.145 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Pagina 5 de 16

| | |
|---|---|
| Período: | 21/07/2023 al 26/12/2023 |
| Nombre: | MARTHA LUCIA GONZÁLEZ GARCÍA |
| C.C. | 39.540.755 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN (E) |
| Período: | 27/12/2023 al 01/01/2024 |
| Nombre: | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO |
| C.C. | 52.706.145 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN |
| Período: | 02/01/2024 al 30/04/2024 |
| SUPERVISION DEL CONVENIO PARA LA LIQUIDACION | |
| Nombre: | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO |
| C.C. | 52.706.145 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN |
| Período: | 01/05/2024 al 07/08/2025 |
| Nombre: | IVON CAROLINA CAMARGO GARCÍA |
| C.C. | 52.383.197 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN (E) |
| Período: | 08/08/2025 al 31/08/2025 |
| Nombre: | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO |
| C.C. | 52.706.145 |
| Cargo: | SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN |
| Período: | 01/09/2025 a la fecha |

CONSIDERACIONES:

En Bogotá D.C., se reunieron con el propósito de suscribir el Acta de Liquidación del Convenio No. 6563 de 2023, **IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA**, identificada con C.C. No. 52.383.197, en calidad de **DIRECTORA DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO,** nombrada mediante Resolución N° 1644 del 19 de julio de 2023 y en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO** de la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL,** en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante la Resolución Interna N° 1388 del 02 de julio de 2024 modificada parcialmente por la Resolución Interna No. 1676 del 08 de agosto de 2024 expedidas por la SDIS, la supervisora del convenio, **ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.706.145, **SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN**, nombrada mediante Resolución No.1645 del 19 de julio de 2023, y el asociado, **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS -CORSINAPSIS-,** Nit 900.085.011-0 representado legalmente por **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.004.895

La solicitud del trámite liquidatario del mencionado convenio, fue radicado a la Subdirección de Contratación, mediante memorando No. I2025025995 del 05 de agosto de 2025, alcance de fecha 08 de octubre de 2025, Radicado No. I2025034366, por la supervisora del convenio, **ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO**, **SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN**, junto con el Informe Final de Supervisión, suscrito el 02 de octubre de 2025. Con la mencionada solicitud, se adjuntó la documentación legal pertinente, que da cuenta, de la ejecución técnica, jurídica, presupuestal y financiera del convenio.

De conformidad con lo expuesto, las partes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo el convenio 6563 de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la demás normatividad vigente,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 6 de 16

aplicable al trámite de liquidación de contratos y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la SDIS.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Teniendo en cuenta lo indicado, por la supervisora del convenio para efectos de la liquidación, **ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO**, **SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN**, junto con el Informe Final de Supervisión, suscrito el 02 de octubre de 2025 y de acuerdo con dicho informe, se presenta el estado financiero del convenio a liquidar:

| | |
|---|---|
| **Valor inicial del convenio** | $ 773.903.676 |
| **Valor total Aporte SDIS** | $ 729.432.113 |
| **Aportes en dinero** | $ 729.432.113 |
| **Aporte en especie** | $ 0 |
| **Valor total Aporte Asociado** | $ 44.471.563 |
| **Aportes en dinero** | $ 0 |
| **Aporte en especie** | $ 44.471.563 |
| **Valor total Adicionado 1** | $ 111.705.550 |
| **Valor total adicionado 1 SDIS en dinero** | $ 103.923.026 |
| **Valor total adicionado 1 Asociado en especie** | $ 7.782.524 |
| **Valor total Adicionado 2** | $ 271.276.920 |
| **Valor total adicionado 2 SDIS en dinero** | $ 257.953.764 |
| **Valor total adicionado 2 Asociado en especie** | $ 13.323.156 |
| **Valor total del convenio** | $ 1.156.886.146 |
| **Valor total del convenio SDIS en dinero** | $ 1.091.308.903 |
| **Valor total del convenio Asociado en especie** | $ 65.577.243 |
| **Valor total ejecutado SDIS en dinero** | $ 1.064.983.561 |
| **Valor pagado durante la Ejecución del convenio al Asociado** | $ 1.064.983.561 |
| **Valor reintegrado por el Asociado *** | $ 21.758 |
| **Valor total pagado al asociado después del reintegro** | $ 1.064.961.803 |
| **Saldo en registros** | $ 26.325.342 |
| **Valor ejecutado Asociado en especie** | $ 65.204.895 |
| **Valor no ejecutado Asociado en especie** | $ 372.348 |
| **Valor a liberar a favor de la SDIS** | $ 26.325.342 |
| **Saldo por pagar al Asociado** | $ 0 |
| **Valor final del convenio** | $ 1.156.886.146 |

Nota:* La suma de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.758), corresponde a valor reintegrado por el Asociado a favor de la Tesorería Distrital (Recibo de Caja No. 25990002389 del 17/01/2025); por registro en el aplicativo Web RAD de tres (3) asistencias de personas fallecidas entre el periodo del 27 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024; una (1) a valor unitario de $6.830 y dos (2) a valor de $7.464 de acuerdo con la certificación expedida por la SDIS, el día 24 de junio de 2025.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 7 de 16

El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del convenio a liquidar, el proyecto de inversión, el número del registro presupuestal y el valor que respalda el presupuesto del convenio.

| Información de Ejecución Presupuestal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Proyecto** | **No. CRP** | **Vigencia** | **Valor Total CRP** | **Saldo a liberar a favor de la SDIS** | **Saldo por pagar al Asociado** |
| 7745 | 7091 | 2023 | $ 729.432.113 | $ 0 | $ 0 |
| 7745 | 18862 | 2023 | $ 103.923.026 | $ 0 | $ 0 |
| 7745 | 1587 | 2024 | $ 257.953.764 | $ 26.325.342 | $ 0 |
| **Total** | | | **$ 1.091.308.903** | **$ 26.325.342** | **$ 0** |

**CLÁUSULA TERCERA:** Que el balance de las garantías constituidas en el marco del convenio es el siguiente:

| Amparos Iniciales | N° póliza N° de anexo | Vigencia | | Valor amparado | Compañía aseguradora | Fecha aprobación Subdirección de Contratación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | | | |
| Cumplimiento | 3615561-1 Documento 14997690 | 13/04/2023 | 15/08/2024 | $ 154,780,735.00 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 21/04/2023 |
| Calidad del Servicios y/o de los Bienes | 3615561-1 Documento 14997690 | 13/04/2023 | 15/08/2024 | $ 154,780,735.00 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 21/04/2023 |
| Pago de salarios prestaciones sociales | 3615561-1 Documento 14997690 | 13/04/2023 | 15/12/2026 | $ 38,695,184.00 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 21/04/2023 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | 0905606-8 Documento 13826385 | 13/04/2023 | 15/12/2023 | $232,000,000 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 21/04/2023 |

| Amparos Mod. 1 | N° póliza N° de anexo | Vigencia | | Valor amparado | Compañía aseguradora | Fecha aprobación Subdirección de Contratación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | | | |
| Cumplimiento | 3615561-1 Documento 15478447 | 13/04/2023 | 11/10/2024 | $ 177,121,845.20 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 03/01/2024 |
| Calidad del Servicios y/o de los Bienes | 3615561-1 Documento 15478447 | 13/04/2023 | 11/10/2024 | $ 177,121,845.20 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 03/01/2024 |
| Pago de salarios prestaciones sociales | 3615561-1 Documento 15478447 | 13/04/2023 | 10/02/2027 | $ 44,280,461.30 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 03/01/2024 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 8 de 16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | 0905606-8 Documento 13938425 | 13/04/2023 | 08/02/2024 | $232,000,000 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 03/01/2024 |

| Amparos Mod. 2 | N° póliza N° de anexo | Vigencia | | Valor amparado | Compañía aseguradora | Fecha aprobación Subdirección de Contratación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | | | |
| Cumplimiento | 3615561-1 Documento 15552339 | 13/04/2023 | 02/01/2025 | $ 231,377,229.20 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 15/02/2024 |
| Calidad del Servicios y/o de los Bienes | 3615561-1 Documento 15552339 | 13/04/2023 | 02/01/2025 | $ 231,377,229.20 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 15/02/2024 |
| Pago de salarios prestaciones sociales | 3615561-1 Documento 15552339 | 13/04/2023 | 01/05/2027 | $ 57,844,307.30 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 15/02/2024 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | 0905606-8 Documento 13953938 | 13/04/2023 | 30/04/2024 | $ 260,000,000.00 | Suramericana | Aprobada en la plataforma SECOP II, el 15/02/2024 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con lo indicado en el Informe Final de supervisión, la supervisión del convenio, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, mediante correo electrónico de fecha 14/04/2025 dirigido al representante del asociado Corporación para el Desarrollo Social Sinapsis CORSINAPSIS, se solicitó la ampliación de la vigencia del Amparo de Cumplimiento de la Garantía Única, quien, el día 14/04/2025, indicó no acogerse a la solicitud.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2024. La Oficina Jurídica, respecto al convenio 6563 de 2023, certifica **"**se observa que NO se ha tramitado y a la fecha NO se está tramitado proceso sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones del convenio en mención."

De acuerdo con lo indicado en el Informe Final de supervisión, la Supervisión del convenio, validó que, sobre el monto total de aportes de las partes dentro del presente convenio, se evidenció el siguiente comportamiento:

- De los aportes en especie a cargo del Asociado que ascendían a: **SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($65.577.243)**. El Asociado ejecutó la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($65.204.895);** presentando saldo por un menor valor aportado de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($372.348);** correspondiente a los conceptos de gasto: Internet $106.915 debido a que el costo de las facturas emitidas fue menor al aporte definido en la estructura de costos y Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social $265.433, debido a que las actividades del componente se realizaron con apoyo económico de particulares y la comunidad. Cabe aclarar que los conceptos de gasto determinados como aportes del asociado que no fueron ejecutados en su totalidad no afectaron la prestación del servicio.
- De los aportes en dinero de la SDIS para la atención de los costos del convenio de asociación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 9 de 16

contenidos en la estructura de costos y que ascendía a la suma de **MIL NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.091.308.903).** incluido adiciones, se constató que se ejecutó la suma de **MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.064.983.561),** presentando un saldo por liberar de **VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($26.325.342),** correspondientes al concepto de gasto: Minuta – Alimentos ($26.065.454), por déficit de asistencias ($20.619.440), descuento directo por hallazgos microbiológicos ($5.390.740) y descuento por registro de personas fallecidas en el aplicativo web RAD ($55.274); y recursos no ejecutados por faltante de Talento Humano Operarios(as) ($259.888).

La asignación y ejecución, antes enunciada por cada una de las partes de evidencia en el siguiente cuadro:

| Concepto | Total Asignación Recursos | | Total Ejecución Acumulada | | Saldo Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aportes SDIS | Aportes Asociado | Aportes SDIS | Aportes Asociado | Aportes SDIS | Aportes Asociado |
| Costo Variable | $ 788.807.630 | $ 0 | $ 762.742.176 | $ 0 | $ 26.065.454 | $ 0 |
| Costos Fijos | $ 268.486.322 | $ 58.433.057 | $ 268.226.434 | $ 58.326.142 | $ 259.888 | $ 106.915 |
| Costos por Realización | $ 34.014.951 | $ 7.144.186 | $ 34.014.951 | $ 6.878.753 | $ 0 | $ 265.433 |
| **Total** | **$1.091.308.903** | **$ 65.577.243** | **$1.064.983.561** | **$ 65.204.895** | **$ 26.325.342** | **$ 372.348** |

**CLÁUSULA CUARTA:** no existe saldo a pagar al asociado.

El mencionado componente financiero, fue verificado en el Link del Aplicativo BOGDATA, publicado por la Subdirección Administrativa y Financiera.

**CLÁUSULA QUINTA:** LIBERAR a favor de la SDIS, la suma de **VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($26.325.342),** correspondiente a recursos no ejecutados por el Asociado y descuentos aplicados durante la ejecución del convenio; así:

- Recursos no ejecutados por déficit de asistencias y descuentos por valor de **VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($26.065.454)** con cargo al rubro Minuta – Alimentos, correspondientes a déficit de asistencias ($20.619.440), descuento directo por hallazgos microbiológicos ($5.390.740) y descuento por registro de personas fallecidas en el aplicativo web RAD ($55.274).

- Recursos no ejecutados por faltante de Talento Humano Operarios(as), por valor de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($259.888).**

**CLÁUSULA SEXTA:** El asociado asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales, que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social, por motivos que le sean imputables.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 10 de 16

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** Durante el plazo de ejecución del convenio, el asociado acreditó el pago de sus compromisos, frente al Sistema Integral de Seguridad Social, en pensión, salud y riesgos laborales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y las demás normas complementarias.

**CLÁUSULA OCTAVA:** La supervisora del convenio, mediante la suscripción de la presente acta de liquidación y con base en los soportes de ejecución que reposan dentro del expediente contractual, da cuenta que el asociado cumplió con el objeto del convenio y sus compromisos en desarrollo del convenio, los cuales fueron ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión y no hay solicitud ante la Oficina Jurídica por presunto incumplimiento.

**CLÁUSULA NOVENA:** Una vez suscrita por las partes la presente liquidación, publicada en la plataforma SECOP, se remitirá copia a la Subdirección Administrativa y Financiera, a la supervisión del convenio, para los trámites pertinentes, de conformidad con lo señalado en las cláusulas segunda y quinta, de la presente liquidación y copia del expediente liquidatorio del convenio, se enviará la Oficina de Gestión Documental, para que obre en la carpeta contractual.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Todos los documentos anteriormente mencionados, reposan en el expediente liquidatorio.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:** Las partes contratantes, de común acuerdo, suscriben la presente liquidación y se declaran a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

(Firmado electrónicamente)

| | |
|---|---|
| **IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA**<br>DIRECTORA DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO<br>ORDENADORA DEL GASTO | **DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**<br>Representante legal<br>CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS -CORSINAPSIS-<br>ASOCIADO |

(Firmado electrónicamente)
**ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO**
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN
SUPERVISORA

**Revisó y Proyectó:** Elizabeth García Palacios - Profesional Contratista – Subdirección de Contratación Equipo de Liquidaciones **(Firmado electrónicamente)**
**Revisó:** Naudy Yesenia Correa Sarmiento - Profesional Contratista-Subdirección de Contratación- equipo financiero **(Firmado electrónicamente).**
**Revisó:** Aldemar Bonilla Buitrago - Profesional Contratista-Subdirección de Contratación- líder Equipo de Liquidaciones **(Firmado electrónicamente).**
**Aprobó:** Ruby Esperanza Arias Castro- subdirectora de Contratación **(Firmado electrónicamente)**
**Revisó:** Astrid Carolina Torres Pinto - Profesional Subdirección de Abastecimiento **(Firmado electrónicamente).**
**Revisó:** Ana Milena Cachope Cogua - Profesional Subdirección de Abastecimiento **(Firmado electrónicamente).**
**Revisó:** Yurany Andrea Domínguez López - Profesional Subdirección de Abastecimiento **(Firmado electrónicamente).**
**Revisó:** Mauricio Eduardo Obando Grisales – Profesional de la Subdirección de Nutrición **(Firmado electrónicamente).**
**Revisó:** Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes – Profesional de la Subdirección de Nutrición **(Firmado electrónicamente).**
**Revisó:** Carlos Julián Ruíz Dionisio- Contratista Dirección de Nutrición y Abastecimiento- **(Firmado electrónicamente).**

**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012**
VALIDADO, FIRMA ELECTRÓNICA AL FINAL DEL DOCUMENTO.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 11 de 16

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Vo.Bo.ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 6563-2023 rev DNA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507


Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-19 10:07:49

Finalización: 2025-11-19 17:17:32


Escanee el código para verificación

**Aprobación: Ruby Esperanza Arias Castro**




RUBY ARIAS CASTRO
53154433
rearias@sdis.gov.co
Subdirectora de Contratación
SDIS

**Revisión: Aldemar Bonilla Buitrago**




ALDEMAR BONILLA BUITRAGO
80171037
abonilla@sdis.gov.co
CONTRATISTA

**Revisión: Naudy Yesenia Correa Sarmiento**



Naudy Yesenia Correa Sarmiento
1090373617
ncorreas@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

**Elaboración: Elizabeth García Palacios**



Elizabeth García Palacios
66.659.481
egarciap1@sdis.gov.co
Profesional Contratista
Subdirección de Contratación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 12 de 16

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Vo.Bo.ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 6563-2023 rev DNA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507


Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-19 10:07:49

Finalización: 2025-11-19 17:17:32


Escanee el código para verificación

**Revisión: Carlos Julián Ruíz Dionisio**



Carlos Julián Ruíz Dionisio0
1032402502
cruizd@sdis.gov.co
Contratista
Dirección de Nutrición y Abastecimiento

**Firma: DIANA MILEIDI HERNANDEZ CAICEDO**




DIANA M HERNANDEZ CAICEDO
53004895
corsinapsis2021@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

**Aprobación: ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO**



Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

**Revisión: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes**



Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 13 de 16

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Vo.Bo.ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 6563-2023 rev DNA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-19 10:07:49

Finalización: 2025-11-19 17:17:32


Escanee el código para verificación

**Revisión: Mauricio Eduardo Obando Grisales**




MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

**Revisión: Yurany Andrea Domínguez López**



Andrea Domínguez López
1030606511
ydominguez@sdis.gov.co
Contratista Subdirección de Abastecimiento
Subdirección de Abastecimiento

**Revisión: Ana Milena Cachope Cogua**



ANA MILENA CACHOPE COGUA
46376864
acachope@sdis.gov.co
CONTRATISTA SUBDIRECCION ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS

**Revisión: Astrid Carolina Torres Pinto**



ASTRID CAROLINA TORRES PINTO
1.096.949.785
atorresp@sdis.gov.co
CONTRATISTA - GRUPO LIQUIDACIONES SDIS
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 14 de 16

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Vo.Bo.ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 6563-2023 rev DNA

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-19 10:07:49

Finalización: 2025-11-19 17:17:32

Escanee el código para verificación

**Aprobación: IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA**

Ivon Carolina Camargo Garcia
52383197
icamargo@sdis.gov.co
Directora de Nutrición y Abastecimiento
Dirección de Nutrición y Abastecimiento-SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 15 de 16

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Vo.Bo.ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 6563-2023 rev DNA

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
Creación: 2025-11-19 10:07:49
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-19 17:17:32

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Elizabeth García Palacios<br>egarciap1@sdis.gov.co<br>Profesional Contratista<br>Subdirección de Contratación | Aprobado | Env.: 2025-11-19 10:07:59<br>Lec.: 2025-11-19 10:08:13<br>Res.: 2025-11-19 10:08:33<br>IP Res.: 191.156.181.121 |
| Revisión | Naudy Yesenia Correa Sarmiento<br>ncorreas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-11-19 10:08:33<br>Lec.: 2025-11-19 10:09:57<br>Res.: 2025-11-19 10:11:09<br>IP Res.: 190.250.202.60 |
| Revisión | ALDEMAR BONILLA BUITRAGO<br>abonilla@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA | Aprobado | Env.: 2025-11-19 10:11:10<br>Lec.: 2025-11-19 10:25:43<br>Res.: 2025-11-19 10:25:46<br>IP Res.: 181.54.220.12 |
| Aprobación | RUBY ARIAS CASTRO<br>rearias@sdis.gov.co<br>Subdirectora de Contratación<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2025-11-19 10:25:47<br>Lec.: 2025-11-19 10:49:32<br>Res.: 2025-11-19 10:49:38<br>IP Res.: 201.245.254.174 |
| Revisión | ASTRID CAROLINA TORRES PINTO<br>atorresp@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA - GRUPO LIQUIDACIONES SDIS<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2025-11-19 10:49:38<br>Lec.: 2025-11-19 11:10:50<br>Res.: 2025-11-19 11:11:04<br>IP Res.: 191.156.156.200 |
| Revisión | ANA MILENA CACHOPE COGUA<br>acachope@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA SUBDIRECCION ABASTECIMIENTO<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS | Aprobado | Env.: 2025-11-19 11:11:04<br>Lec.: 2025-11-19 11:12:02<br>Res.: 2025-11-19 11:12:06<br>IP Res.: 191.156.179.22 |
| Revisión | Andrea Domínguez López<br>ydominguez@sdis.gov.co<br>Contratista Subdirección de Abastecimiento<br>Subdirección de Abastecimiento | Aprobado | Env.: 2025-11-19 11:12:06<br>Lec.: 2025-11-19 11:38:41<br>Res.: 2025-11-19 11:42:41<br>IP Res.: 45.192.8.2 |
| Revisión | MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES<br>mobandog@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION | Aprobado | Env.: 2025-11-19 11:42:41<br>Lec.: 2025-11-19 12:37:52<br>Res.: 2025-11-19 12:37:57<br>IP Res.: 181.137.129.133 |
| Revisión | Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes<br>ajimenezc@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-11-19 12:37:57<br>Lec.: 2025-11-19 12:53:31<br>Res.: 2025-11-19 12:53:45<br>IP Res.: 186.28.120.192 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507
2025-11-19T17:17:33-05:00 - Página 16 de 16

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Vo.Bo.ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 6563-2023 rev DNA

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-100749-c9dad8-92723507

Creación: 2025-11-19 10:07:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-19 17:17:32

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Aprobación | Zulma Yanira Fonseca Centeno<br>zfonseca@sdis.gov.co<br>Subdirectora de Nutrición<br>Secretaria Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-11-19 12:53:45<br>Lec.: 2025-11-19 12:54:02<br>Res.: 2025-11-19 12:54:05<br>IP Res.: 186.102.32.95 |
| Firma | DIANA M HERNANDEZ CAICEDO<br>corsinapsis2021@gmail.com<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - C | Aprobado | Env.: 2025-11-19 12:54:05<br>Lec.: 2025-11-19 12:57:01<br>Res.: 2025-11-19 12:57:14<br>IP Res.: 186.114.181.72 |
| Revisión | Carlos Julián Ruíz Dionisio0<br>cruizd@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Dirección de Nutrición y Abastecimiento | Aprobado | Env.: 2025-11-19 12:57:14<br>Lec.: 2025-11-19 16:56:58<br>Res.: 2025-11-19 16:57:04<br>IP Res.: 191.156.237.47 |
| Aprobación | Ivon Carolina Camargo Garcia<br>icamargo@sdis.gov.co<br>Directora de Nutrición y Abastecimiento<br>Dirección de Nutrición y Abastecimiento-SDIS | Aprobado | Env.: 2025-11-19 16:57:04<br>Lec.: 2025-11-19 17:17:25<br>Res.: 2025-11-19 17:17:31<br>IP Res.: 191.156.62.216 |