FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL SOSTENIBLE
NIT. 820005473-8

Asesoría - Consultoría – Interventoría Formulación y ejecución de Proyectos de Inversión - Planes de Desarrollo - Saneamiento Básico – Cultura - Medio Ambiente - Salud - Desarrollo Rural - Riesgos laborales - Suministros.

Oicata Boyacá, 20 de noviembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MACANAL BOYACA
Secretaría de Desarrollo e Innovación
Supervisora del Contrato: Laura Maritza Cuesta Alfonso
Alcaldía Municipal

Asunto: **Solicitud de prórroga por quince (15) días calendario**
Proceso N°. MM-ESAL-SE-005-2025 Convenio N°. 16 de 2025

Respetada doctora,

Por medio de la presente, solicito formalmente una prórroga de quince (15) días calendario para la ejecución de las actividades previstas y la culminación del convenio.

La solicitud se fundamenta principalmente en que la salida pedagógica previstaen el convenio, no había podido programarse previamente debido a dificultades de coordinación con los beneficiarios. Dicha actividad ya se encuentra programada para el día 28 de noviembre, y su realización es necesaria para completar adecuadamente las acciones del convenio.

Con el plazo adicional se garantizará la realización de la salida pedagógica y el cumplimiento de todas las actividades pendientes, incluyendo la entrega de algunos elementos contratados y pendientes de entrega, lo que asegura que se finiquite el convenio conforme a las especificaciones y condiciones establecidas.

Agradezco su comprensión y quedo atento a su respuesta.

PEDRO ANTONIO CARRILLO GONZALEZ
RL FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE FUNPRODERS