PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Programa: Mujeres Guardianas del Paisaje Cultural Cafetero
Contrato No.: 3943-2025
Entidad Contratante: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira
Contratista: Asociación de Productores Transformadores Comercializadores y Exportadores de Café LATIFUNDIO
Fecha de Inicio: 29 de julio de 2025
Fecha de Terminación: 28 de octubre de 2025
Duración: 3 meses

1. Objetivo del Plan de Trabajo
Definir la ruta metodológica, técnica y operativa para la implementación del programa **"Mujeres Guardianas del Paisaje Cultural Cafetero"**, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato 3943-2025.
El plan estructura de manera ordenada las actividades, responsables y tiempos de ejecución, integrando acciones de diseño, convocatoria, ejecución de eventos, acompañamiento territorial y evaluación final.

2. Metodología de Ejecución
El plan se desarrolló bajo una metodología participativa y flexible, articulando procesos de:

- **Planeación y coordinación institucional:** reuniones estratégicas con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
- **Comunicación y diseño:** desarrollo de imagen visual, materiales gráficos y piezas promocionales.
- **Formación y participación:** encuentros presenciales y virtuales dirigidos a mujeres rurales.
- **Registro y sistematización:** producción audiovisual, recolección de evidencias y elaboración de informes de resultados.

3. Cronograma de Actividades

Fecha	Actividad	Descripción	Responsable / Equipo
29 de julio de 2025	Diseño de imagen visual del programa	Creación de la identidad gráfica del programa y de la edición especial **"Pereira es Mujer"**, incluyendo logotipo, paleta cromática y aplicaciones.	Equipo de diseño y comunicaciones LATIFUNDIO

12 de agosto de 2025	Aprobación de diseño	Revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Competitividad del diseño visual y piezas promocionales.	Coordinadora del programa y Supervisión
14 de agosto de 2025	Reunión institucional	Encuentro con la Secretaría de Competitividad, con la participación de la Dra. Nora y el Dr. Lizandro, para validar lineamientos técnicos y agenda general.	Dirección y Coordinación del Programa
15 al 17 de agosto de 2025	Apertura del programa y convocatoria	Lanzamiento oficial del programa durante la **Feria de la Cosecha de Pereira**, incluyendo difusión, inscripción y sensibilización del público objetivo.	Equipo LATIFUNDIO – Secretaría de Competitividad
02 de septiembre de 2025	Grabación del clip de invitación al foro	Producción audiovisual institucional con la participación de la Secretaría de Competitividad, invitando al público al **Foro Mujeres Guardianas del Paisaje Cultural Cafetero.**	Dirección Audiovisual y Secretaría de Competitividad
11 de septiembre de 2025	Sesión informativa virtual	Jornada de orientación dirigida a las mujeres preinscritas. Presentación del programa, objetivos, cronograma y metodologías de participación.	Coordinación del Programa
12 de septiembre de 2025	Aprobación del video institucional	Revisión técnica y validación del clip de invitación al foro por parte del equipo de comunicaciones y la Secretaría de Competitividad.	Dirección Audiovisual y Equipo de Comunicaciones
15 de septiembre de 2025	Reunión de equipo técnico	Definición de logística, estructura de contenidos y lineamientos del **Foro Guardianas del Paisaje Cultural Cafetero**.	Dirección, Producción y Coordinación

17 de septiembre de 2025	Grabación de video institucional	Registro audiovisual en alianza con la Secretaría de la Mujer, destacando testimonios y propósito del programa.	Dirección Audiovisual
19 al 24 de septiembre de 2025	Visitas a emprendedoras	Desplazamientos territoriales para conocer experiencias, registrar historias y realizar seguimiento a los emprendimientos de las participantes.	Equipo de Campo y Producción Audiovisual
26 de septiembre de 2025	Foro Mujeres Guardianas del Paisaje Cultural Cafetero	Evento central del programa. Espacio de formación, networking y empoderamiento femenino con panelistas nacionales e internacionales.	Dirección y Coordinación del Programa
6 al 10 de octubre de 2025	Visitas de seguimiento y evaluación	Segunda fase de visitas técnicas para evaluar el impacto del programa y consolidar indicadores de avance.	Coordinación y equipo técnico
13 al 20 de octubre de 2025	Recolección de información y elaboración de informes	Sistematización de resultados, análisis de encuestas, edición de material audiovisual y redacción del informe final de alcances.	Coordinación, Producción y Área Administrativa
28 de octubre de 2025	Cierre y entrega final	Entrega del informe de resultados, carpeta digital y material audiovisual al ente supervisor.	Dirección y Coordinación General




calle
DEL


POLICÍA
POLICÍA


COLOMBIAN EXCELSO COFFEE
KOOL ASS CAFFEE










CERTIFICADO










TRABAJOS EN COMPUTADOR
SE VENDE


Tinto
FOTOCOPIAS





Mejorar
Promover
Fortalecer
Objetivos Específicos
Capacitar
Fomentar
Impulsar
PEREIRA




RIESGO
ELECTRICO


WILLYS
WILLYS
4 WHEEL DRIVE








CERTIFICADO

