Bogotá D.C. 18 de noviembre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
T1 Adelaida Ríos
Supervisor Contrato
Ciudad.-

Ref. : Contrato Electrónico 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

Cordial saludo

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto se eleve a quien corresponda la presente solicitud de ampliación a la fecha de entrega para el contrato de la referencia, cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.,** por los motivos que a continuación expongo:

1 Como venimos trabajando en la mejora sustancial de los corbatines de hombre blanco y negro logramos finalmente alcanzar la calidad exigida por la Fuerza. Es así como finalmente en la fecha se tuvo la aprobación del muestreo del 2%.

2 Adicionalmente, es necesario considerar que los usuarios de dichos elementos será el cuerpo de Generales de la institución.

3 También, tenemos pendiente la presentación de un informe de laboratorio y la aclaración de otros dos laboratorios ítems que presentan observaciones de transcripción y de identificación de la muestra evaluada, porque se modificó el material a evaluar y no se hace evidente si se evalúo o no el segundo material con radicado distinto al que relaciona el informe.

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

4 Nos encontrábamos con la expectativa sobre la aprobación del mismo, lo que finalmente ocurrió y estando a tan solo dos días del vencimiento del contrato, nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, por lo cual solicitamos ampliar la ejecución del presente contrato que la entrega total se haga a más tardar el día 01 de diciembre de 2025 y en razón a esto presentamos propuesta de cronograma de ejecución ajustado.

CRONOGRAMA DE EJECUCION AJUSTADO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE MUESTRA (nuevo material): Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 2. POLAINA – Material principal	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	01 de OCTUBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	06 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad) 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	10 de OCTUBRE

conformidad) 10. CORDON DE MANDO P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO 80% Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	20 de NOVIEMBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	28 de NOVIEMBRE
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	01 de DICIEMBRE

En espera de la aceptación de lo aquí expuesto,

Cordialmente,

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia