FAC-S-2025-223453-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-223453-CI del 19 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud viabilidad prorroga proceso contractual 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

En atención al contrato No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "Adquisición de prendas de gala y prendas blancas para el personal militar de la FAC", respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Director Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar la modificación en el plazo de ejecución del presente proceso contractual hasta el día 01 de diciembre de 2025 de acuerdo a lo expuesto a continuación:

1. **ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.**

1.1 El presente proceso contractual tiene plazo de ejecución el 20 de noviembre de 2025.

1.2 Forma de Pago: Pago único con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/OCUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE 2026.

1.3 Elementos a contratar así;

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
RUBRO 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
1	BRAZALETE SOLDADO P.M. A	UNIDAD	129	$ 55.900,00	$ 7.211.100,00
2	POLAINA	PAR	601	$ 54.600,00	$ 32.814.600,00
3	CASCO BLANCO P.M. A	UNIDAD	269	$ 128.100,00	$ 34.458.900,00
				SUBTOTAL	**$ 74.484.600,00**
RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
4	CINTURON AZUL CON CHAPA	UNIDAD		$ 43.100,00	$ 48.832.300,00

	METALICA FAC		1.133		
5	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
6	CINTURON EN REATA GRIS	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
7	CORBATIN AZUL PARA DAMA	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
8	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
9	CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00
10	CORDON DE MANDO P.M. A	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
11	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
12	CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
				SUBTOTAL	**$ 223.568.250,00**
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	**$ 298.052.850,00**

2. MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Señora LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA representante legal de MANUFACTURAS CREARE SAS, mediante oficio sin número allegado el día 19 de noviembre de 2025, solicitó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato 051-00-A-COFAC-DILOS-2025. Una vez analizada y verificada la información por la supervisión del contrato se avala la necesidad de ampliar la fecha de entrega de los elementos al 01 *de diciembre de 2025, tal como se enuncia en el oficio anexo a este documento.*

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Actividad	Fecha de entrega
ENTREGA DE INFORMES DE LABORATORIO 80% Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE DE REQUISITOS ESPECÍFICOS.	20 DE NOVIEMBRE 2025
VISITA SEGUIMIENTO 100%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	28 DE NOVIEMBRE 2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	01 DE DICIEMBRE 2025

3. ASPECTOS A MODIFICAR

De acuerdo con la solicitud de la empresa MANUFACTURAS CREARE S.A.S, se modifica el plazo de ejecución.

OBSERVACION	CONTRATO ACTUAL	MODIFICACIÓN
Plazo	Plazo de ejecución 20 de noviembre 2025	Plazo de ejecución 01 de diciembre 2025.
Lugar de Ejecución	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado
Forma de pago	La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al Contratista el valor total del contrato así: Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE 2026.	La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al Contratista el valor total del contrato así: Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE 2026.

3.1. Plazo de ejecución.

Plazo	Plazo de ejecución 01 de diciembre 2025
Lugar de ejecución	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado.
Forma de pago	La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al Contratista el valor total del contrato así: Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026

Modificación pólizas: EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de

modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

AMPARO	%	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	50% del valor del contrato	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por 12 meses más.

4. El contratista no ha podido presentar los resultados de laboratorio debido a que estos no han sido entregados por parte de M&G SAS, empresa que, por el alto volumen de muestras que gestiona, no ha remitido oportunamente dichos resultados. Cabe resaltar que estos análisis son de gran importancia, en la medida en que permiten verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

De igual forma, se evidenciaron inconsistencias en la elaboración de los corbatines para caballero negro y blanco, los cuales no se ajustaban a las medidas establecidas en la Especificación Técnica. Asimismo, se observaron hilos sueltos que, al ser corregidos, deterioraban la tela y afectaban la presentación del producto.

Por lo anterior, se solicitó al contratista presentar una nueva muestra que subsane las observaciones mencionadas, especialmente aquellas relacionadas con las dimensiones y acabados, con el fin de mejorar la presentación de los corbatines utilizados por el personal de oficiales y suboficiales en actos protocolarios. Las cuales fueron subsanadas mejorando la calidad y presentación de los mismos.

En consecuencia, esta supervisión otorga viabilidad técnica para la suscripción del modificatorio contractual, aprobando la prórroga del plazo contractual y estableciendo como nueva fecha de finalización el 01 de diciembre de 2025, sin que ello implique modificaciones en el alcance ni en las condiciones esenciales del proceso contractual.

Técnico Primero ADELAYDA RIOS GONZALEZ
Técnico Especialista Escuadrillas Administrativas

Anexo: Oficio prórroga parte del contratista
ASD2. ACOSTA / SUBEC

Elaboró: T1. RIOS / SUBIS Revisó: TC. REINSTAG / SUBIS Aprobó:TC. REINSTAG / SUBIS