FAC-S-2025-223480-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-223480-CI del 20 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud viabilidad prorroga proceso contractual No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

En atención al contrato No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "Adquisición de prendas de gala y prendas blancas para el personal militar de la FAC", de manera respetuosa me permito solicitar al señor Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar los trámites pertinentes para llevar acabo el modificatorio del proceso en mención, como se describe a continuación:

1. ASPECTOS A MODIFICAR.

1.1 De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el plazo de ejecución, los tiempos y la entrega de cantidades, quedarán de la siguiente manera:

ENTREGA 01 DE DICIEMBRE 2025					
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INLCUIDO IVA**
RUBRO 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
1	BRAZALETE SOLDADO P.M. A	UNIDAD	129	$ 55.900,00	$ 7.211.100,00
2	POLAINA	PAR	601	$ 54.600,00	$ 32.814.600,00
3	CASCO BLANCO P.M. A	UNIDAD	269	$ 128.100,00	$ 34.458.900,00
				SUBTOTAL	**$ 74.484.600,00**
RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
4	CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA FAC	UNIDAD	1.133	$ 43.100,00	$ 48.832.300,00
5	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
6	CINTURON EN REATA GRIS	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
7	CORBATIN AZUL PARA DAMA	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
8	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
9	CORBATIN NEGRO PARA	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00

	CABALLERO				
10	CORDON DE MANDO P.M. A	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
11	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
12	CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
				SUBTOTAL	**$ 223.568.250,00**
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	**$ 298.052.850,00**

1.2 Forma de Pago:

Plazo	Plazo de ejecución 01 de diciembre 2025
Lugar de ejecución	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado.
Forma de pago	La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al Contratista el valor total del contrato así: Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026.

1.3 **Modificación pólizas:** EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Unica de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

AMPARO	%	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato en el SECOP II hasta 4 meses más contados a partir del último pago.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	50% del valor del contrato	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por 12 meses más.

2. Así mismo, mediante FAC-S-2025-223453-CI 19 de noviembre de 2025, la supervisión da viabilidad a la Ordenación del gasto DILOS del modificatorio en mención, de acuerdo a las razones expuestas.

3. Por lo anterior, se da viabilidad para realizar el mencionado modificatorio. En función del análisis realizado y conforme a los criterios establecidos en la normativa aplicable, se determina procedente la aprobación de la prórroga al plazo contractual, estableciendo como nueva fecha de finalización el día 01 de diciembre 2025, sin afectar el alcance del proceso contractual.



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo: Oficio viabilidad Ordenado del Gasto DILOS
Oficio prórroga parte del contratista
ASD2. ACOSTA / SUBEC

Elaboró: T1. RIOS / SUBIS Revisó: TC. REINSTAG / SUBIS Aprobó:TC. REINSTAG / SUBIS