INTEXE S.A.S.

Bogotá D.C., 06 de octubre de 2025

NEM-O-013-2025

Señor(a)
MUNICIPIO DE NEMOCÓN
Atn.: DRA. ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS
Supervisora de contrato
Nemocón - Cundinamarca

Referencia: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7834368 Objeto: Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Susatá con la vereda Mogua sector el Ruby en el Municipio de Nemocón, Cundinamarca, en marco del convenio interadministrativo suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU y el Municipio de Nemocón No. ICCU 745 de 2024.

Asunto: Entrega acta de recibo.

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos permitimos entregar el acta de recibo para su suscripción con el fin de actualizar pólizas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cordialmente,

Camilo Alberto Torres Peña
C.C.: 1.032.398.736 de Bogotá
Representante Legal
Intexe Consultoría y Construcción SAS
Nit: 900.940.240-9

Elaboró: LSZB.

Anexo: Acta de recibo firmada, 02 páginas.

ACTA DE RECIBO DE OBRA

NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.7834368 - 2025
CONTRATANTE:	**ALCADIA MUNICIPAL DE NEMOCON**
IDENTIFICACION CONTRATANTE:	NIT. 899999366-1
CONTRATISTA:	**INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nit. 900.940.240-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ALBEIRO TORRES PEÑA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	C.C. 1.032.398.736 de Bogotá D.C
SUPERVISOR	ARQ. ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SUSATÁ CON LA VEREDA MOGUA SECTOR EL RUBY EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN NO. ICCU 745 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($94.719.822,oo) M/CTE
N° DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 189 / 19 DE FEBRERO DEL 2025
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 630 / 09 DE JUNIO DEL 2025
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	11-44-101254652
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101077629
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE EJECUCIÓN FINAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE ACTA DE RECIBO OBRA	03 DE OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Nemocón, Cundinamarca a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron la arquitecta **ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS**, identificada con C.C No 20.760.262 de Nemocón Cundinamarca, en su calidad de secretaria de planeación e infraestructura, quien actúan como supervisoras designada en cumplimento a los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del contrato y el ingeniero **CAMILO ALBEIRO TORRES PEÑA,** identificado con C.C No 1.032.398.736 de Bogotá D.C., como representante legal de **INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**, identificada con NIT. No 900.940.240-9, en su de calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO DE OBRA** al 100% la ejecución del contrato de obra No CO1.PCCNTR.7834368.

Por constancia se firma en la secretaria de planeación e infraestructura por los que en ello intervinieron

EL SUPERVISOR

ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS
C.C No 20.760.262 de Nemocón Cundinamarca
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA.

CAMILO ALBEIRO TORRES PEÑA
C.C. NO. 1.032.398.736 de Bogotá D.C
INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL