ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 31 DIC 2024	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	03 Y FINAL
FECHA	31 DIC 2024
CONTRATO No	2410221164
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS FUNDADORES, PALOGRANDE Y ENEA DE LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	5/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	5/12/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	1(UN) MES
VALOR	$ 331.392.986,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	PRORROGA 01 POR VEINTISEIS (26) DIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	ADICION 01 POR UN VALOR DE $29'514.205
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING . ALVARO VASQUEZ VASQUEZ

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	GESTION DEL RIESGO	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.03 Y FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGUN DISEÑO POR M2	M2	800,00	$ 27 592	$ 22 073 600	685,65	57,95		743,60	$ 20 517 411	57,95	$ 1.598.938	743,60	$ 20 517 393	100%
2	ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF SEGUN COLOR DISEÑO O SIMILAR, PARA PUERTAS	M2	25,50	$ 29 691	$ 757.121	93,00			93,00	$ 2.761 263		$ -	93,00	$ 2 761 263	100%
3	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	850,00	$ 10 714	$ 9 106 900	820,70			820,70	$ 8 792 980		$ -	820,70	$ 8 792.980	100%
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5	M2	850,00	$ 55 234	$ 46 948 900					$ -		$ -		$ -	
5	JORNAL AYUDANTE (Reparacion humedad)	DIA	15,00	$ 89 459	$ 1 341 885	12,00			12,00	$ 1 073 508		$ -	12,00	$ 1 073 508	100%
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref 30336100K Tipo Corona o Similar. (incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación) más Conjunto Grifería Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas	UND	4,00	$ 857 378	$ 3 429 512	6,00			6,00	$ 5 144 268		$ -	6,00	$ 5 144.268	100%

7	Ventilacion sala de crisis (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA 30X30 CM VENTILACION EN CIELO RASO	UND	3,00	$ 78 794	$ 236 382	5,00			5,00	$ 393 970		$ -	5,00	$ 393 970	100%
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN MURO SUPERBOARD 8 mm (Perfilena cal 26 cada 60 cm) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	2,70	$ 138 923	$ 375 092	2,98			2,98	$ 413 991		$ -	2,98	$ 413 991	100%
9	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO hasta E=0 30 m	M2	1,20	$ 54 218	$ 65 062					$ -		$ -		$ -	
10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	8,00	$ 51 636	$ 413 088	25,00			25,00	$ 1 290 900		$ -	25,00	$ 1.290 900	100%
11	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	12,00	$ 36 145	$ 433 740	8,00			8,00	$ 289.160		$ -	8,00	$ 289 160	100%
12	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	5,70	$ 18 073	$ 103 016	6,46			6,46	$ 116.752		$ -	6,46	$ 116 752	100%
13	DESMONTE DE MUEBLE ENCIMA DE MESON Incluye cargue y retiro de material desmontado	ML	5,70	$ 20 654	$ 117 728	3,50			3,50	$ 72 289		$ -	3,50	$ 72 289	100%
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO 0 60 M. CON CON FACHADA, TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 MM TIPO PIZANO O SIMILAR INTERIOR MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR ACABADO ACABADO TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA PARA EL TABLEX. EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	5,70	$ 1 030 473	$ 5 873 696	3,15			3,15	$ 3 245 990		$ -	3,15	$ 3 245 990	100%
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO 0 60 M. CON FACHADA. MADECOR 19 MM INTERIOR MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR ACABADO SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	3,26	$ 613 755	$ 2.002.376	2,10			2,10	$ 1 288 888		$ -	2,10	$ 1 288 888	100%
16	suministro e instalacion Estufa CHALLENGER Empotrable Gas Natural 60x52 cm 4 Puestos Vidrio Squad	UND	1,00	$ 1 071 318	$ 1.071 318	1,00		1,00		$ -		$ -		$ -	
17	SUMINISTRO TABLERO RED REGULADA	UND	1,00	$ 919 988	$ 919 988	1,00		1,00		$ -		$ -		$ -	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS) INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m2	19,20	$ 179 435	$ 3 445 152	19,20		19,20		$ -		$ -		$ -	
19	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	850,00	$ 10 973	$ 9 327 050	595,01			595,01	$ 6 529 045		$ -	595,01	$ 6 529 045	100%
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 1,20 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	850,00	$ 43.245	$ 36 758 250	580,74			580,74	$ 25 114 101		$ -	580,74	$ 25.114 101	100%
21	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	5,00	$ 27.109	$ 135 545	0,64			0,64	$ 17 350		$ -	0,64	$ 17.350	100%

22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	5,00	$ 68 611	$ 343 055	0,40			0,40	$ 27 444		$ -	0,40	$ 27 444	100%
23	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1 3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	15,00	$ 43 054	$ 645 810	3,72			3,72	$ 160 161		$ -	3,72	$ 160 161	100%
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARTERA VENTANAS Y PUERTAS EN MORTERO 1 3 ANCHO 15-20 CMS	ML	6,00	$ 30 303	$ 181 818	3,20			3,20	$ 96 970		$ -	3,20	$ 96 970	100%
25	CIELO RASO											$ -		$ -	
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0 60 X 0 60 CADA 30 M2 TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	80,00	$ 80 325	$ 6 426 000	134,68			134,68	$ 10 818 171		$ -	134,68	$ 10 818 171	100%
27	APARATOS SANITARIOS											$ -		$ -	
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF 92639100K TIPO CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO ACUACER CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR ACUACER CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA PISCIS, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN) (ÍTEM INCOMPLETO)	UND	4,00	$ 528 647	$ 2 114 588					$ -		$ -		$ -	
29	PINTURA											$ -		$ -	
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	100,00	$ 27 592	$ 2 759 200	326,81	37,64		364,45	$ 10 055 904	37,64	$ 1 038 563	364,45	$ 10 055 905	100%
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	M2	140,00	$ 29 546	$ 4 136 440	100,70			100,70	$ 2 975 282		$ -	100,70	$ 2 975 282	100%
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EMBEBIDA EN MURO Y CIELO RASO, CON VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO	M2	16,00	$ 621 105	$ 9 937 680					$ -		$ -		$ -	
33	DESMONTE											$ -		$ -	
34	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	8,00	$ 51 636	$ 413 088					$ -		$ -		$ -	
35	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	80,00	$ 10 973	$ 877 840	87,23			87,23	$ 957 175		$ -	87,23	$ 957 175	100%
36	DESMONTE DE VIDRIO	M2	16,00	$ 5 870	$ 93 920					$ -		$ -		$ -	
37	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	8,00	$ 36 145	$ 289.160					$ -		$ -		$ -	
38	DESMONTE LAMPARAS	UND	7,00	$ 5 809	$ 40 663	14,00			14,00	$ 81 326		$ -	14,00	$ 81 326	100%
39	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	20,00	$ 9 036	$ 180.720	4,45			4,45	$ 40 210		$ -	4,45	$ 40 210	100%
40	PUERTAS											$ -		$ -	
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR ANCHO: 0 76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS)	UND	6,00	$ 1 055 583	$ 6 333 498	6,00			6,00	$ 6 333 498		$ -	6,00	$ 6 333 498	100%

42	ENCHAPE												$ -		$ -	
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERÁMICA DE PISO TIPO NACIONAL ALFA O SIMILAR (INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC)	M2	25,00	$ 103 272	$ 2 581 800	80,30		70,39	9,91	$ 1 023 426	-70,39	-$ 7 269 316	9,91	$ 1.023 426	100%
44	VENTANAS											$ -		$ -	
45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EMBEBIDA EN MURO Y CIELO RASO, CON VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO	M2	30,00	$ 621 105	$ 18 633 150	2,73		2,73	0,00	-$ 3 106		$ -		$ -	
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	7,00	$ 122 636	$ 858 452	7,00		7,00		$ -		$ -		$ -	
47	AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA)	UND	10,00	$ 9 790	$ 97 900	10,00		10,00		$ -		$ -		$ -	
48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO 0 60 M CON FACHADA: MADECOR 19 MM INTERIOR MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	1,20	$ 613 755	$ 736 506	1,70			1,70	$ 1 043 384		$ -	1,70	$ 1 043 384	100%
49	Astas Banderas	UND	3,00	$ -	$ -					$ -		$ -		$ -	
50	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F C Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	270,00	$ 18 073	$ 4 879 710	5,88			5,88	$ 106 269		$ -	5,88	$ 106 269	100%
51	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	250,00	$ 10 714	$ 2 678 500	273,29			273,29	$ 2 928 029		$ -	273,29	$ 2 928 029	100%
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	45,00	$ 71 000	$ 3 195 000	162,40			162,40	$ 11 530 400		$ -	162,40	$ 11 530 400	100%
53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 CON TUBO DE SALIDA UNIVERSAL	M2	270,00	$ 53 059	$ 14 325 930	20,06			20,06	$ 1 064 364		$ -	20,06	$ 1 064 364	100%
54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0 60 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	250,00	$ 128 445	$ 32 111 250	11,50			11,50	$ 1 477 118		$ -	11,50	$ 1 477 118	100%
55	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	220,00	$ 4 776	$ 1.050 720	11,50			11,50	$ 54 924		$ -	11,50	$ 54 924	100%
56	ENCHAPE EN CERAMICADE BAÑOS Y COCINA	M2	115,00	$ 90 363	$ 10.391 745	176,08			176,08	$ 15 911 117		$ -	176,08	$ 15 911 117	100%
57	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	118,00	$ 9 036	$ 1.066 248	341,75			341,75	$ 3 088 053		$ -	341,75	$ 3 088 053	100%
58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	90,00	$ 90.363	$ 8 132 670	87,95		87,95		$ -		$ -		$ -	

59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	40,00	$ 111 460	$ 4 456 400	64,72			64,72	$ 7 213 691		$ -	64,72	$ 7 213 692	100%
60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO POMPEI H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA) INCLUYE MORTERO DE PEGA	ML	40,00	$ 68 515	$ 2 740 600	64,76		64,76	0,00			$ -			
61	MUEBLES											$ -		$ -	
62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0.60M, CO ESTUFA, INCLUYE MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD	UND	1,00	$ 6 196 320	$ 6 196 320	1,00			1,00	$ 6 196 320		$ -	1,00	$ 6 196 320	100%
63	PUERTAS Y VENTANAS											$ -		$ -	
64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO 1,80 A 2.40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ ACABADO TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 8 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS)	UND	8,00	$ 354 998	$ 2 839 984					$ -		$ -		$ -	
65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO EN MADERA CHINGALE SENCILLO - KIT DE MARKO MADERA TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M) ANCHO MURO: 8 CM. ANCHO PUERTA: 0,76 X 1.10 M. ACABADO TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 8 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO	UND	8,00	$ 206 544	$ 1 652 352					$ -		$ -		$ -	
66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE	M2	1,00	$ 415 940	$ 415 940	0,88			0,88	$ 366 027		$ -	0,88	$ 366 027	100%
67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4MM PARA LUCETA EN CIELO RASO	M2	3,00	$ 77 454	$ 232 362	4,00			4,00	$ 309 816		$ -	4,00	$ 309 816	100%
68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE LAMINA ACRILIGO PARA DDISIÒN DE BAÑOS	M2	34,00	$ 19 364	$ 658 376	34,00		34,00		$ -		$ -		$ -	
69	APARATOS SANITARIOS											$ -		$ -	
70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADERO Prefabricado 80 x 60 x 50 cm en Granito (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	$ 579 630	$ 579 630	1,00			1,00	$ 579 630		$ -	1,00	$ 579 630	100%
71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	PTO	1,00	$ 130 618	$ 130 618	10,00			10,00	$ 1 306 180		$ -	10,00	$ 1 306 180	100%

72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE - Tipo Socoda o Similar - Dimensiones 45 x 49 cm	UND	1,00	$ 350 464	$ 350 464	1,00		1,00		$ -		$ -		$ -	
73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF. 92639100K TIPO CORONA O SIMILAR (INCLUYE SANITARIO ACUACER CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR ACUACER CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA PISCIS, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN) (ÍTEM INCOMPLETO)	UND	3,00	$ 528 647	$ 1 585 941					$ -		$ -		$ -	
74	PINTURA											$ -		$ -	
75	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	200,00	$ 27 592	$ 5 518 400	567,20			567,20	$ 15 650 182		$ -	567,20	$ 15 650 182	100%
76	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE DIVISIONES DE BAÑO											$ -		$ -	
77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	MI	20,00	$ 43 785	$ 875 700	1,00			1,00	$ 43 785		$ -	1,00	$ 43 785	100%
78	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO	UND	1,00	$ 90 363	$ 90 363	6,00			6,00	$ 542 178		$ -	6,00	$ 542 178	100%
79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	kg	230,00	$ 29 776	$ 6 848 480	2361,23			2361,23	$ 70 307 984		$ -	2361,23	$ 70 307 984	100%
80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO MATE COLOR BLANCO, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM INCOLORO CON UNIONES A TOPE +REJILLA SUPERIOR	M2	15,00	$ 910 019	$ 13 650 285	15,00		15,00		$ -		$ -		$ -	
81	DESMONTE LAMPARAS	UND	45,00	$ 5 809	$ 261 405	45,00		45,00		$ -		$ -		$ -	
82	AJUSTE E INSTALACION DE LAMPARAS DE SOBREPONER	UND	45,00	$ 41 309	$ 1 858 905	45,00		45,00		$ -		$ -		$ -	
	PRECIOS NO PREVISTOS											$ -		$ -	
NP01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND		$ 219 017	$ -	5,00			5,00	$ 1 095 085		$ -	5,00	$ 1 095 085	100%
NP02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesonos de conexión unión y yee).	UND		$ 127 235	$ -	2,00			2,00	$ 254 470		$ -	2,00	$ 254 470	100%
NP03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF. 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GLIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND		$ 1 065 437	$ -	3,00			3,00	$ 3 196 311		$ -	3,00	$ 3 196 311	100%

NP04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (incluye accesorios de instalación)	UND		$ 110 563	$ -	15,00			15,00	$ 1 658 445		$ -	15,00	$ 1.658 445	100%
NP05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND		$ 124 183	$ -	8,00			8,00	$ 993 464		$ -	8,00	$ 993 464	100%
NP06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios	ML		$ 30 090	$ -	48,98			48,98	$ 1 473 808		$ -	48,98	$ 1.473 808	100%
NP07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF. 019001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN)	UND		$ 599 743	$ -	7,00			7,00	$ 4 198 201		$ -	7,00	$ 4 198 201	100%
NP08	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND		$ 2 007 637	$ -	1,00			1,00	$ 2 007.637		$ -	1,00	$ 2.007 637	100%
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND		$ 276 481	$ -	1,00			1,00	$ 276 481		$ -	1,00	$ 276 481	100%
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	ML		$ 29 085	$ -	8,50			8,50	$ 247 223		$ -	8,50	$ 247 223	100%
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND		$ 89 625	$ -	2,00			2,00	$ 179 250		$ -	2,00	$ 179.250	100%
NP12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 18W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND		$ 75 290	$ -	18,00	14,00		32,00	$ 2.409 280	14,00	$ 1.054 060	32,00	$ 2.409.280	100%
NP13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALAMBRE DE COBRE THWN #12	ML		$ 5 954	$ -	96,49	0,20		96,69	$ 575 692		$ -	96,69	$ 575 692	100%
NP14	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO	ML		$ 16 051	$ -	47,20			47,20	$ 757 607		$ -	47,20	$ 757 607	100%
NP15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA Mezcladora Cromada 8" GALAXIA Sin salida bañera Ref. 50400001 Tipo Grival o Similar. (Incluye accesorios e instalación).	UND		$ 206 193	$ -	4,00			4,00	$ 824 772		$ -	4,00	$ 824 772	100%
NP16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ALCOBA U OFICINA REF. A50PD TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO	UND		$ 275 071	$ -	6,00			6,00	$ 1 650 426		$ -	6,00	$ 1 650.426	100%
NP17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 48 724	$ -		116,00		116,00	$ 5 651 984	116,00	$ 5 651 984	116,00	$ 5 651 984	100%
NP18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGUN DISEÑO	M2		$ 33 261	$ -		685,35		685,35	$ 22 809 079	685,35	$ 22 809 079	685,35	$ 22 809 079	100%
NP19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA TUBERIAS	M2		$ 24.909	$ -					$ -		$ -		$ -	

NP20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2		$ 43 337	$ -	22,47			22,47	$ 973 782			22,47	$ 973 782	100%
NP21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML		$ 36 452	$ -	52,32			52,32	$ 1 907 169		$ -	52,32	$ 1 907 169	100%
NP22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 28 926	$ -	212,23	106,00		318,23	$ 9 205 121	106,00	$ 3 066 156	318,23	$ 9 205 121	100%
NP23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS PASAMANOS Y ZÓCALOS Incluye filos y dilataciones	M2		$ 33 505	$ -					$ -		$ -		$ -	
NP24	RETIRO DE DIVISION EN ACRILICO Y ALUMINIO	M2		$ 11 270	$ -	22,07			22,07	$ 248 729		$ -	22,07	$ 248 729	100%
NP25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1 3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 53 874	$ -		70,20		70,20	$ 3 781 955	70,20	$ 3 781 955	70,20	$ 3 781 955	100%
NP26	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO DE GAS 1/2"INCLUYE VALVULA Y 3 MTS DE TUBERIA	UND		$ 432 373	$ -	2,00			2,00	$ 864 746		$ -	2,00	$ 864 746	100%
NP27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESOSRIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2		$ 1 167 952	$ -	30,06			30,06	$ 35 108 637		$ -	30,06	$ 35 108 637	100%
NP28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ANTIOLOR Anticucarachas - Ref TA-3"X2"	UND		$ 52 865	$ -	18,00			18,00	$ 951 570		$ -	18,00	$ 951 570	100%
NP29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO 6 MM CON MANIJA (1 HOJA CORREDIZA) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2		$ 432 373	$ -		11,83		11,83	$ 5 114 973	11,83	$ 5 114 973	11,83	$ 5 114 973	100%
NP30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (63 X 51 CM) CON 4 QUEMADORES A GAS NATURAL	UND		$ 1 350 316	$ -	1,00			1,00	$ 1 350 316		$ -	1,00	$ 1 350 316	100%
NP31	REPULIDA Y BRILLADA MESON EN GRANITO FONDO BLANCO	ML		$ 79 194	$ -	5,88			5,88	$ 465 661		$ -	5,88	$ 465 661	100%
NP32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM, FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	M2		$ 210 898	$ -	6,24			6,24	$ 1 316 004		$ -	6,24	$ 1 316 004	100%
TOTAL										$ 360.895.653		$ 36.846.392		$ 360.898.742	

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 331.392.986	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 324.052.349		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 36.846.392		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 8.450		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES		$ 29.514.205			
SUMAS IGUALES	$ 360.907.191	$ 360.907.191	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 36.846.392	VALOR A PAGAR EN LETRAS	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		$ 36.846.392		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba enlistado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

FIRMA

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

C.C. 30.270 931

CONTRATISTA

FIRMA

ING . ALVARO VASQUEZ VASQUEZ

C.C. 16 137 613

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.