INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. MC-MM025-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCION:	Contrato de Mínima Cuantía
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM025-2025
Contrato numero	MC-MM025-2025
CONTRATANTE:	Municipio de Maicao
CONTRATISTA:	Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu ALAPUJAWA
NIT:	901.721.145-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA ANGÉLICA RAMÍREZ RAMÍREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA:	56.091.502
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EMPRESARIALES, ASOCIATIVIDAD Y APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302**
VALOR DEL CONTRATO:	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583)**
Valor del anticipo	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS M/L ($44,962,791,5);** equivalente al 50% del valor del contrato en calidad de anticipo.

PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y/O HASTA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	28/08/2025
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN:	26/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:	26/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
C:D:P	2507150002 fecha de expedición 15/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2508270019, fecha de expedición 27/08/2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA 26- 09 - DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

De acuerdo con el informe de la ejecución del anticipo para el cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto del contrato y que el contratista presentó el plan de inversión, basados en el presente plan, relacionaremos la inversión del anticipo y las actividades desarrolladas:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EMPRESARIALES, ASOCIATIVIDAD Y APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO		
1.1.1	Cuñas radiales (Reproducción de cuñas radiales de 15 segundos. 6 Reproducciones diarias * 5 programas radiales locales * 5 días), visitas a los emprendimientos de las personas inscritas	$ 2.520.000,00
1.1.2	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	$ 676.700,00
1.1.3	Hidratación de equipo de campo para visitas de verificación (Agua potable en : botellas de agua PET 300ml. = 2 botellas diarias * 5 visitadores * 5días)	$ 52.600,00
1.1.4	Profesional para desarrollar las capacitaciones programadas para brindar las herramientas que permitan fortalecer la capacidad de las unidades de negocios de los miembros de la comunidad indigena Wayuú ; a través de temas asociados con Emprendimiento: 1. Conceptos básicos en finanzas. Balance, cuenta de resultados y flujo de tesorería. La rentabilidad. La financiación. Los costes.	$ 1.500.000,00
1.1.5	Profesional para desarrollar las capacitaciones programadas para brindar las herramientas que permitan fortalecer la capacidad de las unidades de negocios de los miembros de la comunidad indigena Wayuú; a través de temas asociados con Emprendimiento: 1.Diseño de calidad .	$ 1.500.000,00

1.1.6	Profesional para desarrollar las capacitaciones programadas para brindar las herramientas que permitan fortalecer la capacidad de llos miembros de la comunidad indigena Wayuú; a través de temas asociados con Emprendimiento: 1. Empresarismo asociativo	$ 1.500.000,00
1.1.7	Profesional para desarrollar las capacitaciones programadas para brindar las herramientas que permitan fortalecer la capacidad de llos miembros de la comunidad indigena Wayuú; a través de temas asociados con Emprendimiento: 1. innovación, marketing digital	$ 1.500.000,00
1.1.8	Alquiler de auditorio para el desarrollo de las 4 jornadas, cada una por un lapso de tiempo de 4 horas. El Auditorio ebe contar con aire acondicionado y tener capacidad minima para 100 personas. Debe incluir video-beam, paleógrafo, sillas, mesas y equipo de sonido con microfonos. Area que cumpla y garantice el aforo definido.	$ 4.500.000,00
1.1.9	Decoracion del auditorio, alusiva a la asistencia tecnica en emprendimiento e innovación, incluye monte y desmonte de la decoracion, globos, estructuras de metal, decorativos y demas elementos necesarios para el montaje. (Incluye el pago de personal encargado de la decoración).	$ 1.052.000,00
1.1.10	Material didáctico para los participantes: Libro de trabajo con información de las acciones formativas a realizar, encuadernado con carátula de 300 gramos en propalcote impreso a color cantidad de hojas 100.	$ 1.893.600,00
1.1.11	Suministro de Refrigerios: Pastelitos horneados de carne / jamón y queso y/o pollo con jamón y queso, gaseosa o jugo en envase tetra pack en 250 ml.	$ 3.248.160,00
1.1.12	Hidratación agua por 24 unidades (botellas de agua PET 300ml) refrigeradas.	$ 504.960,00

1.1.13	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática y vasos desechables, Botella de agua de pet de 200ml).	$ 1.094.080,00
1.1.14	Anticipo para Adquisición de Kit de elementos e insumos para la fabricación de productos artesanales de la etnia wayuu .	$ 16.497.279,50
1.1.15	Sueteres estampados con logos del proyecto en la parte delantera y nombre del beneficiario en la parte posterior, elaborados en algodón, con cuello redondo	$ 526.000,00
1.1.16	Gorra estampada con el logo del proyecto, en dril liviano de excelente calidad. - visera de 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre velcro.	$ 266.200,00
1.1.17	Carnets: en PVC, Con la identificación, fotos, los logos y diferentes distintivos de los programas y la administración municipal; incluye porta carnets	$ 888.750,00
1.1.18	Pendón 2 x1.40 mts. Impresión digital alta resolución en tela PVC (banner) terminado en tubos plásticos y colgaderos.	$ 1.804.000,00
1.1.19	Vehiculo de cinco pasajeros para las visitas en zona rural de los beneficiarios del proyecto Anticipo de 50%	$ 3.438.462,00
TOTAL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO		$ 44.962.791,50

ACTIVIDAD # 1			
	ITEM	**COMPONENTES**	**V/TOTAL**
ACTIVIDADES	**1.1**	**Selección de beneficiarias**	**$ 3.249.300,00**
	1,2	**Realizar la formación en habilidades transversales de la gestión empresarial**	**$ 18.292.800,00**
	1.3	**Realizar la adquisición y entrega de elementos e insumos a las unidades productivas seleccionadas**	**$ 16.497.279,50**
	1.4	**Dirigir técnica y administrativamente el proyecto**	**$ 6.923.411,00**
TOTAL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO			**$ 44.962.791,50**

Tuvimos en cuenta que:

1) Si se hubiera presentado modificaciones a los ítems establecidos para la inversión del Anticipo, el contratista debía allegar la correspondiente reprogramación de el mismo, debidamente firmada, pero no hubo modificaciones.
2) Los porcentajes se tomaron sobre el 100% del valor del anticipo, sin tener en cuenta los descuentos de ley.
3) Los gastos Financieros correspondientes a cuota de manejo, cuatro por mil, comisiones, reutilidad negativa, etc.; son responsabilidad del contratista y por ende no afectan los recursos del anticipo.

OBLIGACIONES. Con ocasión a la contratación, las actividades a desarrollar y que determinan el alcance del contrato a suscribirse son las siguientes;

Obligación N°.1: Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, jurídico y técnico, estipuladas en la invitación pública.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
De acuerdo con la ejecución de la primera obligación para el cumplimiento del objeto, "Prestación de servicios para el desarrollo del proyecto denominado 'Fortalecimiento en capacidades empresariales, asociatividad y apoyo en la conformación de unidades productivas a las comunidades indígenas Wayuu de la zona rural del municipio de Maicao en el marco del cumplimiento de la sentencia T-302 ". Se realizaron las siguientes actividades: 1. Difusión mediante cuñas radiales. 2. Proceso de selección de beneficiarios Wayuu.	Anexos del informe y evidencias aportadas ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUÚ ALAJUPUJAWA	

3. Visitas técnicas y de verificación a los emprendimientos. 4. Cuatro jornadas de formación en: - Finanzas básicas. - Diseño de calidad. - Empresarismo asociativo. - Innovación y marketing digital. 5. Entrega de kits de insumos artesanales a 50 beneficiarios. **ver presupuesto oficial		

Obligación N°2: Dar cumplimiento a las obligaciones con el SGSST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que lo acrediten, certificación de pago de aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o contador público según corresponda.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Presentación de las planillas de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado y anexo fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores.	Anexo en los soportes de evidencias de pago de Septiembre.	Pago Septiembre

Obligación N°3: Ejecutar los recursos girados por la alcaldía de Maicao ofrecidos en su propuesta económica. / Entrega de documento de informe técnico donde se relaciona todas las actividades ejecutadas

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**

Presentación de los documentos soporte para evidenciar que las actividades descritas en el presupuesto estén acorde a los parámetros de ejecución del contrato.	Informe técnico aportado por la asociación o contratista	26/09/2025

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista como anexo documental de las actividades desarrolladas.

NOTA 2: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, están publicados en la plataforma SECOP II, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos, deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

NOTA 3: El plazo de ejecución del presente convenio es de un (1) mes sin superar el 26 de septiembre del 2025, a partir del acta de inicio con previa aprobación de las pólizas de cumplimiento.

4. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. MC-MM025-2025 se encuentra en estado EJECUTADO,

MUNICIPIO DE MAICAO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

AVANCE FINANCIERO: El contratista tuvo un avance de un 50%, del porte total por parte del Municipio, **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS M/L ($44,962,791,5);**

VALOR EJECUTADO: 100%, por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS M/L ($44,962,791,5),** que corresponde al Valor de Anticipo

COSTO TOTAL DEL CONTRATO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

AVANCE TÉCNICO: avance en un 100% en la ejecución del contrato.

4 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

I. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

6. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en los archivos de banco de proyecto, Secretaria de Desarrollo Económico y en Secretaria de Hacienda.

El presente informe se firma en Maicao, a los 29 veintinueve días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

EDWIN YECITH SOLANO GARCIA
Cargo Secretario de Desarrollo Económico
Supervisor del Contrato No. MC-MM-025-2025

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO- 1200	

CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN

El Secretario de Desarrollo Económico - Supervisor designado por el Alcalde del Municipio de Maicao, recibo a satisfacción la documentación requerida y presentada por el contratista: **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUÚ ALAJUPUJAWA**, Representante Legal **ANA ANGÉLICA RAMÍREZ RAMÍREZ**, **NIT. 901721145-1** para acceder al pago final del contrato número MC-MM-025-2025 que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EMPRESARIALES, ASOCIATIVIDAD Y APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302.

Se verificó que el contratista cumplió con las condiciones pactadas presentó los soportes requeridos para acceder al pago por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583), en el cual corresponde al valor del contrato, menos el valor del anticipo CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS M/L ($44,962,791,5)

EDWIN YECITH SOLANO GARCÍA
Secretario de Desarrollo Económico

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
desarrolloeconomico@maicao-laguajira.gov.co

ACTA FINAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EMPRESARIALES, ASOCIATIVIDAD Y APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302 CON NIT. 901721145-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANA ANGÉLICA RAMÍREZ RAMÍREZ, IDENTIFICADA CON CC No. 56.091.502

MODALIDAD DE SELECCION:	Contrato de Mínima Cuantía
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM025-2025
Convenio numero	MC-MM025-2025
CONTRATANTE:	Municipio de Maicao
CONTRATISTA:	Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu ALAPUJAWA
NIT:	901.721.145-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA ANGÉLICA RAMÍREZ RAMÍREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA:	56.091.502
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EMPRESARIALES, ASOCIATIVIDAD Y APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302**

VALOR DEL CONTRATO:	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583)**
Valor del anticipo	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS M/L ($44,962,791,5);** equivalente al 50% del valor del contrato en calidad de anticipo.
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES Y/O HASTA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	25/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	28/08/2025
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN:	27/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:	26/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
C:D:P	2507150002 fecha de expedición 15/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2508270019, fecha de expedición 27/08/2025

CONSIDERANDO

Que, en Maicao La Guajira, el día veintinueve (29) del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas: el Dr. **EDWIN YECITH SOLANO GARCIA**, Secretario de Desarrollo Económico Municipal, en su calidad de Supervisor y la señora **ANA ANGÉLICA RAMÍREZ RAMÍREZ** identificada con la cedula No 56.091.502 quien actúa como representante legal de la **Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu ALAPUJAWA** identificado con NIT 901.721.145-1, quien hace las veces de Contratista, a efectos de suscribir la presente Acta de Finalización del contrato MC-MM025-2025.

SOPORTE JURÍDICO

Que a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se suscribió el contrato **No MC-MM025-2025.** Para lo cual el contratista aportó póliza de cumplimiento No. **46-46-101008862** expedidas por la empresa **Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu ALAPUJAWA** identificado con NIT 901.721.145-1, para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución mencionado en el presente convenio.

SOPORTE FINANCIERO

Que hubo la expedición del correspondiente **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.** 2507150002 fecha de expedición 15/07/2025, expedidos por el Coordinador del Área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal y el **Registro Presupuestal No.** 2508270019, fecha de expedición 27/08/2025, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao, La Guajira.

VALOR FISCAL:

OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583)

Anticipo CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS M/L ($44,962,791,5); equivalente al 50% del valor del contrato en calidad de anticipo

APORTES A OTROS ENTES: 0

COSTO TOTAL DEL CONTRATO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($89.925.583) incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

SOPORTES TÉCNICOS

El CONTRATISTA, ha presentado en su totalidad los soportes técnicos de la ejecución contractual requeridos por la supervisión y el Ente Territorial.

Lo anterior indica que, el Contrato en referencia cumple con los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución para darle finalización.

Que, en virtud de las consideraciones anteriores, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Dar terminación el **CONTRATO No MC-MM025-2025,** con características y condiciones señaladas en el cuadro de la referencia.

SEGUNDO: Que con la suscripción de este documento no seguirán vigentes las obligaciones de ejecución del objeto contratado por parte del contratista.

TERCERO: Fecha de terminación del Convenio: los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la fecha de terminación real y efectiva del **CONTRATO No MC-MM025-2025,** que así lo determinan:

- FECHA DE TERMINACIÓN: **A LO VEINTISEIS (26) días de septiembre de 2025**. Lo anterior obedece a la ejecución total de las actividades dispuestas para el cumplimiento del presente contrato.

CUARTO: Se deja constancia del cumplimiento del objeto contractual y los aportes correspondientes a seguridad social.

QUINTO: La presente terminación se entiende perfeccionada con la firma del Contratista y el Contratante.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta Final a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de la presente anualidad.

Atentamente,

Por el Municipio,

EDWIN YECITH SOLANO GARCIA
Secretario de Desarrollo Económico

Por el Contratista,

ANA ANGÉLICA RAMÍREZ RAMÍREZ
Representante Legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu ALAPUJAWA

Reviso:
Asesor Jurídico Contratista

EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL DE MAICAO

CERTIFICA QUE:

A través del presente documento, certifico que la **Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu ALAPUJAWA,** identificada con **NIT 901.721.145-1,** cumplió a satisfacción con el contrato **No** MC-MM025-2025, cuyo objeto corresponde a "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EMPRESARIALES, ASOCIATIVIDAD Y APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-302**", durante el periodo de 25/08/ 2025 como fecha de inicio y 26/09/ 2025 fecha de finalización.

En el que se desarrollaron las siguientes actividades

De acuerdo con la ejecución de la primera obligación para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el contratista realiza las acciones para el fortalecimiento en la ejecución de actividades del plan operativo anual de la dirección de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias y jóvenes en pobreza y pobreza extrema del Municipio de Maicao.

Se realizaron las siguientes actividades:

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Difusión mediante cuñas radiales.

2. Proceso de selección de beneficiarios Wayuu.

3. Visitas técnicas y de verificación a los emprendimientos.

4. Cuatro jornadas de formación en:

- Finanzas básicas.
- Diseño de calidad.
- Empresarismo asociativo.
- Innovación y marketing digital.

5. Entrega de kits de insumos artesanales a 50 beneficiarios.

** Ver anexo informe técnico

Se verificó que el Contratista cumplió con todas las condiciones pactadas, entregó los productos o servicios conforme a los términos acordados y presentó los soportes requeridos de manera oportuna. Asimismo, se constata que los pagos correspondientes a la seguridad social de los empleados que participan en la ejecución del contrato se encuentran al día, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Se suscribe el presente documento el día 29 de septiembre de 2025

EDWIN YECITH SOLANO GARCIA
Secretario de Desarrollo Económico