ACTA N. 002 DE RECIBO FINAL

CONTRATO	0200-13-02-009-24
OBJETO	"INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JEFFER ROBLES GONZALEZ 7.164.091
SUPERVISOR	LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA ACTA DE INCIO	05 DE JULIO DEL 2024
PRORROGA No. 01 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2025	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES
FECHA TERMINACION CONTRATO	04 DDE JULIO DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 210.658.968,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 210.658.968,00
VALOR EJECUTADO	$ 210.658.968,00
SALDO A FAVOR EPB	$ 0

En el Municipio de Puerto Boyacá, el veintiséis (26) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron la gerente general Dra. YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN, y la Sra. LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS en calidad de Supervisor y JEFFER ROBLES GONZALEZ en calidad de contratista, con el fin de realizar acta de recibo final del contrato No. 0200-13-02-009-24 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"., teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, el contratista hace entrega en forma final y oficial a EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ESP, la materia y objeto del presente contrato, cumpliendo con las obligaciones pactadas.

SEGUNDO: Que, las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato se encuentran detalladas en el informe presentado por el contratista, el cual se anexa y hace parte integral de la presente acta para todos los efectos pertinentes.

TERCERO: Las actividades ejecutadas en el contrato No.0200-13-02-009-24 se relacionan en el informe presentado por el contratista, el cual forma parte integral de la presente acta.

CUARTO: Se deja constancia que las actividades correspondientes al presente recibo final corresponden al periodo entre el 04 de julio del 2024 al 04 de julio del 2025, las cuales fueron ejecutadas de acuerdo con los términos, condiciones y alcance establecidos contractualmente.

QUINTO: Que, el Interventor certifica que las actividades de consultoría fueron revisadas y verificadas, y que cumplen con los requisitos técnicos, administrativos y jurídicos establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los veintiséis (26) días del mes octubre del año dos mil veinticinco (2025)

YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN
Gerente general EPB ESP

JEFFER ROBLES GONZALEZ
Contratista Interventoría

LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS
Profesional Universitario Gestión del Talento Humano