MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
**MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ**

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

**Fecha:** 20 de octubre de 2025

| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista** | **H.S.E CONSULTORES S.S.T S.A.S** |
| **NIT:** | NIT: No. 901239536-1 |
| **R/L:** | BERNARDO JESUS VIVAS GUEVARA |
| **C.C** | C.C: No. 97.480.888 de San Francisco (Pty) |
| **No. De Contrato** | **SPOPM-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025** |
| **COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALON COMUNAL EN LA VEREDA MALVINAS Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO** | |
| Valor Inicial del Contrato | **$34.871.430,75 MDA/CTE** |
| Valor Pagado al Contratista | $ 00,00 |
| Valor A Pagar a Favor del Contratista | **$34.871.430,75 MDA/CTE** |
| Valor Saldo Del Contrato | **$34.871.430,75 MDA/CTE** |
| Plazo de Ejecución | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**, Identificado con C.C. N°. 1.061.762.436 expedida en Popayán, secretario de Planeación y Obras Publicas municipal, actuando como supervisor del contrato No. **SPOPM-CV-IMC-565-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, me permito certificar que el contratista arriba señalado cumplió así:

| **Estado de la ejecución física del contrato a la fecha (%)** | | **100%** |
|---|---|---|
| **Formula:** Alcance Suministro = % Total Pactado Contractualmente<br>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. | | |
| **Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):** | | |
| **N°** | **Obligaciones Específicas del Contratista** | **Estado de avance de la obligación** |
| 1. | Suministrar los bienes según las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas por el Municipio. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista ejecutó todas las descripciones y especificaciones detalladas en los estudios previos e invitación pública. Cada aspecto del contrato fue ejecutado con precisión y cuidado para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. |
| 2. | Realizar el trámite de ingreso o entrada de los bienes ante el área de Almacén del Municipio Valle del Guamuez, previa verificación por parte de la supervisión designada, de la calidad, cantidad, valor, estado y demás especificaciones técnicas entre otras características y condiciones garantizando que se ajustan estrictamente a lo descrito al presente contrato, según cronograma de ejecución y factura de venta expedida por el contratista. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista coordino con la oficina de almacén la entrega de los materiales de ferretería bajo la orden de compra N° 2025000051 el 25 de septiembre de 2025, la orden de entrada No 2025600055 con fecha 20 de octubre de 2025, y la orden de salida N° 2025000085 de 20 de octubre de 2025, los cuales fueron suministrados a las diferentes juntas de acción comunal, cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas descritas en el contrato, en el tiempo de ejecución estipulado y descrito en el presente contrato. |
| 3. | Todos los productos que se solicitan deberán ser nuevos, no remanufacturados, en perfecto estado de funcionamiento y su fabricación no deberá encontrarse descontinuada ("nuevos y sin uso" significa que la Alcaldía del municipio del Valle del Guamuez sea el primer usuario de los elementos desde su fabricación). | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>*El contratista suministró la totalidad de los materiales contemplados en el presupuesto, garantizando su calidad óptima y condición de primer uso, conforme a los requerimientos establecidos por la Alcaldía Municipal.* |
| 4. | Asumir los costos transporte y otros que haya lugar para garantizar la entrega material de los elementos en las instalaciones de la Oficina de Almacén Municipal de la Alcaldía del Municipio Valle del Guamuez. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance**<br>El contratista asumió la totalidad de los gastos asociados al transporte de los bienes objeto de la compraventa, hasta el sitio de entrega convenido |

| | | |
|---|---|---|
| | | con el municipio, sin generar costos adicionales para la entidad contratante. |
| 5. | En caso de no cumplir con la calidad, cantidad y especificaciones de los elementos requeridos por el municipio, el contratista deberá cambiar los elementos por los requeridos en el contrato, sin transgredir el tiempo de ejecución, el supervisor deberá reportar por escrito la situación de forma inmediata al contratista. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista entregó los materiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, sin que se evidenciaran inconsistencias o no conformidades, por lo cual no fue necesario realizar sustituciones o reposiciones. |
| 6. | Los costos por concepto de cambio de los elementos serán asumidos por el contratista y deberá hacerlo en un término de cuarenta y ocho (48) horas, sin pena de incumplimiento contractual. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista asumió la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para garantizar la correcta ejecución del proceso de entrega de los materiales objeto del contrato de compraventa, sin generar erogaciones adicionales para la entidad contratante. |
| 7. | Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista cumplió con todos los pagos de seguridad social durante la ejecución del contrato correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL) y anexa planilla N° **9493503053** con fecha de pago del 20/10/2025, periodo de pensión-10, periodo de salud-11, correspondiente a los días de ejecución del contrato, en compensación del excedente de IBC exigido por el municipio. Se anexa el certificado de aportes al sistema de seguridad social, ARL, pensiones y parafiscales, emitido por el contador público la señora **ERIKA YENITH RODRIGUEZ HUERTAS**, identificada con CC. N° 1.123.332.334 de Orito (Pty), con Tarjeta Profesional N° 297158-T. |
| 8. | Las demás contempladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993. | **100% De Avance 100%**<br>**Descripción del avance:**<br>El contratista actúo cumpliendo con lo estipulado en las obligaciones contractuales con el fin de cuidar los intereses del municipio y obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución.<br>El contratista cumplió con las demás obligaciones contempladas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993. |

**Cordialmente,**

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
C.C No. 1.061.762.436 expedida en Popayán (C)
Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal

***Proyectó P.T*** *Lisbeth Yandun Narváez*
*Apoyo Profesional SPOPM*