| | MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE<br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>NIT. 800.099.206-8<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>GESTIÓN CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES | |
|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE | ACTA — CÓDIGO: 3A-3.5-FR1<br>jul-24 VERSIÓN: 04 — PAGINA N° 1 DE 1 | |

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA Nº 05 RECIBO PARCIAL N° 04**

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 14 de julio de 2025 |
| CONTRATO: | CT-PS-2025-057 |
| CONTRATANTE: | ALCALDE MUNICIPAL |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO |
| CARGO: | ALCALDE MUNICIPAL |
| NIT /C.C | 800.099.206-8 |
| CONTRATISTA. | YEISON HERNANDO CASTRO PLAZAS |
| NIT /C.C | 74.081.046-4 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | SANDRA LILIANA NIÑO MORALES<br>Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal |
| OBJETO: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FOTÓGRAFO, Y EDITOR, EN EL DESARROLLO DE PROCESOS DE CONTENIDO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL PERIODÍSTICO, PIEZAS AUDIOVISUALES, APOYO EN LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS TICS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE -BOYACÁ |
| VALOR INICIAL: | $ 21.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | CINCO (5) MESES Y OCHO (8) DÍAS |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 14 DE MARZO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION REAL: | 21 DE AGOSTO DE 2025 |

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato y la señor YEISON HERNANDO CASTRO PLAZAS Identificado con cedula de ciudadanía No: 74.081.046 de Sogamoso como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

**ACTA Nº 05 RECIBO PARCIAL N° 04**

| DESCRIPCION | FECHA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO | 14/03/2025 | **$ 21.000.000,00** |
| VALOR ADICIONAL | | **$ 0,00** |
| VALOR ACTA PARCIAL Nº 01 | 10/04/2025 | **$ 3.500.000,00** |
| VALOR ACTA PARCIAL Nº 02 | 9/05/2025 | **$ 3.500.000,00** |
| VALOR ACTA PARCIAL Nº 03 | 3/06/2025 | **$ 3.500.000,00** |
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 04 (A pagar) | 14/07/2025 | **$ 3.500.000,00** |
| VALOR POR EJECUTAR | | **$ 7.000.000,00** |

Total a pagar presente ACTA Nº 05 RECIBO PARCIAL N° 04

**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE ( $ 3.500.000,00)**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO**
CONTRATANTE

**YEISON HERNANDO CASTRO PLAZAS**
CONTRATISTA

**SANDRA LILIANA NIÑO MORALES**
Supervisora

| PROYECTO: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno | Asesor de Contratación | Alcalde Municipal |