INGENIEROS S.A.S

19/11/2025
Bogotá D.C.

CIN-798-2025-051

Señores

KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
Att. Ingeniera Andrea Catalina León Quintero – Apoyo a la supervisión
Transversal 78K No. 41 A - 04 Sur
Ciudad

Referencia: CONTRATO 798 de 2025 cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLK-COP-815-2022, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

Asunto: ALCANCE SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA REMITIDA MEDIANTE EL COMUNICADO CIN-798-2025-051

Respetada alcaldesa,

En ejercicio de nuestras funciones como interventores bajo el contrato de referencia, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales definidas en los documentos que hacen parte integral del proyecto, damos alcance a la solicitud de prorroga No. 1 al contrato de interventoría CIN-798-2025, remitida mediante el comunicado CIN-798-2025-051 el día 18 de noviembre de 2025, por lo cual, aclaramos que el tiempo de prorroga solicitado es de **2 meses y 15 días**, contados a partir del 21 de noviembre de 2025 al 4 de febrero de 2026, sí dar continuidad a la ejecución de cada una de las etapas del contrato obra de acuerdo a lo descrito en el comunicado mencionado.

Cualquier aclaración adicional, quedamos atentos.

Cordialmente

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Directora de interventoría.

Anexos: No aplica

CC: Ingeniera Andrea Catalina León Quintero – Apoyo a la supervisión Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Archivo interno