INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

CONTRATO N°. 2000.13.04.001-2025

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: "REVISIÓN Y AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS- DE TRES (3) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ASI: GUACARÍ, ULLOA, BOLIVAR."

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS; ACORDE A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 0754 DEL 2014

Nombre del Supervisor: DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA
Nombre del Apoyo del supervisor:

CONTRATISTA: CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025

FECHA: OCTUBRE DE 2025

FIRMA : _____
SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-INF.2.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 02/09/2021

PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04

CONTRATO N°. 2000.13.04.001-2025

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	**COMPLETOS**	**X**
2	EJECUCION FINANCIERA	**ACORDE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**X**
3	CONTROL DE GARANTÍAS	**COMPLETAS**	**X**
4	ASPECTOS TÉCNICOS	**SE ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**	**X**
5	SEGURIDAD SOCIAL	**SE ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**	**X**
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**COMPLETOS**	**X**
7	REGISTRO FOTOGRAFICO	**SE ADJUNTA**	**X**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-INF.2.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 02/09/2021

PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO	
1.1 Identificación del Contrato / Convenio	
CONTRATO N°. 2000.13.04.001-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN Y AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS- DE TRES (3) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ASI: GUACARÍ, ULLOA, BOLIVAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ ALCIBÍADES RIAÑO VARGAS
NIT	901.959.832-6
1.2. Plazos del Contrato / Convenio	
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	JULIO 08 DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	JULIO 11 DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	NOVIEMBRE 11 DE 2025
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: N°. 1	-
FECHA DEL ACTA DE REINICIO: N°. 1	-
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	-
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI N°. 1:	-
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	-
1.3 Valor del Contrato / Convenio	
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/CONVENIO:	$ 500.900.000,00
OTRO SÍ EN VALOR N°.1:	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 500.900.000,00
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA	
N°. de CDR	CDR No. 18512 DEL 08 DE MAYO DE 2025.
CARTA DE VIABILIZACION DEL MVCT Y FECHA (si aplica)	N.A.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-INF.2.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 02/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025

2. EJECUCION FINANCIERA

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo					-	
Acta No. 1	16-jul.-2025	$ 100.180.000	20%		$ 100.180.000,00	CANCELADO
Acta No. 2	8-sep.-2025	$ 175.315.000	35%		$ 175.315.000,00	CANCELADO
Acta No. 3	14-oct.-2025	$ 175.315.000	35%		$ 175.315.000,00	CANCELADO
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
TOTALES		**$ 450.810.000**	**90%**	**$ -**	**$ 450.810.000**	

De acuerdo con lo anterior, el presente informe describe las actividades de supervisión efectuadas en el PERIODO: 01/10/2025 AL 31/10/2025, de acuerdo con el Manual del Interventoría de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-INF.2.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 02/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025

3. CONTROL DE GARANTIAS

Amparo	Valor Asegurado	N°. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	$ 100.180.000,00	B-100064418	SEGUROS MUNDIAL	4-jul.-2025	4-mar.-2026	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 2						
Buen Manejo del Anticipo						
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 2						
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 50.090.000,00	B-100064418	SEGUROS MUNDIAL	4-jul.-2025	4-nov.-2028	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Calidad del Servicio	$ 100.180.000,00	B-100064418	SEGUROS MUNDIAL	4-jul.-2025	4-mar.-2026	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 2						
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284.700.000,00	B-100017649	SEGUROS MUNDIAL	4-jul.-2025	4-nov.-2025	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 2						

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Reporte de informes

Informe	Fecha de Corte
INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	OCTUBRE 31 DE 2025

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

Ficha de Seguimiento	Fecha de Corte
No aplica	OCTUBRE 31 DE 2025

4.3 Avance de ejecución

Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo la revisión técnica del Producto No. 3, correspondiente con los siguientes componentes para los municipios de Guacarí y Ulloa:

- **Resultados de la caracterización física de residuos sólidos en las zonas urbana, rural, comercial e institucional.**
- Actualización de los parámetros de línea base del PGIRS
- Ajuste de las matrices de Objetivos y Metas del PGIRS.
- **Ajuste de las matrices de Programas y Proyectos, conforme a lo establecido en la Resolución 0754 de 2014.**

Como resultado de esta revisión, el informe fue devuelto al contratista para su ajuste y subsanación, en virtud de que se identificaron aspectos técnicos y metodológicos susceptibles de mejora, con el fin de garantizar la consistencia, calidad y pertinencia del producto entregado.

Como parte del proceso de aprobación de los productos contractuales, se desarrollaron las segundas reuniones de los grupos coordinadores del PGIRS en los municipios beneficiarios, conforme al siguiente detalle:

Municipio de Guacarí
Fecha: 15 de octubre de 2025
Durante la jornada, se socializaron los avances en la actualización del PGIRS, incluyendo la presentación de la línea base, los resultados de la caracterización de residuos sólidos y el aprovechamiento de materiales reciclables. En relación con el programa de inclusión de recuperadores, el grupo coordinador solicitó la revisión conjunta del censo de recicladores, con el fin de evitar omisiones. Asimismo, se expusieron los hallazgos del inventario de árboles objeto de corte y se propuso la siembra de un árbol por cada tres habitantes, dado el bajo número de individuos arbóreos en comparación con la población asentada. Finalmente, se presentó el Plan Financiero del PGIRS, detallando sus componentes y metas a corto, mediano y largo plazo.

Municipio de Bolívar
Fecha: 16 de octubre de 2025
Se expuso la base normativa y la metodología de levantamiento de información en campo, incluyendo la tipología de árboles y podas. Se presentaron los resultados del inventario de individuos arbóreos objeto de poda, las áreas verdes públicas sujetas de mantenimiento y las cestas públicas existentes. La Unidad de Aseo Municipal solicitó al contratista realizar un recorrido de campo para verificar la información expuesta, específicamente en lo relacionado con la identificación de árboles objeto de poda.
En atención a esta solicitud, el 21 de octubre de 2025 se llevó a cabo una jornada de verificación en campo entre el profesional forestal del contratista y el jefe de la unidad de aseo municipal, con el objetivo de corroborar la coincidencia entre los árboles identificados en terreno y la información registrada en la base de datos (Excel y fichas PDF). La información fue validada satisfactoriamente y adicionalmente, se entregó una inducción sobre el uso de las herramientas empleadas para la localización y georreferenciación de los árboles del proyecto.

Municipio de Ulloa
Fecha: 17 de octubre de 2025
Se presentó el avance en la actualización del PGIRS y los resultados de la caracterización de residuos sólidos, destacando una mayor proporción de residuos no aprovechables, aspecto que debe considerarse para la formulación de acciones de mejora. En el censo de recuperadores de oficio, se identificó un reciclador pendiente por incluir, situación que fue subsanado por el profesional social del contratista. Finalmente, se revisaron los resultados del inventario arbóreo y las acciones a definir para el mantenimiento de áreas públicas y poda de árboles, además de la presentación del Plan Financiero del PGIRS, con sus componentes y metas a corto, mediano y largo plazo.


Entre el 23 y 31 de octubre de 2025, se realizó la remisión del producto final del contrato a las administraciones municipales correspondientes, conforme a los siguientes entregables:

- **Catastro arbóreo, áreas públicas de césped y cestas públicas del PGIRS para el municipio de Bolívar.**
- **Actualización del PGIRS para el municipio de Ulloa.**
- **Actualización del PGIRS para el municipio de Guacarí.**

Lo anterior se realizó en cumplimiento de la actividad de revisión que deben adelantar los municipios beneficiarios para emitir el aval de recibido a satisfacción, requisito indispensable para proceder con el pago final y la liquidación del contrato.

4.4 Cronograma

	FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE FISICO	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA
	11-jul.-2025	0%	$ -	0%
	31-jul.-2025	20%	$ 100.180.000,00	20%
	31-ago.-2025	55%	$ -	20%
	30-sep.-2025	90%	$ 175.315.000,00	55%
FECHA:	31-oct.-2025	100%	$ 175.315.000,00	90%
	11-nov.-2025		$ 500.900.000,00	



VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-INF.2.1-4 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 02/09/2021


INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Erica Jazmín Rojas Ramírez, con número de tarjeta profesional 163710-T, quien certifica que el contratista CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025, pagó conforme a la ley lo correspondiente a sus aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato de quienes figuran en la propuesta. Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

6. CONCLUSIONES

El CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025 presentó el informe mensual conforme a los lineamientos establecidos por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., evidenciando el cumplimiento progresivo de las obligaciones contractuales, en concordancia con la propuesta metodológica y el plan operativo de la consultoría. Los resultados obtenidos permitieron avanzar en el análisis técnico de la implementación de los PGIRS frente a los requerimientos establecidos en la Resolución 0754 de 2014, consolidando una base sólida para la actualización y ajustes de estos instrumentos de planificación municipal.



Firma del Supervisor CONTRATO N°. 2000.13.04.001-2025 - Área Tecnica - Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.


Elaborado : Ing. Angela Osorio

Revisado por: Profesionales de la Dirección Técnica

Aprobado por : Diego José Calderón - Director Técnico, Luis Eduardo Pineda - Director Jurídico, María Victoria Romero - Directora Financiera

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 04	PERIODO : 01/10/2025 AL 31/10/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ingenieros
JOSE ALCIBIADES RIAÑO
Representante Legal
CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025

Cordial saludo.

En atención al asunto en referencia, me permito adjuntar el Oficio No. VA 3000.07.01.00654-2025 por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. correspondiente con la revisión del producto No. 03 del contrato de consultoría No. 2000.13.04.001-2025.

Agradezco su atención sobre el particular.

Angela María Osorio
Ingeniera Sanitaria
GPSE. Dirección Técnica
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Fig. 1. Revisión de Producto No. 3





Fig. 2. Segunda reunión de grupo coordinador Guacarí



Fig. 3. Segunda reunión de grupo coordinador Guacarí



Fig. 4. Segunda reunión de grupo coordinador Bolívar



ACTA PGIRS - CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025
CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 2000.13.04.001-2025

Fecha		ACTA N°	
Hora Inicio		Hora de final	
Municipio	Bolívar		

TEMAS:

Fig. 5. Acta de verificación de información en campo - Bolívar



Fig. 6. Segunda reunión de grupo coordinador Ulloa




Fig. 7. Remisión de Producto Final PGIRS Bolívar



Fig. 8. Remisión de Producto Final PGIRS Ulloa




Fig. 9. Remisión de Producto Final PGIRS Guacarí

Fig. 10

Fig. 11.

Fig. 12.