Bucaramanga 20 de noviembre del 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

Asunto: Solicitud de ampliación de tiempo para la ejecución del servicio según proceso N.º MC-ATL-CNCA-0047-2025

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en el marco de la ejecución del servicio contratado mediante N.º MC-ATL-CNCA-0047-2025, para la realización de CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS Y MONITOREO ISOCINÉTICO EN LA SEDE DE METALMECÁNICA, nos permitimos solicitar respetuosamente una ampliación del plazo de ejecución hasta el 28 de noviembre de 2025.

La solicitud se debe a que el tiempo de procesamiento de los datos ha sido mayor al previsto, debido al volumen y la complejidad de la información que debemos revisar, lo cual ha extendido significativamente las labores de validación y consolidación.

Agradecemos su comprensión y apoyo para otorgar esta ampliación, que nos permitirá entregar un resultado completo, preciso y acorde con los estándares solicitados.

Quedamos atentos a su confirmación.

Atentamente,



_____
Firma Nombre: Wilson Sandoval Vera
C.C. No.: 91.254.086 de Bucaramanga
Gerente – representante Legal