ACTA DE ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO No. 266 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MI-SP-SAMC-OP-015-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ISNOS Y WILSON UNI COLLAZOS

CONTRATO No:	266 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA
NIT:	800097098-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN/CC	12.144.507 DE SAN AGUSTÍN-HUILA
CONTRATISTA	WILSON UNI COLLAZOS
IDENTIFICACIÓN /CC:	12.169.279 Exp Isnos
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ISNOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 104.880.723,43)
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	19 DE NOVIEMBRE DE 2025

En la Oficina de Contratación del Municipio de Isnos – Huila, el día 19 de noviembre del año 2025 se reunieron, **JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ**, Alcalde municipal**, JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA** Secretario de Planeación, Servicios Públicos e Infraestructura, Supervisor del contrato y **WILSON UNI COLLAZOS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.169.279 Exp Isnos**,** en calidad de contratista con el objeto de evaluar las alternativas que dieran origen a la adición No. 01 del contratos No. 266 de 2025, conforme a las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. El **MUNICIPIO DE ISNOS**, suscribió con **WILSON UNI COLLAZOS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.169.279 Exp Isnos, el contrato No. 266 de 2025, cuyo objeto corresponde a "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ISNOS.".

2. Dicho contrato, en sus cláusulas quinta inciso primero y sexta estableció,

CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 104.880.723,43).**

3. Durante el desarrollo de la ejecución contractual, el supervisor evidenció la existencia de condiciones técnicas no previstas al momento de la planeación y estructuración del proceso, consistentes en el deterioro progresivo de la infraestructura del escenario deportivo multicultural. En efecto, se identificaron filtraciones significativas en la cubierta, corrosión en los sistemas de tornillería, daños en tejas y caballetes, así como la necesidad de desmontar e instalar nuevas correas estructurales tipo C 15x5 cm. Adicionalmente, se determinó indispensable incorporar elementos de cerramiento y seguridad tales como cortina metálica enrollable en material galvanizado, puerta de seguridad secundaria y el desmonte de puertas en vidrio existentes, intervenciones que garantizan la funcionalidad, durabilidad y condiciones de seguridad del escenario. Estas necesidades surgieron con posterioridad a la adjudicación del contrato, razón por la cual no fue posible incorporarlas en la planeación inicial ni en el presupuesto oficial, toda vez que la situación real del escenario solo pudo evidenciarse durante la ejecución, etapa en la cual se identificaron riesgos y daños estructurales.

4. En atención a lo anterior, el supervisor elevó la necesidad de adicionar recursos con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y evitar sobrecostos mayores derivados de deterioros futuros. Así mismo, la intervención resulta indispensable para asegurar la integridad técnica de la infraestructura y la adecuada prestación del servicio deportivo. De igual manera, la Secretaría de Hacienda Municipal, mediante certificación expedida con corte al 18 de julio de 2025, evidenció la existencia de apropiación presupuestal disponible en los productos del sector deporte 4301004 y 4301018, por valor total de $105.526.149,95, recursos destinados a mantenimiento y mejoramiento de infraestructura deportiva.

5. Es importante precisar que, en la etapa de planeación y celebración del contrato inicial, la entidad no contaba con la disponibilidad presupuestal suficiente para atender la totalidad de las necesidades de infraestructura deportiva identificadas en el territorio. De acuerdo con certificación emitida por secretaria de Hacienda. Por tal razón, en ese momento se priorizó la contratación de las intervenciones más urgentes dentro de los recursos disponibles.

6. Por lo anterior, resulta procedente adicionar el contrato No. 266 de 2025 por el valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 52.400.000) M/CTE,** teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:

NO PREVISTOS

Np4.1	Mejoramiento Y Mantenimiento De Cubierta De Multicultural Con El Objetivo De Reducir Las Filtraciones De Aguas Lluvias Con Cambio De Tornillería, Taponamiento De Goteras, Tejas, Caballete.	M2	1800,00	$ 13.273,00	**$ 23.891.400,00**
Np4.2	Suministro E Instalación De Cortina Metálica Enrollable, Fabricada En Fleje Galvanizado Con Medidas Individuales De Ancho 2.56 X De Alto 3.45, Guías Laterales Y Mecanismo Completo Para Su Correcto Funcionamiento.	und	2,00	$ 5.500.000,00	**$ 11.000.000,00**
Np4.3	Desmonte De Puertas En Vidrio Existentes De Multicultural	und	3,00	$ 130.000,00	**$ 390.000,00**
Np4.4	Instalación De Puerta De Seguridad De Acceso Secundario Al Campo De Futbol	und	1,00	$ 356.984,00	**$ 356.984,00**
Np 2.1.4	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CORREAS EN PERFIL DOBLE TIPO C DE 15 X 5 CM	ML	36	$ 129.703,00	**$ 4.669.308,00**
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$40.307.692**
A.I.U.				**30,0%**	**$ 12.092.308**
Administración (A)			24%	$ 9.673.846	
IMPREVISTOS (I)			1%	$ 403.077	
UTILIDIDAD (U)			5%	$2.015.385	
TOTAL					**$ 52.400.000**

7. Actuación respaldada por el Municipio de Isnos mediante certificado de disponibilidad presupuestal N° 2025001071 del 29 de octubre de 2025.

8. Que una vez revisado el análisis en relación al objeto contratado se considera necesario realizar adición sin exceder el 50% del valor inicial, conforme al estatuto general de contratación, por el valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 52.400.000) M/CTE**.

9. Que las partes intervinientes, asume la totalidad de los compromisos y obligaciones establecidos en el contrato y del presente adicional, y se hace cargo de las consecuencias que por la ejecución de este se generen en su desarrollo hasta la liquidación del mismo.

10. Que, una de las funciones del Ordenador del Gasto del municipio, es la de celebrar todos los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones, acuerdos y otro sí a los mismo, que resulten necesarios para garantizar la prestación del objeto contratado en forma oportuna y eficiente, las cuales deben efectuarse de conformidad con los principios de planeación y responsabilidad y en estrictos términos del parágrafo 40 de la Ley 80 de 1993 o de las normas que resulten aplicables al caso concreto.

11.Conforme a las consideraciones señaladas en el acta de justificación suscrita por el Secretario de Planeación, Servicios Públicos e Infraestructura, suscrita y avalada por el contratista la adición y prorroga contrato 266 de 2025, en calidad de Ordenador del Gasto del Municipio de Isnos,

RESUELVE

PRIMERA: ADICIONAR CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS OBLIGATORIAS Y PRESUPUESTO de la CLAUSULA 3 del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS OBLIGATORIAS Y PRESUPUESTO: Para satisfacer la necesidad se requiere que el oferente cumpla con las condiciones técnicas establecidas por la administración que a continuación se describen:

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA CAMPO DE FUTBOL				36.210.503,56	
ITEM	DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**	**VR/. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	**PRELIMINARES**				**$ 584.624,38**
1.1.1	Localización Y Replanteo Manual	M2	14,58	$ 4.939,00	$ 72.010,62
1.1.2	Excavación Manual Sin Clasificar - Incluye: Todo Factor Y Disposición Final Del Material En Escombrera Autorizada.	M3	8,57	$ 33.980,00	$ 291.208,60
1.1.3	Relleno En Recebo Seleccionado Y Compactado Mecánicamente	M3	3,27	$ 67.708,00	$ 221.405,16
1.2	**CONCRETOS**				**$ 2.247.157,50**
1.2.1	Solado En Concreto De Limpieza (E= 5cm) De 1700 PSI	M2	9,21	$ 44.672,00	$ 411.429,12
1.2.2	Construcción Zapatas En Concreto 3.000 PSI	M3	1,15	$ 857.817,00	$ 986.489,55
1.2.3	Concreto De 3000 Psi Para Viga De Cimentación	M3	0,99	$ 857.817,00	$ 849.238,83
1.3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**$ 6.266.589,86**

1.3.1	Muro en Bloque de Arcilla No. 5 e=0.12m	M2	32,25	$ 55.558,00	**$ 1.791.745,50**
1.3.2	Pañete muros 1:4 Con Filos y Dilataciones	M2	65,03	$ 33.306,00	**$ 2.165.889,18**
1.3.3	Estuco y Pintura Vinilo Tipo 1 Para Muros a Dos Manos	M2	65,03	$ 35.506,00	**$ 2.308.955,18**
1.4	**ESTRUCTURA**				**$ 11.579.655,28**
1.4.1	Acero De Refuerzo 60.000 PSI	KG	458,66	$ 8.225,00	**$ 3.772.478,50**
1.4.2	Columna En Concreto De 3.000 PSI	M3	0,72	$ 878.044,00	**$ 632.191,68**
1.4.3	Viga De Amarre En Concreto De 3.000 PSI	M3	0,99	$ 878.044,00	**$ 869.263,56**
1.4.4	Construcción De Orinal En Concreto De 3000 Psi.	UND	1,00	$ 261.393,00	**$ 261.393,00**
1.4.5	Plancha	M2	14,58	$ 414.563,00	**$ 6.044.328,54**
1.5	**INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS**				**$ 5.986.500,00**
1.5.1	Suministro E Instalación De Tubería PVC Sanitaria Ø 4", Incluye Accesorios.	ML	8,00	$ 49.601,00	**$ 396.808,00**
1.5.2	Suministro E Instalación De Tubería PVC Sanitaria Ø 2", Incluye Accesorios.	ML	2,36	$ 23.525,00	**$ 55.519,00**
1.5.3	Suministro e Intalación Punto De Desagüe En Pvc 4"	UND	2,00	$ 137.765,00	**$ 275.530,00**
1.5.4	Suministro e Intalación Punto De Desagüe En Pvc 2"	UND	3,00	$ 47.223,00	**$ 141.669,00**
1.5.5	Matricula Agua Potable	UND	1,00	$ 1.300.000,00	**$ 1.300.000,00**
1.5.6	Suministro e Intalación Punto Agua Fría 1/2"	UND	5,00	$ 71.719,00	**$ 358.595,00**
1.5.7	Suministro E Instalación De Tubería PVC De 1/2". Incluye: Accesorios, Arreglo Del Fondo De La Zanja, Bajada Y Empalme Del Tubo, Limpiador, Soldadura, Instalación De Accesorios Y Demás Elementos Necesarios Para La Correcta Ejecución De La Obra	ML	3,50	$ 32.468,00	**$ 113.638,00**
1.5.8	Suministro E Instalación De Lavamanos Línea Institucional	UND	2,00	$ 286.970,00	**$ 573.940,00**

1.5.9	Suministro E Instalación De Sanitario Línea Institucional	UND	2,00	$ 725.162,00	**$ 1.450.324,00**
1.5.10	Suministro E Instalación De Cajilla Domiciliaria Para Alcantarillado A Todo Costo En Concreto Simple De 3000 PSI De Dimensión De 0.6 X 0.6 M. Libres, Espesor De 0.10 M. Tapa En Concreto Reforzado En Hierro De 3/8" Separados Cada 0.15 M. En Ambos Sentidos, Base De 0,8 X 0,8 X 0.10 M. Superficie Y Cañuela Esmaltadas En Concreto Pur0. Incluye: Producción, Formaleta, Vaciado, Desencofrado Y Todo Lo Necesario Para La Correcta Ejecución De La Obra.	UND	1,00	$ 436.993,00	**$ 436.993,00**
1.5.11	Suministro E Instalación De Tanque De Almacenamiento De 1000 Lts	UND	1,00	$ 883.484,00	**$ 883.484,00**
1.6	**PISOS**				**$ 2.353.401,54**
1.6.1	Placa de piso en Concreto de 2500 psi e=0.08. inc Malla Electrosoldada Ø5mm c/0,15.	M2	14,58	$ 79.605,00	**$ 1.160.640,90**
1.6.2	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla.	m2	14,58	$ 81.808,00	**$ 1.192.760,64**
1.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 4.350.429,00**
1.7.1	Fabricación, suministro y montaje de puertas Metálicas, en lámina CR cal.18,Incluye marco, chapa de seguridad, pintura anticorrosivo y esmalte. Según diseño y tipologia de la puerta.	UND	3,00	$ 1.084.092,00	**$ 3.252.276,00**
1.7.2	Fabricación, suministro y montaje de Ventilación, en perfil,Incluye marco,pintura anticorrosivo y esmalte.	UND	3,00	$ 366.051,00	**$ 1.098.153,00**
1.8	**RED ELECTRICA**				**$ 2.842.146,00**
1.8.1	Suministro e instalacion de tablero trifasico con puerta de 6 ctos	und	1,00	$ 154.326,00	**$ 154.326,00**
1.8.2	Suministro e instalacion de breaker enchufable 1x20 A	und	4,00	$ 17.933,00	**$ 71.732,00**

1.8.3	Suministro e instalacion tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye tuberia PVC y/o EMT de 3/4", accesorios y cable No.10 libre de halogeno.	und	4,00	$ 172.588,00	**$ 690.352,00**
1.8.4	Suministro e instalacion bombillo tipo bala led de 18 W. Incluye tuberia PVC y/o EMT de 3/4", accesorios y cable No.10 libre de halogeno.	und	7,00	$ 173.763,00	**$ 1.216.341,00**
1.8.5	Suministro e instalación de acometida subterranea a tablero general, incluye accesorios de marcación identificación, montaje y cableado.	ml	15,00	$ 47.293,00	**$ 709.395,00**
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO MIGUEL DE CERVANTES				**$ 23.987.974,00**	
2.1	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 19.854.202,00**
2.1.1	DESMONTE DE CANAL EXISTENTE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CANAL.	ml	74	$ 43.032,00	$ 3.184.368,00
2.1.2	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 (.30 X .42 X .30), INCLUYE SOPORTE DE SUJECIÓN EN ANGULO, WASH PRIMER Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE.	ml	74	$ 148.193,00	$ 10.966.282,00
2.1.3	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=4"	ml	96	$ 59.412,00	$ 5.703.552,00
2.2	**MEJORAMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 4.133.772,00**
2.2.1	MEJORAMIENTO DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON EL CAMBIO DEL PERFIL TUBULAR A UNA ALTURA MAXIMA DE 1 METRO O HASTA DONDE SE ENCUENTREN LA CORROCIÓN, INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUDO RIGIDIZADOR EN PLATINA DE PROTECCIÓN DE LA COLUMNA (incluye DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE COLUMNAS CON IMPERFECTOS)	und	6	$ 688.962,00	$ 4.133.772,00
MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVOS					**$ 20.479.002,00**
3.1	**MEJORAMIENTO PORTERÍAS**				**$ 20.479.002,00**

3.1.1	CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO EN PERFIL TUBULAR DE 2 PULGADAS Y 1 ½", CON REFUERZOS EN ANGULO, ACABADO EN PINTURA ACRILICA.	und	4,00	$ 3.117.465,00	**$ 12.469.860,00**
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BALONCESTO EN ACRÍLICO INCLUYE ARO DE BALONCESTO METÁLICO Y LAS RESPECTIVAS MAYAS PARA EL ARO DE BALONCESTO, MICROFUTBOL	und	6,00	$ 1.334.857,00	**$ 8.009.142,00**
4	**NO PREVISTOS**				**$ 40.307.692,31**
Np4.1	Mejoramiento Y Mantenimiento De Cubierta De Multicultural Con El Objetivo De Reducir Las Filtraciones De Aguas Lluvias Con Cambio De Tornillería, Taponamiento De Goteras, Tejas, Caballete.	M2	1800,00	$ 13.273,00	**$ 23.891.400,00**
Np4.2	Suministro E Instalación De Cortina Metálica Enrollable, Fabricada En Fleje Galvanizado Con Medidas Individuales De Ancho 2.56 X De Alto 3.45, Guías Laterales Y Mecanismo Completo Para Su Correcto Funcionamiento.	und	2,00	$ 5.500.000,00	**$ 11.000.000,00**
Np4.3	Desmonte De Puertas En Vidrio Existentes De Multicultural	und	3,00	$ 130.000,00	**$ 390.000,00**
Np4.4	Instalación De Puerta De Seguridad De Acceso Secundario Al Campo De Futbol	und	1,00	$ 356.984,00	**$ 356.984,00**
Np 2.1.4	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CORREAS EN PERFIL DOBLE TIPO C DE 15 X 5 CM	ML	36	$ 129.703,01	**$ 4.669.308,31**
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 120.985.171,87**
A.I.U.				**30,0%**	**$ 36.295.551,56**
Administración (A)			24%	$ 29.036.441,25	
IMPREVISTOS (I)			1%	$ 1.209.851,72	
UTILIDIDAD (U)			5%	$ 6.049.258,59	
PRESUPUESTO DE OBRA (COSTOS DIRECTOS + AIU)					**$ 157.280.723,43**

SEGUNDA: Adicionar la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 52.400.000) M/CTE M/CTE** de la CLAUSULA 5 del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

*"**CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 157.280.723,43)."***

TERCERA: AMPLIACIÓN DE PÓLIZAS. El CONTRATISTA se compromete a ampliar y/o adicionar las pólizas exigidas en el contrato inicial. Dichas garantías deberán cubrir el valor resultante de la adición y deberán ser aprobadas por la entidad.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo y se publicará en la plataforma SECOP II.

En constancia y para todos los efectos legales se firma por los que en ella intervienen, en el Municipio de Isnos – Huila, a los 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

JOSE ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ
Alcalde

JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Secretario de Planeación, Servicios Públicos e Infraestructura

WILSON UNI COLLAZOS
Contratista

JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA
Asesor Jurídico Oficina De Contratación

Proyectado por,

NATALIA SALAS MOTTA
Asesora Jurídica Secretaría de Planeación

Revisó parte técnica

DUVAN IGNACIO MENESES GOMEZ
Ing. Civil – Sec. Planeación