ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No. MC082-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No.	MC082-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN (N)
NIT:	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL:	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
CONTRATISTA:	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 87.218.556
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO:	SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 9.316.530) M/CTE .
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2025

En San José, Roberto Payan (Nariño), a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025, se reunieron los señores: **OSME JAVIER SEGURA CABEZAS**, en calidad de Alcalde Municipal; **STEFANY CÁRDENAS PANTOJA**, Secretaria de Planeación e Infraestructura, en su condición de Supervisora; JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**; previa entrega de las actividades ejecutadas, en donde el contratista entrega al supervisor, quien recibió a satisfacción los trabajos de la presente acta según especificaciones establecidas en el contrato.

Las obras se reciben a satisfacción, con el Acta de Recibo Final adjunta, así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	9.316.530
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	9.316.530
% ANTICIPO		50%
VALOR ANTICIPO	$	4.658.265
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	9.316.530
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$	4.658.265
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**4.658.265**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA		50%
SALDO ANTICIPO	$	-
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$	9.316.530
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN		100%

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS PESOS M/CTE ($ 4.658.265).

Para constancia, se firma a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025 por quienes en ella intervinieron:

OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
Alcalde municipal

JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
Contratista

STEFANY CARDENAS PANTOJA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC 002-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No.	SAMC 002-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN (N)
NIT:	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL:	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT. No 900.511.833
REPRESENTANTE LEGAL:	AURELIANO ESTERILLA ARIAS
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No 13.103.143
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 87.218.556
OBJETO DEL CONTRATO:	EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO:	SON: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($105.388.452)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2025

En San José, Roberto Payan (Nariño), a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025, se reunieron los señores: **OSME JAVIER SEGURA CABEZAS**, en calidad de Alcalde Municipal; **STEFANY CÁRDENAS PANTOJA**, Secretaria de Planeación e Infraestructura, en su condición de Supervisora del proyecto**; CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS** en calidad de Contratista de obra con **AURELIANO ESTERILLA ARIAS** como representante legal, y **JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO** en calidad de interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**; previa entrega física en el sitio de ejecución de las obras, en donde el contratista de obra entregó al interventor, quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en el cuadro anexo de la presente acta según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato.

Las obras se reciben a satisfacción, con el Acta de Recibo Final de Obra adjunta, así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	105.388.452,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	105.388.452,00
% ANTICIPO		30%
VALOR ANTICIPO	$	31.616.535,60
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	105.388.452,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$	31.616.535,60
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**73.771.916,40**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA		100%
SALDO ANTICIPO	$	-
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$	105.388.452,00
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN		100,0%

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025 por quienes en ella intervinieron:

OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
Alcalde municipal

CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS R.L. AURELIANO ESTERILLA ARIAS
Contratista de Obra

STEFANY CÁRDENAS PANTOJA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO
Interventor