DPC-0102025-900-2025

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

Señores,
CONSORCIO INGENIO VIAL
Atn. BRAYAN STIVEN GARCIA CASTAÑO
Representante Legal
CR 42 No 84 – 202 Teléfono: 3042489034
electrónico: construdiciviles@gmail.com
Ciudad Barranquilla

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA No. STM-LP-008-2025 - RECIBO A SATISFACCION Y CERTIFICADO PARA PAGO No.3

Cordial saludo.

Una vez verificada la ejecución de las actividades en el marco del contrato del asunto y la subsanación de las observaciones generadas en el "ACTA DE VISITA EN CAMPO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-008-2025"

A la fecha no se presentan observaciones pendientes por subsanar ni reclamaciones vigentes relacionadas con la implementación de la señalización en los siguientes puntos:

Codificación	Municipio	Localizacion Punto	Valor ejecutado punto	Valor ejecutado por municipio
25035_CN_02	ANAPOIMA	p2 centro poblado Patio Bonito	$ 62.606.353,00	$ 146.335.169,00
25035_CN_03	ANAPOIMA	p3, Escuela Panama	$ 43.048.348,00	
25035_CN_04	ANAPOIMA	P4 Sector La Paz	$ 40.680.468,00	
25599_CN_01	APULO	I.E.D.I. ANTONIO NARIÑO Sede R. Salcedo	$ 6.131.342,00	$ 12.227.401,00
25599_CN_02	APULO	IEDI ANTONIO NARIÑO Sede CHARCO LARGO	$ 6.096.059,00	
25123_CN_01	CACHIPAY	Instituto Agrícola - Peña Negra - Centro Poblado	$ 27.592.514,00	$ 202.210.622,00
25123_CN_02	CACHIPAY	Vereda Peña Negra - Sector Recebera	$ 88.592.891,00	
25123_CN_03	CACHIPAY	Sector los Cuartos	$ 41.970.725,00	
25123_CN_04	CACHIPAY	Sector Curva los Acuña	$ 44.054.492,00	
25245_CN_01	EL COLEGIO	Cra 4 Cl 6 y 7	$ 41.342.586,00	$ 140.175.679,00
25245_CN_02	EL COLEGIO	CASCO URBANO Carrera 8 entre Cl 9 y Cl 5	$ 58.439.784,10	

Codificación	Municipio	Localizacion Punto	Valor ejecutado punto	Valor ejecutado por municipio
25245_CN_03	EL COLEGIO	CASCO URBANO Calle 8 entre Cl 9 y Via 40CN03	$ 40.393.308,75	
25260_CN_01	EL ROSAL	Intersección entre vía Subachoque - El Rosal y vía El Secreto (Hacienda San Sebastián)	$ 35.887.145,18	$ 44.764.748,00
25260_CN_02	EL ROSAL	Inicio vía Subachoque-el rosal	$ 8.877.603,00	
25328_CN_01	GUAYABAL DE SIQUIMA	1. Escuela El Rodeo	$ 8.562.685,00	$ 46.184.099,00
25328_CN_02	GUAYABAL DE SIQUIMA	2. Instituto Departamental El Trigo	$ 7.138.954,00	
25328_CN_03	GUAYABAL DE SIQUIMA	3. Centro Poblado El Trigo	$ 30.482.460,00	
25488_CN_01	NILO	p1 puente La Aguadediosita	$ 27.672.637,00	$ 77.624.775,00
25488_CN_02	NILO	p2 curva puente Sector El Manantial	$ 29.602.193,00	
25488_CN_03	NILO	P3Salida del Casco a urbano via Pueblo Nuevo	$ 20.349.945,00	
25580_CN_01	PULI	IEDI PULI Carrera 7 con calle 9.	$ 34.668.288,00	$ 34.668.288,00
25875_CN_02	VILLETA	LORENA ALTA/ Intersección "Brío EDS La María J"/ EL BOLIVARIANO	$ 171.145.712,00	$ 171.145.712,00
			TOTAL A PAGAR	**$ 875.336.493,00**

Por lo anterior, CERTIFICO que se ha recibido a satisfacción el objeto contratado para la implementación de la señalización los municipios anteriormente mencionados y autorizo el trámite correspondiente para el pago a favor del contratista, por el valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C ($ 875.336.493,00)

Atentamente,

OMAR GARCIA CUBILLOS
Representante legal

Copia a: Folder del contrato No. STM-CM-10-2025
-Juan David Heredia-Infraestructura-Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca - CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618
Anexo: cero (0) folios
Elaboro: Ing. Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo|