Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 16 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

LOTE 2 **ACTA No:** 59

CONTRATO No. STM-LP-008 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIO VIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL **CTO No.** STM-CM-010 **DE** 2025

CODIFICACIÓN DEL PUNTO: 25599_CN_02 **MUNICIPIO:** APULO

CODIGO DE LA VIA: 47CN03 **LOCALIZACIÓN DEL PUNTO** IEDI ANTONIO NARIÑO SEDE CHARCO LARGO

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA con la supervisión de la INTERVENTORÍA manifiesta haber revisado y analizado las propuestas esquemáticas de diseño de medidas de seguridad vial suministradas por la STMC y los demás documentos complementarios. Así como también, haber realizado la visita de inspección y apropiación para conocer el entorno en el que se desarrollarán las actividades, haber tenido en cuenta el inventario existente y las condiciones físicas actuales del punto a implementar.

El CONTRATISTA DE OBRA manifiesta haber realizado los ajustes que consideró pertinentes tanto a la propuesta esquemática, como al presupuesto de obra y haber entregado dicha información para revisión, análisis y aprobación por parte de la INTERVENTORIA.

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA manifiesta realizar la APROPIACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DISEÑOS entregados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y la INTERVENTORIA certifica APROBAR los ajustes de los diseños realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Hacen parte de la presente Acta de APROPIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS los documentos que se listan a continuación: planos generales y detallados de diseño, y presupuesto con actividades y cantidades de obra.

NO.	DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO
1	DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 25599_CN_02	30/07/2025	1	ARCHIVO DWG/PDF
2	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO	30/07/2025	1	ARCHIVO EXCEL/PDF

OBSERVACIONES:

VARIACION DEL PRESUPUESTO

VALOR INICIAL	VALOR DISEÑO	DIFERENCIA	ALCANCE DEL DISEÑO	APROPIACION DEL DISEÑO
$ 12.815.428,67	$ 6.096.059,00	-$ 6.719.370	Implementación de señalizaci+on horizontal (incluidos resaltos parabólicos y tachas reflectivas) e instalación de señalización vertical	Se acoje la propuesta esquematica de señalización vial suministrada por la STMC ademas de lo mencionado en el Numeral 5 *(PROPUESTA DE DISEÑO)* del informe de visita inicial.

Firma

Nombre: HECTOR GÓMEZ
Director de Obra
Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

Firma

Nombre: ERNESTO PERDOMO
Director de Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL

Firma

Nombre: ALEX GOMEZ
Especialista en Tránsito Obra
Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

Firma

Nombre: DALILA OTALORA SUAREZ
Especialista en Tránsito Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL

Firma

Nombre: GIOVANNA NARANJO
Apoyo de la Supervisión del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: JUAN DAVID HEREDIA
Supervisor del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)