DPC-0102025-843-2025

Bogotá, D.C. 04 de noviembre de 2025

Señores,
**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**
**Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca**
**Atn. Juan David Heredia**
Infraestructura
Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C. sede administrativa
Código postal: 111321 Teléfono: 749 1618
Ciudad.

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

**OBJETO:** REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**ASUNTO:** CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-008-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE VILLETA

Cordial saludo Ing. Heredia,

El Consorcio INGENIO VIAL entrega la subsanación de las observaciones generadas en el "*ACTA DE VISITA EN CAMPO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-008-2025"* de fecha 15 de septiembre de 2025, información que es verificada y se informa que fueron subsanadas en su totalidad dichas observaciones en los puntos intervenidos del municipio Villeta.

| Codificación | Provincia | Municipio | Localización Punto | Código Vía |
|---|---|---|---|---|
| 25875_CN_02 | GUALIVÁ | VILLETA | LORENA ALTA/ Intersección "Brío EDS La María J"/ EL BOLIVARIANO | 40CN03 |

En el siguiente enlace se encuentran los documentos para su revisión.

https://drive.google.com/drive/folders/1PHNjlmw3fqfbjec2U606TCPJC3w23Rl0?usp=sharing

Atentamente,

**OMAR GARCIA CUBILLOS**
**Representante legal**
**Anexo**: cero (0) folios
**Copia a:** Folder del contrato No. STM-LP-010-2025.
**Elaboro:** Ing. Bibiana Rojas
**Reviso:** Ing. Ernesto Perdomo