**ACTA DE REINICIO No. 001**

**CONTRATO DE SERVICIOS No. 548 DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA No.** | 548 DE 2025 |
| **OBJETO.** | ***"APOYO PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"*** |
| **CONTRATISTA.** | CONSU&NTER SAS<br>R/L BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA |
| **SUPERVISORA** | NANCY MARELVIS PEÑA HIDALGO |
| **VALOR CONTRATO.** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) |
| **FECHA DE INCIO.** | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 26 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| **PLAZO INICIAL.** | UN (01) MES |
| **SUSPENSIÓN No.01** | 21 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| **PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01** | 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| **PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 01** | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| **REINICIO N.01** | 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |

En la ciudad de Arauca a los once (11) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron **BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA** en calidad de contratista y Representante Legal de la firma **CONSU&INTER**, y **NANCY MARELVIS PEÑA HIDALGO**, secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal, en

calidad de Supervisora del contrato de prestación de servicios 000-548 del 2025, con el fin de suscribir la presente Acta de reinicio y dejar constancia por medio de esta de los siguientes hechos:

En consecuencia, se produce al reinicio del contrato servicios No. 548 de 2025, cuyo objeto corresponde a: "APOYO PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" el cual debe concluir el **VENTICUATRO (24)** de Noviembre del 2025

Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete actualizar las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de la fecha.

Así mismo se deja claridad de que el periodo suspendido y el actual no genera mayor costo a la administración municipal.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del 2025.

**NANCY MARELVIS PEÑA HIDALGO**
Supervisora

**BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA**
Contratista