Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
IETS
Evidencia que promueve confianza

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Período de Ejecución: 18-11-2024 a 30-12-2024 — Fecha de presentación del informe: 30-12-2024

Entidad Contratante: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Convenio No.: 1697-2024

RUBROS		APORTES DE MINSALUD							APORTES DE CONTRAPARTIDA			
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Total Ejecución Acumulada	Desembolso	Saldos	Presupuesto Aprobado	Total Ejecución Acumulada	Desembolso	Saldos
			Reducción	Aumento								
1.	PERSONAL CIENTIFICO	121.828.015	-	-	121.828.015	121.828.015	109.645.214	12.182.802	-	-	-	0
2.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	0	6.139.773	6.139.773	6.139.773	0
3.	GASTO ADMINISTRATIVO	18.225.050	-	-	18.225.050	18.225.050	16.402.545	1.822.505	-	-	-	0
	TOTALES	**140.053.065**	**-**	**-**	**140.053.065**	**140.053.065**	**126.047.759**	**14.005.307**	**6.139.773**	**6.139.773**	**6.139.773**	**-**

Subdirección Operativa

Nombre:LUZ MERY BARRAGAN GONZALEZ

Firma: Luz Mery Barragan Gonzalez

Firmado digitalmente por Luz Mery Barragan Gonzalez
Fecha: 2025.05.21 15:15:22 -05'00'

Coordinador Financiero

Nombre:LEDY PAEZ GRANADA

No. Tarjeta profesional: 224.852-T

Firma: _____