Plan de Inversión

Convenio interadministrativo 1697 – 2024

Evaluación completa de tecnología sanitaria: uso de Wolbachia como intervención de salud pública para la reducción del Dengue en Colombia

18 de noviembre 2024

Coordinación de la Gestión Financiera

Cra. 45 # 108a - 50 Oficina 401, Bogotá • Línea IETS: 318 3355525 • contactoiets@iets.org.co • www.iets.org.co

Contenido

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Estrategia de Ejecución y Seguimiento 3
4. Cronograma 3
5. Resultados Esperados 4
6. Compromiso Institucional 4

.

Plan de Inversión:

1. Objetivo

Garantizar la administración eficiente, transparente y estratégica de los recursos financieros asignados al Convenio, asegurando su completa ejecución para alcanzar los objetivos establecidos para la Evaluación completa de tecnología sanitaria: uso de Wolbachia como intervención de salud pública para la reducción del Dengue en Colombia.

2. Alcance

El Plan de Inversión cubre la implementación integral del Convenio conforme al plan de trabajo y el cronograma de actividades diseñado por el equipo técnico. Los desembolsos y la gestión de los recursos estarán alineados con los términos pactados, incluyendo la contrapartida del **Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)**. Se priorizará la rendición de cuentas mediante informes detallados de ejecución.

3. Estrategia de Ejecución y Seguimiento

La ejecución de los recursos asignados se llevará a cabo de forma escalonada, basada en los desembolsos pactados en el Convenio, con un enfoque en el monitoreo continuo y la transparencia.

4. Cronograma

- **Inicio del Convenio:** 11 de noviembre de 2024.
- **Primer Informe de Ejecución (30%): Entregable 1:** Plan y cronograma de trabajo con la aprobación por parte del Comité Técnico.
- **Segundo Informe de Ejecución (60%): Entregable 2:** Documento con avance que contiene la conformación del grupo desarrollador, alcance, objetivos, descripción de la tecnología, descripción de la condición de salud pública a atender, definición de los métodos para la evaluación de efectividad, definición de los métodos para evaluación de seguridad, definición de los métodos para análisis normativo, estrategia de búsqueda, resultados de la búsqueda y del proceso de selección.
- **Tercer Informe de Ejecución (10%): Entregable 3:** Un (1) documento técnico que contenga el informe final de la evaluación de la tecnología sanitaria y que aporte información sobre: descripción de la condición de salud, descripción de la tecnología, efectividad y seguridad y aspectos normativos sobre el uso de *Wolbachia* como una intervención de salud pública en Colombia.

Inventario y backup de los archivos: actas y memorias de reuniones, bases de datos, instrumentos de recolección, instrumentos de análisis metodológico y demás documentos del estudio.

Informe Consolidado Final (100%): Un Informe Final de Implementación Técnica y Financiera de la ejecución del convenio**.**

Nota: Se adjunta ficha detallada de la ejecución de los aportes del Ministerio de salud y por parte del IETS.

5. Resultados Esperados

- **Eficiencia Financiera:** Ejecución óptima de los recursos, alineada con los objetivos del Convenio.
- **Transparencia:** Reportes claros y completos que faciliten la toma de decisiones informadas.
- **Cumplimiento de Plazos:** Gestión puntual y acorde con el cronograma establecido.
- **Impacto y Sostenibilidad:** Generación de valor agregado que garantice el éxito del Convenio y fortalezca la relación entre las partes involucradas.

6. Compromiso Institucional

- **El IETS** se compromete a asegurar una gestión responsable de los recursos, fomentando el cumplimiento de los estándares financieros y operativos. Este Plan de Inversión no solo será una herramienta de control, sino también una guía estratégica para maximizar el impacto de cada acción emprendida bajo el Convenio.

Luz Barragán

Firmado digitalmente por Luz Mery Barragan Gonzalez
Fecha: 2025.07.18 16:24:41 -05'00'

Subdirección Operativa
LUZ MERY BARRAGAN GONZALEZ

Coordinador Financiero
LEDY PÁEZ GRANADA
No. Tarjeta profesional
224.852-T