DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFORMAL CON EL FIN DE FORTALECER LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN UN SEGUNDO IDIOMA (INGLÉS) PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 10º DE LAS DOS (2) INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 14.783.757**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Subachoque, Cundinamarca

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la Identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos:

a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,
b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato.
c) eventos que pueden afectar el equilibrio del contrato.
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Rara (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente puede ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato $ 147,84	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) 739,187	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato $ 2.217,563	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por $ 4.435,127	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato $ 7.391,878
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANT**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CATEG	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro 1	2	3	4	5	6
	Improb 2	3	4	5	6	7
	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGOR
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo
5	Riesgo Medio
2,3, Y 4	Riesgo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (N°)	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta la ejecución del contrato ?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Como se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	GENERAL	INTERNO	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, invitación publicaa, entre otros, que puedan afectar la	retraso en la ejecución del convenio	2	2	5	Medio	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Desde la publicación de la invitación pública	Adjudicación del proceso	Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario	En la etapa precontractual
3	GENERAL	EXTERNO	Todas	Económico	Estrategias de comunicación diseñadas y/o implementadas de manera deficiente	Dificultad en la dirección organizacional para el logro de los objetivos	1	3	3	Medio		Revisión, ajuste y seguimiento en la fase de ejecución	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y supervisor	Acta de Inicio	liquidación del contrato	Verificacion de la facturación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento. Efectuar la modificación del contrato con la debida antelación cuando	Cuando ocurra el evento
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación en los % asignados entre	Afectar el equilibrio contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá considerar posibles variaciones económicas que se presenten a fin de mantener el equilibrio	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta económica	liquidación del contrato	Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten	Durante la ejecución del contrato.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten condiciones, jurídicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	El contratista deberá con la configuración de sus propuestas realizar un análisis de las variaciones previsibles respecto a las impuestas y contemplar los mismos en la estructuración de su propuesta económica. Así mismo, en caso de modificación de la norma y la suscripción de una adición al contrato, la	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Contratista	A partir de la celebración del contrato	Terminación del contrato	Supervisión continua por parte de la supervisión del contrato y análisis jurídico en la fase precontractual, al momento de realizar el pago y en la modificación del contrato	Cuando suceda el evento
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural	Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre	4	5	18	Alto	Contratista y Entidad	La partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Departamental y	Cuando suceda el evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los servicios.	Inejecución, retardo, mora o incumplimiento en la entrega de los elementos o servicios que requiere la Entidad para el desarrollo del evento y/o actividad.	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	El contratista para del desarrollo de las actividades deberá efectuar las remisión y traslados de los elementos y servicios con la debida antelación que permitan superar los inconvenientes que se sucedan en la ciudad por situaciones de orden público. En caso de ser situaciones de orden público que pese a las previsiones contratista resultan imprevistas, ello	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar las diferentes situaciones de orden público que se presenten en el municipio y hayan generado efectos en el desarrollo del contrato o atención de alguna solicitud, en procura de determinar las acciones previsivas del contratista y/o determinar el mecanismo que permita no afectar a las partes contratantes.	Cuando suceda el evento
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los porcentajes pactados.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Afectación al	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	atender a las posibles variaciones normativas y/o económicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en procura de adoptar entre las partes las decisiones o modificaciones que permitan mantener el	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.	Cuando suceda el evento
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Afectación a terceros o estudiantes de los diferentes instituciones educativas	Impactos y daños a la integridad o bienes de terceros	3	3	5	Medio	Contratista	cumplir el anexo técnico. Cumplir con la normatividad vigente para la reducción de riesgos asociados a la realización de eventos, especialmente en términos de medidas de seguridad para aglomeraciones y manejo de sitios concurridos. De igual manera, deberá contratar	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Vigilancia y control de la ejecución del contrato, previsión de riesgos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente requerimientos escritos.	Durante la ejecución del contrato.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Desconocimiento de las necesidades reales de NNA frente a nivel individual y evolutivo como colectivo y familiar.	Impactos y daños a la integridad o bienes de terceros	3	3	3	Medio	Contratista	Potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas que colaboran con los fines de la entidad.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Vigilancia y control de la ejecución del contrato, en los objetivos pactados frente a las dinamicas de la garantía de derechos de los NNA	Durante la ejecución del contrato.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Laura Cristina Sánchez Prieto -Auxiliar Administrativo	
Aprobó:	Sol María Rodríguez Casallas-Desarrollo Social	