CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 CONTRATO
No PS-GCT 2.7.25-705

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
No:4
27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2025

JESUS EDUARDO VALIENTE TRIANA
INGENIERO ESTUFAS GRADO 8

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	29 de septiembre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca Los Andaquies **VEREDA:** San Pablo
USUARIO:	Gerardo Arias
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	
2. Objetivo de la actividad	
Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del banco dendroenergético	
3. Registro fotográfico	




FOTO FIRMANDO EL ACTA



FOTO CON MATERIAL VEGETAL



FOTO ABONO ORGANICO



FOTO PLANTULAS

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	29 de Septiembre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca Altamira **VEREDA:** San Pablo
USUARIO:	Yeison Hurtado

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del banco dendroenergético

3. Registro fotográfico

FOTO FACHADA DE VIVIENDA



FOTO CON MATERIAL VEGETAL





FOTO ABONO ORGANICO



FOTO PLANTULAS

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	29 de Septiembre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca Barinas **VEREDA:** Loma del Pañuelo
USUARIO:	Fredy Riobueno Nieves
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del banco dendroenergético

3. Registro fotográfico



FOTO FIRMMANDO EL ACTA



FOTO CON MATERIAL VEGETAL



FOTO ABONO ORGANICO



FOTO PLANTULAS

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	29 de septiembre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca Loma Linda **VEREDA:** Loma del Pañuelo
USUARIO:	Jesús Antonio Báez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del banco dendroenergético

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

3. Registro fotográfico

FOTO FIRMANDO EL ACTA



FOTO CON MATERIAL VEGETAL







FOTO ABONO ORGANICO

FOTO PLANTULAS

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	29 de Septiembre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca Las Lajas **VEREDA:** Loma del Pañuelo
USUARIO:	Mario Esneyder Ramírez Baquero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del banco dendroenergético

3. Registro fotográfico

FOTO FIRMANDO EL ACTA



FOTO CON MATERIAL VEGETAL







FOTO ABONO ORGANICO

FOTO PLANTULAS

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	17 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca vida tranquila **VEREDA:** Loma del Pañuelo
USUARIO:	Maria Jenny Yurley Gordillo
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	
2. Objetivo de la actividad	
Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del banco dendroenergético	
3. Registro fotográfico	
FOTO FIRMADO EL ACTA	**FOTO CON MATERIAL VEGETAL**
	



FOTO ABONO ORGANICO



FOTO PLANTULAS

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: SAF	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	14 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Villavicencio
PREDIO:	Finca La victoria **VEREDA:** La Cumbre
USUARIO:	María de Jesús Millán
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	
2. Objetivo de la actividad	
Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del SAF	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

3. Registro fotográfico

FOTO FIRMANDO EL ACTA



FOTO CON ABONO ORGANICO






FOTO CON PLANTULAS



FOTO CON LA CAL DOLOMITA

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado, al igual que los insumos también hay protegerlos de la humedad

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: SAF	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal
FECHA:	08 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Villavicencio
PREDIO:	Finca La argentina **VEREDA:** Cumbre
USUARIO:	Pedro Nel Millan
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del SAF

3. Registro fotográfico

FOTO FIRMANDO EL ACTA



FOTO FERTILIZANTE TRIPLE18





FOTO ABONO ORGANICO



FOTO MATERIAL VEGETAL

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se le manifiesta al usuario el compromiso de salvaguardar las plantas de agentes dañinos como son las aves e insectos; se recomienda un sitio temporal de almacenamiento donde este parcialmente sombreado, al igual que los insumos hay que protegerlos de la humedad

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	caracterización de posible beneficiario
FECHA:	25 de Septiembre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias
PREDIO:	Finca loma bella **VEREDA:** Samaria
USUARIO:	Herblay Morales Bernal
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
CARACTERIZACION: diligenciamiento de formulario con los datos del posible beneficiario, toma de coordenadas del predio y registro fotográfico del predio	
2. Objetivo de la actividad	
Reconocimiento y Verificación de la existencia del predio	
3. Registro fotográfico	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

FOTO FACHADA DE VIVIENDA



FOTO DILIGENCIANDO EL FORMULARIO





FOTO DE COCINA EXISTENTE



FOTO DE BOSQUE

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM




FOTO DE AREA PARA POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE BANCO DENDROENERGETICO

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomienda al usuario destinar un área para el establecimiento del banco dendroenergético

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: SAF	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	cargue y descargue material SAF
FECHA:	07 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Villavicencio
PREDIO:	Bodega gaviotas **VEREDA:**
USUARIO:	N/A
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
CARGUE Y DESCARGUE EN BODEGA GAVIOTAS EN VILLAVICENCIO	

2. Objetivo de la actividad

Cargar material para SAF

3. Registro fotográfico









DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM









4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL:SAF	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos para SAF
FECHA:	04 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Finca Altamira **VEREDA:** san pablo
USUARIO:	Yeison Hurtado
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del SAF

3 Registro fotográfico


FOTO FIRMANDO ACTA



FOTO EN DESCARGUE



FOTO EN SITIO DE ALMACENAMIENTO









4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones: se observa que en la vivienda cocinan eventualmente con estufa a gas, pero la mayoría del tiempo se hace con fogón de leña

6. Recomendaciones
se recomienda al usuario destinar un área en donde este libre de humedad para poder almacenar los insumos

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL:SAF	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Cargue de material vegetal para SAF mesetas
FECHA:	21 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Restrepo META.
PREDIO:	vivero el Ruby **VEREDA:** CANEY
USUARIO:	Ruby
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL E INSUMOS	

2. Objetivo de la actividad

Iniciar actividades correspondientes al componente ambiental de proyecto; entrega de material vegetal e insumos para la conformación del SAF

3 Registro fotográfico









DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones: se observa que en la vivienda cocinan eventualmente con estufa a gas, pero la mayoría del tiempo se hace con fogón de leña

6. Recomendaciones
se recomienda al usuario destinar un área en donde este libre de humedad para poder almacenar los insumos

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: SAF	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Descargue material para estufas ecoeficientes
FECHA:	22 de octubre del 2025
MUNICIPIO:	Villavicencio
PREDIO:	Bodega gaviotas **VEREDA:**
USUARIO:	N/A
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
CARGUE Y DESCARGUE EN BODEGA GAVIOTAS EN VILLAVICENCIO	
2. Objetivo de la actividad Cargar material para SAF	
3. Registro fotográfico	







DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM









4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

JESUS EDUARDO VALIENTE TRIANA
PROFESIONAL DE ESTUFAS GRADO 8
Profesional residente obras civiles

Revisó y Aprobó
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
COORDINADOR

Vo. Bno: Revisó y Aprobó
director grado 14

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025
CONTRATO N° PS-GCT 2.7.25-705

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 4
27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2025


NATALIA CRISTANCHO RODRIGUEZ
DAYANA LÓPEZ GUTIÉRREZ
PROFESIONAL SOCIAL - TÉCNICO SOCIAL

OCTUBRE 2025

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el Componente Social, en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre al 26 de octubre de 2025.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL SOCIAL)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: E INSUMOS	ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL
FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	GUAMAL Y SAN JUAN DE ARAMA, META.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Desde el componente social del proyecto, se llevó a cabo el acompañamiento a la entrega de material vegetal e insumos a los usuarios de los municipios de Guamal y San Juan de Arama, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Proyecto de Reconversión Productiva 2025. Previo a las entregas, se efectuó el cargue del material vegetal y los insumos desde el vivero El Ruby ubicado en el municipio de Restrepo y la bodega ubicada en el barrio Gaviotas en Villavicencio, garantizando que cada componente estuviera en óptimas condiciones para su entrega. En el municipio de Guamal, al usuario se le hizo entrega de 306 plántulas (entre especies de yopo y eucalipto), junto con 7 bultos de abono orgánico, 1 bulto de cal agrícola, 1 bulto de roca fosfórica y 2 litros de insecticida Cipermetrina. La recepción fue realizada por un encargado designado por el usuario, quien firmó el acta de entrega correspondiente, dejando constancia del cumplimiento de este compromiso. En el municipio de San Juan de Arama, el usuario recibió personalmente 306 plántulas (entre yopo y eucalipto), 43 bultos de abono orgánico destinados a sistemas agroforestales (SAF), 7 bultos de abono orgánico para banco dendroenergético, 1 bulto de cal dolomita, 2 bultos de fertilizante Triple 18, 1 bulto de roca fosfórica y 2 litros de insecticida Cipermetrina. También se diligenció y firmó el acta de entrega correspondiente. Estas entregas se enmarcan dentro de las metas del proyecto, orientadas a promover la reconversión productiva mediante la implementación de prácticas sostenibles que mejoren la productividad y el cuidado ambiental en las zonas intervenidas.	
2. Objetivo de la actividad - Apoyar el fortalecimiento de los sistemas productivos y sostenibles en las unidades prediales beneficiadas.	
3. Registro fotográfico	



Descripción: Cargue de insumos viviero.



Descripción: Cargue de insumos viviero.



Descripción: Cargue de material vegetal.




Descripción: Cargue de material vegetal.




Descripción: Entrega de material vegetal al




Descripción: Entrega de insumos al usuario de

usuario de Guamal.	Guamal.
	
Descripción: Material vegetal entregado.	**Descripción:** Material vegetal entregado.
	
Descripción: Material vegetal entregado.	**Descripción:** Abono orgánico y cal dolomita entregado.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Descripción: Entrega de insumos y material vegetal a usuario de San Juan de Arama.	**Descripción:** Insumos entregados.
	
Descripción: Insumos entregados.	**Descripción:** Material vegetal entregado.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Descripción: Material vegetal entregado.	**Descripción:** Diligenciamiento acta de entrega con el usuario.

4. Soportes de actividad
N/A

5. Observaciones
N/A

6. Recomendaciones
N/A


ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: SOCIAL)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	ACOMPAÑAMIENTO CARGUE Y DESCARGUE DE INSUMOS
FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO, META.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Se realizó el acompañamiento a la actividad de cargue y descargue de insumos en diferentes puntos estratégicos en la ciudad de Villavicencio, la jornada inició en la bodega ubicada en el barrio Gaviotas, donde se llevó a cabo el descargue de 300 bultos de cal dolomita, insumo destinado a las actividades productivas de los beneficiarios del proyecto. Posteriormente, se acompañó el proceso de cargue de 100 bultos de roca fosfórica en la empresa AGROEXPORT, ubicada en el barrio Alborada, asegurando que la actividad se realizara con condiciones adecuadas de organización, seguridad y respeto por las funciones de cada uno del personal. Finalmente, se efectuó el descargue del material en la bodega del barrio Gaviotas, donde se verificó el estado del insumo y se promovió la colaboración y comunicación entre los actores responsables, como parte fundamental del fortalecimiento del tejido social en el marco del proyecto.	

Este acompañamiento permitió observar y reforzar aspectos clave como la corresponsabilidad, el trabajo en equipo y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, consolidando así una gestión más integral e incluyente.


2. Objetivo de la actividad

- Fortalecer el seguimiento a los procesos logísticos y garantizar una adecuada articulación entre los actores involucrados.

3. Registro fotográfico




Descripción: Recibimiento de insumos en bodega.




Descripción: Recibimiento de insumos en bodega.



Descripción: Recibimiento de insumos en bodega.



Descripción: Cargue de insumos en Agroexport.

	
Descripción: Recibimiento de insumos en bodega.	**Descripción:** Recibimiento de insumos en bodega.
	
Descripción: Recibimiento de insumos en bodega.	**Descripción:** Recibimiento de insumos en bodega.

4. Soportes de actividad
N/A

5. Observaciones
N/A

6. Recomendaciones
N/A

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: SOCIAL)

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	APOYO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ESCUELA DE CAMPO 11 Y 12
FECHA:	03 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO:	EL CASTILLO, META.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco del componente social, se llevó a cabo en las Escuelas de Campo 11 y 12 una actividad denominada "Juego de Roles: Decisiones en la Finca", con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria, el trabajo en equipo y la reflexión colectiva sobre las problemáticas cotidianas que enfrentan en sus unidades productivas.

La dinámica consistió en dividir a los participantes en grupos, a los cuales se es entro una tarjeta con una situación especifica relacionada con la vida en la finca, cada grupo debía analizar la situación, proponer una solución conjunta y luego representarla ante sus compañeros a través de una breve dramatización. La actividad generó un ambiente muy participativo y ameno, las personas se mostraron interesadas, participativas, abiertas a compartir sus ideas y emociones. Mediante la representación de los distintos escenarios, no solo se promovió la creatividad, sino también se facilitaron espacios para el dialogo y la construcción colectiva de soluciones.

Algunos participantes al inicio se mostraron algo tímidos, con el transcurrir de la actividad se involucraron completamente, logrando finalmente una destacada participación en la actividad, esta evolución fue muy significativa, ya que se evidencio la apropiación de la dinámica y el fortalecimiento del sentido de comunidad.

En general, la actividad fue muy bien recibida en ambas jornadas, los participantes manifestaron que les resulto entretenida, útil y enriquecedora, expresaron su interés en continuar con estos ejercicios que permiten reflexionar sobre sus realidades de manera colectiva y participativa.

2. Objetivo de la actividad

- Promover la participación comunitaria y la toma de decisiones colectivas mediante una dinámica lúdica que represente situaciones reales en su entorno.

3. Registro fotográfico

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Descripción: Saludo y bienvenida, jornada de la mañana.	**Descripción:** Presentación general.
	
Descripción: Actividad denominada "Juego de Roles: Decisiones en la finca".	**Descripción:** Representación de la situación, Grupo 1.



Descripción: Representación de la situación, Grupo 2.



Descripción: Representación de la situación, Grupo 3.



Descripción: Saludo y bienvenida, jornada de la tarde.



Descripción: Actividad denominada "Juego de Roles: Decisiones en la finca".





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Descripción: Representación de la situación, Grupo 1.	**Descripción:** Representación de la situación, Grupo 2.
	
Descripción: Representación de la situación, Grupo 3.	**Descripción:** Apoyo logístico.

4. Soportes de actividad

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de campo N°11
LUGAR:	El Castillo - Meta.
RESPONSABLE:	Consorcio Eco-eficiente 2025
FECHA:	03 octubre. 2025

HORA INICIO: 08:00 am HORA FINAL: 12:00 pm

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO Masculino	GÉNERO Femenino	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Jorge Luis Castro Ruiz	X		Agricultor	Vellosista	- - -	3502264578	Jorge Luis Castro Ruiz
2	Carlos Ramos	X		Agricultor	El Porvenir		3112737482	
3	ANA Eldandarta		X	Independiente	X		3743623553	Ana Eldandarta
4	Jairo Castaño	X		agricultor	+		3104824927	Jairo Castaño
5	Jorge castañeda	X		Agricultor	cooposopadria		3202375437	Jorge Castañeda
6	Hernando Cardozo	X		Agricultor	cooposopadria		3160371969	
7	Edier Oyuela G.	X		Agricultor	Cooposopadria		3173300637	
8	Luz Adriana Barragán		X	Agricultor	Cooposopadria		3147813599	Luz adriana Barragán
9	olga pineda	X		Agricultor	Santa cruz		3177697994	olga pineda
10	Jose Alfredo lopez	X		Productor	coop asopadria		3203105680	
11	L. Ivan Medina		X	productora	Una Sabaneta		3203105680	
12	Arcan fernandez	X		Operario	WORKAKAO		3142832724	
13	Pablo fernandez	X		agricultor	X		3178928738	
14	Valentina Rueda.		X	Agricola	workakao		3177484265	Valentina R.
15	DEYANIRA H V		X	AMA de casa	SAN MIGUEL		3102301239	DEYANIRA HERV

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 — CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de Campo N°12
LUGAR:	El Castillo - Meta.
RESPONSABLE:	Consorcio ecoeficiente - 2025
FECHA:	03 - octubre - 2025

HORA INICIO: 01:00 pm — HORA FINAL: 04:00 pm

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO Masculino	GÉNERO Femenino	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Adiela Arenas G		X	agricultora	Finca la esperanza	adiarenas66@gmail.com	3157924368	Adiela Arenas G
2	Arnulfo Gaona D.	X		agricultor	consejo veredal		3112394138	
3	Jose Gilberto Flórez	X		agricultor			3163366460	Gilberto Flórez
4	Humberto moreno	X					3112769039	
5	Salvador Vega			agricultor			3118[illegible]796	Salvador Vega
6	Milton urrutia	X		agricultor	consejo vereda	caldoncarrillo@hotmail.com	3142917086	
7	Deyanire Avila		X	Agricultor	consejo pob	@hotmail.com	3112899664	
8	[illegible]		X	Agricultor			314 518 06 20	
9	Mayerlin [illegible]		X	Trabajador			3203985680	
10	Guillermo Vargas	X		Agricultor		guillermo.1990@gmail.com	3123704906	
11	Sandra Vargas		X	Agricultor		@hotmail.com	3102225034	
12	Eulicer Ylas	X		Alhanil			3124553323	
13	Edinson Hoyos	X		agricultor	villaluz		3208359713	
14	Maritza Vega Mora		X	Agricultora	consejo vereda	Maritza Vega 2009@hotmail.com	3124891414	
15	Rosalba Vega H.		X	Agricultora		rosalbavegahuertas@gmail.com	3105496674	

Descripción: Listado de Asistencia.

5. Observaciones

N/A

6. Recomendaciones

N/A

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: SOCIAL)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	APOYO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ECA 13 y 14
FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO:	SERVITA, META.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La actividad se llevó a cabo en la vereda Servita, con intervención en las Escuelas de Campo 13 y 14, durante una jornada dividida en dos sesiones. En horas de la mañana se realizó la sesión con los participantes de la Escuela de Campo 13, y en la tarde con los de la Escuela de Campo 14; en ambas sesiones se desarrollaron dinámicas participativas que permitieron a los asistentes expresar, a través de símbolos y palabras, sus sueños productivos y metas a corto, mediano y largo plazo, los cuales fueron representados en un árbol construido de manera colectiva, simbolizando el crecimiento y la consolidación de sus iniciativas.


Durante el desarrollo de las dos jornadas, se brindó acompañamiento desde el componente social,

garantizando la orientación metodológica de la actividad, el diálogo participativo y el fortalecimiento de la confianza entre los participantes. Así mismo, se proporcionó apoyo logístico que incluyó la organización del espacio, suministro de materiales requeridos para la dinámica, coordinación de los tiempos y atención a los requerimientos específicos de cada grupo, lo que permitió el desarrollo fluido y ordenado de la actividad en ambas escuelas.


2. Objetivo de la actividad

- Promover la participación de los productores en la construcción colectiva de visiones productivas, metas comunes que fortalezcan el tejido social y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.

3. Registro fotográfico




Descripción: Saludo de bienvenida.



Descripción: Introducción de la actividad.



Descripción: Organización de grupos.



Descripción: Actividad denominada "El árbol de los sueños productivos".



Descripción: Desarrollo de la actividad Grupo 1.




Descripción: Desarrollo de la actividad Grupo 1.



Descripción: Desarrollo de la actividad Grupo 2.



Descripción: Desarrollo de la actividad Grupo 2.

	
Descripción: Socialización del árbol.	**Descripción:** Socialización del árbol.
	
Descripción: Apoyo logístico.	**Descripción:** Apoyo logístico.

4. Soportes de actividad

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 — Cormacarena — CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de Campo 13
LUGAR:	Servita - Estadero El Profe.
RESPONSABLE:	Consorcio Eco-Eficiente 2025
FECHA:	17 de Octubre de 2025

HORA INICIO: 08:00 am — HORA FINAL: 12:00 pm

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO Masculino	GÉNERO Femenino	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Nuvel Prin	X		cortar	—	—	3140376727	
2	Jorge Rojo.	X		Asistiendo.	——	jorgecarielrojo@gmail.com	3142778773	
3	Ruby Sorvi Cano	X		Cocinera		rubi Ruby-@. com	3002749306	Ruby
4	Hairo W Quevedo	X		Agricultor		Hairo W Quevedo 46@	3125867986	
5	Jose Aldruar Suarez	X		Empleado		aldruar Suarez @hotmail.com	3202445521	Jose Aldruar Suarez
6	Jessica Alejandra Burbano		X	Independiente		Jessicaalejandra Burbano@gmail.com	316 6125193	Jessica A Burbano
7	Carlos Julio Cadavid	X		Instructor		CJCL210@gmail.com	3102817880	Carlos Cadavid
8	Oferido Pacio Pirreno		X	Hogar	Servita	Ejemplo@ejemplo.com	3203765770	
9	Alexandra Bernalides		X	Empleado	—	jaimeson1603@gmail.com	3015342986	
10	Carlos H. Muñoz	X		Instructor		munozgonzalez@gmail.com	3102210234	
11	Mauricio Rol	X		Agricultor	servita	—	316 264 6660	Mauricio Rol
12	Jose manuel	X		Jornalero	Servita	——	——	Jose manuel
13	Sandra lopez		X	Trabajadora	Servita	—	3102782474	Sandra lopez
14	Jesus o	X		Agricultor	Servita	—	3115818889	
15	Sofia carrillo		X	Ama de casa	Servita	—	312 468 3837	Sofia carrillo

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 — Cormacarena — CONTRATO DE OBRA No. PS-GCT 2.7.25-705

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS

REUNIÓN:	Escuela de Campo 14
LUGAR:	Servita - Finca El Buitron
RESPONSABLE:	Consorcio Eco-Eficiente 2025
FECHA:	19 de Octubre de 2025

HORA INICIO: 1:00 pm — HORA FINAL: 4:00 pm

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO Masculino	GÉNERO Femenino	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Alexandra Muñoz		X	Comunidad	Vereda	—	3208814527	
2	Carlos Gr	X		Comuni	Vereda	—	3202023812	
3	Hugo Steven Sanchez	M		Comunidad	Vereda	—	3007610606	
4	Luz Stella Ara		X	Comuna	Vereda	——	3117567525	Luz Stella
5	Orley Quevedo	X		Comunidad	Vereda	——	3108966234	
6	Efrain Vargas	X		Comunal	Vereda	——	3222360360	
7	Rosalba Carrillo		X	Comunidad	Servita	——	3246276882	Rosalba
8	Ana Trujillo	F	X	Comunidad	Servita	——	3139691527	Ana Trujillo
9	Blanca Nel: Ruano A			Comunidad de Servita			3189518990	Blanca Nel: Ruano
10	Esequias Trujillo			Comunidad			3133097407	
11	Claudia Patricia Q		X	Hogar	Servita		3193157312	
12	Blanca E Quevedo		X	Hogar	Servita		3125436409	Blanca E Q
13	Cesar Leonel Posada	X			Servita		3155794506	
14	Miguel Lyel Gomez	+		agricultor	Servita	—	3503382457	
15	Fanny Posada		X	Agricultor	Servita		3137209870	

Descripción: Listados de Asistencia.

5. Observaciones

N/A

6. Recomendaciones
N/A

SE ADICIONAN ESTOS RECUADROS DE ACUERDO A CADA PREDIO Y ACTIVIDAD DENTRO DEL MISMO.
Es el informe de

Revisó y Aprobó:

NATALIA CRISTANCHO RODRIGUEZ
PROFESIONAL SOCIAL

Elaboro:

DAYANA LÓPEZ GUTIÉRREZ
TÉCNICO SOCIAL

Vo. Bo:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 CONTRATO N° PS-GCT 2.7.25-705

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
No: 4
27 SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2025

YINETH ANDREA FONSECA OBREGON
TECNICO DE CAMPO SAF GRADO 12

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	08/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	El Mirador **VEREDA:** La Unión
USUARIO:	FREDY GUSTAVO GORDILLO

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. Entrega de material vegetal

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de insumos entregados



Foto 6. Recibido de los materiales

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	08/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	La Bendición **VEREDA:** La Unión
USUARIO:	MILTON MARINO MILLAN VALENCIA

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. Entrega de material vegetal

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de material vegetal entregado



Foto 6. Recibido de los materiales

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	María José **VEREDA:** José María
USUARIO:	ISABEL SALAZAR ECHAVARRIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de material vegetal entregado



Foto 6. Recibido de los materiales

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	El Oasis **VEREDA:** José María
USUARIO:	GIOVANNI ORTIZ GUTIERREZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de material vegetal entregado



Foto 6. Recibido de los materiales

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	Buenos Aires **VEREDA:** José María
USUARIO:	GILDARDO SALAZAR ECHAVARRIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM




Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Entrega de Cipermetrina



Foto 5. material vegetal descargado



Foto 6. Total de insumos entregados

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	El Shabat **VEREDA:** José María
USUARIO:	LEONEL FORERO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico




Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico




Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de material vegetal entregado



Foto 6. Recibido de los materiales

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	La Sofía **VEREDA:** José María
USUARIO:	JOSE AVISELVIS PEREZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Entrega completa de insumos



Foto 5. material vegetal descargado



Foto 6. Verificación de material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	La Misericordia **VEREDA:** José María
USUARIO:	YOLANDA AGUILAR HOYOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de material vegetal entregado



Foto 6. Verificación de entrega

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	Sion **VEREDA:** José María
USUARIO:	ELKIN AGUILAR HOYOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. *Descargue de material vegetal*

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de insumos entregados



Foto 6. Entrega de material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	La Misericordia **VEREDA:** Caños Negros
USUARIO:	NORIDA GUEVARA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de insumos entregados



Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Casa Brava **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	NOHEMY RODRIGUEZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de insumos entregados



Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Las Brisas **VEREDA:** San Vicente Bajo
USUARIO:	MAYERLY LEAL BONILLA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. *Entrega de material vegetal*

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Verificación con el usuario



Foto 5. Verificación de insumos entregados



Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Segregación la Trinidad **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	ALBEIRO LOPEZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita y roca



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Entrega de insecticida



Foto 5. Verificación con el usuario




Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Lote 2 Guajivo **VEREDA:** Sausalito
USUARIO:	VICTOR MANOLO CAMACHO MORA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico




Foto 1. Entrega de caldolomita



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico




Foto 4. Entrega de Roca fosfórica



Foto 5. Material vegetal



Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	La Morichera **VEREDA:** Puerto Chispas
USUARIO:	ERIKA PEÑA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita y roca



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Entrega de Cipermetrina



Foto 5. Material vegetal



Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	09/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	La Cabaña **VEREDA:** Puerto Chispas
USUARIO:	NARCISA MENDEZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la visita realizada al predio, se llevó a cabo la entrega de insumos y material vegetal destinados al establecimiento del banco dendroenergético. En total, se entregaron 306 plántulas, distribuidas en 184 de yopo (*Anadenanthera peregrina*) y 122 de eucalipto (*Eucalyptus spp.*). Además, se suministraron 7 bultos de abono orgánico de 50 kilos cada uno, 1 bulto de roca fosfórica de 50 kilos, 1 bulto de caldolomita por el mismo peso y 2 frascos de cipermetrina, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y protección de las especies a plantar.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos y material vegetal necesarios para la implementación y fortalecimiento del banco dendroenergético, con el fin de asegurar el establecimiento adecuado de las especies forestales, mejorar las condiciones del suelo y garantizar el manejo fitosanitario durante las etapas iniciales del proyecto.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Entrega de caldolomita y roca



Foto 2. ***Entrega de material vegetal***

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 3. Descargue de abono orgánico



Foto 4. Entrega de Cipermetrina



Foto 5. Material vegetal




Foto 6. Recibido de insumos y material vegetal

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Se recomendó almacenar adecuadamente los productos, especialmente la cipermetrina, en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Asimismo, se sugirió el cuidado de las plántulas suministrando agua para evitar estrés vegetal y asegurar una buena adaptación en el sitio definitivo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	22/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Segregación la Trinidad **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	Albeiro López Narváez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó una visita técnica al predio para el acompañamiento al equipo de obra e interventoría en el inicio de actividades del establecimiento del banco dendroenergetico, realizando actividades como trazado, plateado, ahoyado, abonado, siembra y encalado al plato, en un sistema de tres bolillos, el cual se inician estas actividades en el predio, el terreno queda a 20 metros de la vivienda, se realiza plateo con azadón a las malezas más altas y en lo demás plateo con químico, cumpliendo con los requerimientos técnicos, se realiza un ahoyado de 20 x 20 cm, se aplican 164 gramos de roca fosfórica ,1.000 grm de abono orgánico al hoyo y 164 grm de cal dolomita al plateo.

2. Objetivo de la actividad

Realizar el establecimiento del banco dendroenergetico, cumpliendo los requerimientos técnicos.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Plumillado




Foto 2. Plateado



Foto 3. Ahoyado



Foto 4. Abonado

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto 5. Siembra	*Foto 6. Encalado*

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Realizar control de insectos que puedan afectar el árbol.
Mantener el aislamiento seguro, para evitar ingreso de semovientes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	23/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Segregación la Trinidad **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	Albeiro López Narváez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó una visita técnica al predio para el acompañamiento al equipo de obra e interventoría en la continuación de actividades del establecimiento del banco dendroenergetico, realizando el ahoyado, abonado, siembra y encalado al plato, en un sistema de tres bolillos, se realiza plateo con azadón a las malezas más altas y en lo demás plateo con químico, cumpliendo con los requerimientos técnicos, se realiza un ahoyado de 20 x 20 cm, se aplican 164 gramos de roca fosfórica ,1.000 grm de abono orgánico al hoyo y 164 grm de cal dolomita al plateo.

2. Objetivo de la actividad

Realizar el establecimiento del banco dendroenergetico, cumpliendo los requerimientos técnicos.

3. Registro fotográfico



Foto 1. trazado



Foto 2. Plateado



Foto 3. Abonado



Foto 4. Ahoyado



Foto 5. Siembra de Material vegetal



Foto 6. Encalado

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Realizar control de insectos que puedan afectar el árbol. Mantener el aislamiento seguro, para evitar ingreso de semovientes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	24/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Segregación la Trinidad **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	Albeiro López Narváez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizó una visita técnica al predio con la interventoría y el equipo de obra para la entrega final del establecimiento del banco dendroenergetico, en compañía del beneficiario, quedando al 100% las labores realizadas.

2. Objetivo de la actividad
Realizar el establecimiento del banco dendroenergetico, cumpliendo los requerimientos técnicos.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Trazado



Foto 2.



Foto 3. Ahoyado y abonado



Foto 4. Siembra



Foto 5. Plateado y encalado



Foto 6. Banco dendroenergetico terminado

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Realizar control de insectos que puedan afectar el árbol.
Mantener el aislamiento seguro, para evitar ingreso de semovientes.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	24/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Casa Brava **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	NOHEMY RODRÍGUEZ

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó una visita técnica al predio en acompañamiento del equipo de obra e interventoría en el inicio de actividades del establecimiento del banco dendroenergetico, realizando actividades como trazado y plumillado y plateado, en un sistema al cuadrado con distancia de 3 metros entre plantas y 3 entre surcos. , el cual se da inicio a estas actividades en el predio, el terreno queda a 60 metros de la vivienda, se realiza plateo con azadón a las malezas más altas y en lo demás plateo con químico, cumpliendo con los requerimientos técnicos.

2. Objetivo de la actividad

Realizar el establecimiento del banco dendroenergetico, cumpliendo los requerimientos técnicos.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Plumillado



Foto 2. *Trazado*



Foto 3. Trazado



Foto 4. Escuadra para el trazo

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto 5. Plateo con químico




Foto 6. Plateo de 1 metro de diámetro.

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones

Realizar la construcción del aislamiento, para evitar ingreso de animales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	25/10/2025
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Casa Brava **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	Nohemy Rodríguez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó una visita técnica al predio para el acompañamiento al equipo de obra e interventoría en el seguimiento y finalización de actividades del establecimiento del banco dendroenergetico, realizando actividades como ahoyado, abonado, siembra y encalado al plato, en un sistema al cuadrado, el cual se finalizan estas actividades en el predio, se realiza plateo con azadón a las malezas más altas y en lo demás plateo con químico, cumpliendo con los requerimientos técnicos, se realiza un ahoyado de 20 x 20 cm, se aplican 164 gramos de roca fosfórica ,1.000 grm de abono orgánico al hoyo y 164 grm de cal dolomita al plateo.

2. Objetivo de la actividad

Realizar el establecimiento del banco dendroenergetico, cumpliendo los requerimientos técnicos.

3. Registro fotográfico



Foto 1. Abonado



Foto 2. Abono orgánico



Foto 3. Siembra



Foto 4. Ahoyado de 20 x 20

	
Foto 5. Banco dendroenergetico terminado al 100%	*Foto 6. Aislamiento con cuerda eléctrica*

4. Soportes de actividad: imágenes, actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones

6. Recomendaciones
Estar pendiente de la corriente para evitar ingreso de animales. Controlar insectos con cipermetrina liquida.

Yineth Andrea Fonseca Obregón
Técnico de campo SAF grado 12

COORDINADOR
Reviso y Aprobó
Vo.Bo

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de material vegetal e insumos agrícolas y siembra
FECHA:	22 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca La Primavera **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Leidy Katerine Ramirez Duran– CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de material vegetal e insumos agrícolas para la siembra de bancos dendroenergéticos
2. Establecimiento y siembra del banco dendroenergético
3. Registro fotográfico.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de material vegetal, insumos agrícolas para la siembra de los bancos dendroenergeticos, dejando el predio completamente establecido como fuente de energía sostenible para el fortalecimiento de los productores beneficiarios mediante el uso de estufas ecoeficientes.

3. Registro fotográfico.



Entrega de enmiendas



Acopio de insumos

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Transporte de insumos	Descargue de plántulas
	
Plateo con azadon	Siembra de especie forestal

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
El predio se cuenta con un área delimitada de (1/4 de hectárea) y en condiciones normales para el desarrollo de la actividad, se realizo la siembra correspondiente, quedando el área completamente establecida con los bancos denroenergeticos Se recomienda mantener el acompañamiento técnico permanente durante el proceso para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

6. Recomendaciones

- Realizar monitoreos periódicos para verificar el estado sanitario del cultivo.
- Reforzar con el beneficiario la importancia del mantenimiento del área marcada para el normal desarrollo de las especies

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos, material vegetal y siembra
FECHA:	23 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca El escondite **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Ernesto Claro Serrano– CORMACARENA.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de material vegetal e insumos agrícolas para la siembra de bancos dendroenergéticos
2. Establecimiento y siembra de bancos dendroenergeticos.
3. Registro fotografico.


2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de material vegetal, insumos agrícolas para la siembra de los bancos dendroenergeticos, dejando el predio completamente establecido como fuente de energía sostenible para el fortalecimiento de los productores beneficiarios mediante el uso de estufas ecoeficientes.


3. Registro fotográfico.



Entrega de Plantulas



Acopio de insumos

	
Entrega de plántulas	Transporte de plántulas

	
Ahoyado	siembra

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
El predio se cuenta con un área delimitada de (1/4 de hectárea) y en condiciones normales para el desarrollo de la actividad, se realizo la siembra correspondiente, quedando el área completamente establecida con los bancos denroenergeticos

Se recomienda mantener el acompañamiento técnico permanente durante el proceso para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

6. Recomendaciones

- Realizar monitoreos periódicos para verificar el estado sanitario del cultivo.
- Reforzar con el beneficiario la importancia del mantenimiento del área marcada para el normal desarrollo de las especies

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos, matrial vegetal y siembra.
FECHA:	24 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Los Limones **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Rosalba Silva– CORMACARENA.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de material vegetal e insumos agrícolas para la siembra de bancos dendroenergéticos.
2. Establecimiento y siembra de bancos dendroenergeticos.
3. Registro fotografico.


2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de material vegetal, insumos agrícolas para la siembra de los bancos dendroenergeticos, dejando el predio completamente establecido como fuente de energía sostenible para el fortalecimiento de los productores beneficiarios mediante el uso de estufas ecoeficientes.


3. Registro fotográfico.



Entrega de enmiendas y abono organico



Acopio de insumos



Transporte de plántulas



Transporte de plántulas



Plateo con azadon



Ahoyado con palin

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

El predio se cuenta con un área delimitada de (1/4 de hectárea) y en condiciones normales para el desarrollo de la actividad, se realizo la siembra correspondiente, quedando el área completamente establecida con los bancos denroenergeticos

Se recomienda mantener el acompañamiento técnico permanente durante el proceso para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

6. Recomendaciones

- Realizar monitoreos periódicos para verificar el estado sanitario del cultivo.
- Reforzar con el beneficiario la importancia del mantenimiento del área marcada para el normal desarrollo de las especies

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos,material vegetal y siembra
FECHA:	25 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Los Limones **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Wilson Novoa Cardenas– CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de material vegetal e insumos agrícolas para la siembra de bancos dendroenergéticos
2. Establecimiento y siembra de bancos dendroenergeticos.
3. Registro fotografico.


2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de material vegetal, insumos agrícolas para la siembra de los bancos dendroenergeticos, dejando el predio completamente establecido como fuente de energía sostenible para el fortalecimiento de los productores beneficiarios mediante el uso de estufas ecoeficientes.

3. Registro fotográfico.



Entrega de enmiendas y abono organico



Acopio de insumos



Transporte de plántulas



Recibimiento de plántulas



Aplicación de cal y fertilizantes



Siembra de especies forestales

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

El predio se cuenta con un área delimitada de (1/4 de hectárea) y en condiciones normales para el desarrollo de la actividad, se realizo la siembra correspondiente, quedando el área completamente establecida con los bancos denroenergeticos

Se recomienda mantener el acompañamiento técnico permanente durante el proceso para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

6. Recomendaciones

- Realizar monitoreos periódicos para verificar el estado sanitario del cultivo.
- Reforzar con el beneficiario la importancia del mantenimiento del área marcada para el normal desarrollo de las especies.

Yineth A. Fonseca O.

Yineth Andrea Fonseca Obregón
Técnico de campo SAF grado 12

COORDINADOR
Reviso y Aprobó
Vo. Bo

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 CONTRATO N° PS-GCT 2.7.25-705

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 4
27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025

EVERARDO ALVAREZ OSORIO
TÉCNICO SAF

OCTUBRE 2025

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	4 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	Los Naranjos **VEREDA:** Las Rosas.
USUARIO:	María Enciso Osorio.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.

3. Registro fotográfico.



Entrega de material vegetal de cítricos.



Entrega de colinos de plátano, y forestales.





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Entrega de material vegetal de cacao.	Entrega de abono orgánico.
	
Entrega de fertilizante triple 18.	Entrega de roca fosfórica.
	
Entrega de elementos menores.	Insumos, para el establecimiento del SAF.

4. Soportes de actividad.

5. Observaciones

Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351
Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475

Cal dolomita	Bulto	26
Herbicida pos-emergente (glifosato)	Litro	3
Paz del rio magnesio bulto x 50 kg	Bultos	16
Elementos menores kg	kg	40
Triple 18	kg	106 (2 bultos)
Yeso	Bultos	4
Abono orgánico x 50 kg	kg	2,163 (46 bultos)
Insecticida cipermetrina	Litros	2
Roca fosfórica	Bultos	8
Fertilizante Cafetero 17:6:18:2, presentación Kg	kg	132

KCL estándar	kg	66 (1 bulto)

Caneca plástica de 55 gls	Unidad	5
Urea	Kg	5
Melaza	Bulto	1
Sulfato de zinc	Kg	6

Sulfato magnesio	Kg	6
Bórax	Kg	6
Ácido fosfórico	kg	2
Sulfato de cobre	kg	2
KCL estándar	kg	6
Bomba de espalda de 20 ltr,	Unidad	1
Bomba de aire acuario	unidad	1

Los insumos llegaron en buenas condiciones y con las especificaciones técnicas; fue recibido por la propietaria del predio, y fue utilizado para el establecimiento del sistema agroforestal.

El material vegetal de colino de plátano, cítricos y forestales llegaron en buenas condiciones de desarrollo, el material vegetal de cacao llego con poco endurecimiento para llevar a campo, con hojas

pocos desarrolladas.

6. Recomendaciones

- Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Establecimiento del SAF.
FECHA: 11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.
PREDIO: Los Naranjos. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO: María Ofelia Enciso Osorio.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Aplicación de herbicida.



Trazado del lote.



Ahoyado



Preparación de mezcla para siembra.



Aplicación de mezcla de fertilización para siembra



Siembra colino de plátano.



Siembra de cítricos.



Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

5. Observaciones:

Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao.

Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos.

Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,

- Realizar control permanente de hormiga arriera.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Instalación del sistema para riego.
FECHA:	20 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	Los Naranjos. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO:	María Ofelia Enciso Osorio.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos y materiales e instalación del sistema para riego.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar la entrega de materiales e instalación del sistema para riego.

3. Registro fotográfico.



Descargue de materiales



Descargue de materiales.





4. Soportes de actividad.

N/A

5. Observaciones:

Se realizo la entrega de los siguientes materiales:

Estructura metálica para tanque de 1000 litros- cosecha de agua. (incluye pedestales	Unidad	1
Red hidráulica, conexión bomba hidráulica.	Unidad	1
Bomba sumergible potencia 400 w voltaje 24vdc superficial cabeza 30m	Unidad	1
Panel solar de 450w mono cristalino	Unidad	2
kit protección taco dc ac braker+ caja + varilla +10 m de alambre cobre	Unidad	1
cable encauchetado 4x12	M	5
cable encauchetado 2x12	M	5

Guaya 3/16 alma fibra forrado 1/4	M	15
Cable cu fotovoltaico 2kv 5mm NG/R	M	5
Suiche flotador	Unidad	1
Estructura para soporte de panel solar (tubo cuadrado de 100x 100mm con altura 3m - platina 5/16 de 20 x 20cm para soporte superior e inferior de anclaje - con ángulo de 5/16 para soporte superior de paneles	Unidad	1
Tanque mil Litros más accesorios (1000lt)	Unidad	1

Los materiales llegaron en las condiciones especificadas y se inició la instalación, en cada predio en concertación con el beneficiario del programa.


6. Recomendaciones,

- Tener en cuenta el punto más cercano de captación de agua para la instalación del sistema.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	4 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	Los Abarcos **VEREDA:** Las Rosas.
USUARIO:	Doris Vargas Gracias.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.	
2. Objetivo de la actividad. Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.	
3. Registro fotográfico.	



Entrega de material vegetal de cítricos.



Entrega de colinos de plátano, y forestales.



Entrega de material vegetal de cacao.



Entrega de abono orgánico.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Entrega de fertilizante triple 18.



Entrega de roca fosfórica.



Entrega de elementos menores.



Insumos, para el establecimiento del SAF.

4. Soportes de actividad.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

5. Observaciones

Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351
Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475
Cal dolomita	Bulto	26
Herbicida pos-emergente (glifosato)	Litro	3
Paz del rio magnesio bulto x 50 kg	Bultos	16
Elementos menores kg	kg	40
Triple 18	kg	106 (2 bultos)
Yeso	Bultos	4
Abono orgánico x 50 kg	kg	2,163 (46 bultos)
Insecticida cipermetrina	Litros	2
Roca fosfórica	Bultos	8
Fertilizante Cafetero 17:6:18:2, presentación Kg	kg	132
KCL estándar	kg	66 (1 bulto)
Caneca plástica de 55 gls	Unidad	5
Urea	Kg	5
Melaza	Bulto	1
Sulfato de zinc	Kg	6
Sulfato magnesio	Kg	6
Bórax	Kg	6
Ácido fosfórico	kg	2
Sulfato de cobre	kg	2
KCL estándar	kg	6
Bomba de espalda de 20 ltr,	Unidad	1

Bomba de aire acuario	unidad	1

Los insumos llegaron en buenas condiciones y con las especificaciones técnicas; fue recibido por la propietaria del predio, y fue utilizado para el establecimiento del sistema agroforestal.
El material vegetal de colino de plátano, cítricos y forestales llegaron en buenas condiciones de desarrollo, el material vegetal de cacao llego con poco endurecimiento para llevar a campo, con hojas pocos desarrolladas.

6. Recomendaciones

- Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Establecimiento del SAF.
FECHA: 11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.
PREDIO: Los Abarcos. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO: Doris Vargas Gracias.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.
Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Aplicación de herbicida.



Trazado del lote.

	
Ahoyado	Ahoyado.
	
Aplicación de mezcla de fertilización para siembra	Siembra colino de plátano.
	
Siembra de cítricos.	Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:

Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao.

Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos.

Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,

- Realizar control permanente de hormiga arriera.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Instalación del sistema para riego.
FECHA:	20 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	Los Abarcos. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO:	Doris Vargas Gracias.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos y materiales e instalación del sistema para riego.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar la entrega de materiales e instalación del sistema para riego.

3. Registro fotográfico.



Descargue de materiales



Descargue de materiales.



Descargue de materiales.



Instalación de sistema para riego.



Instalación de sistema para riego.



Instalación de sistema para riego.

4. Soportes de actividad.

N/A

5. Observaciones:

Se realizo la entrega de los siguientes materiales:

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Estructura metálica para tanque de 1000 litros- cosecha de agua. (incluye pedestales	Unidad	1
Red hidráulica, conexión bomba hidráulica.	Unidad	1
Bomba sumergible potencia 400 w voltaje 24vdc superficial cabeza 30m	Unidad	1
Panel solar de 450w mono cristalino	Unidad	2
kit protección taco dc ac braker+ caja + varilla +10 m de alambre cobre	Unidad	1
cable encauchetado 4x12	M	5
cable encauchetado 2x12	M	5
Guaya 3/16 alma fibra forrado 1/4	M	15
Cable cu fotovoltaico 2kv 5mm NG/R	M	5
Suiche flotador	Unidad	1
Estructura para soporte de panel solar (tubo cuadrado de 100x 100mm con altura 3m - platina 5/16 de 20 x 20cm para soporte superior e inferior de anclaje - con ángulo de 5/16 para soporte superior de paneles	Unidad	1
Tanque mil Litros más accesorios (1000lt)	Unidad	1

Los materiales llegaron en las condiciones especificadas y se inició la instalación, en cada predio en concertación con el beneficiario del programa.

6. Recomendaciones,

- Tener en cuenta el punto más cercano de captación de agua para la instalación del sistema.


ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	4 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	La Pradera **VEREDA:** Las Rosas.
USUARIO:	Héctor Cuellar Molina.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.

3. Registro fotográfico.



Entrega de material vegetal de cítricos.



Entrega de colinos de plátano, y forestales.



Entrega de material vegetal de cacao.



Entrega de abono orgánico.



Entrega de yeso.



Entrega de roca fosfórica.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Entrega de elementos menores.	Insumos, para el establecimiento del SAF.

4. Soportes de actividad.

5. Observaciones

Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351
Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475
Cal dolomita	Bulto	26
Herbicida pos-emergente (glifosato)	Litro	3
Paz del rio magnesio bulto x 50 kg	Bultos	16
Elementos menores kg	kg	40
Triple 18	kg	106 (2 bultos)
Yeso	Bultos	4
Abono orgánico x 50 kg	kg	2,163 (46 bultos)
Insecticida cipermetrina	Litros	2
Roca fosfórica	Bultos	8
Fertilizante Cafetero 17:6:18:2, presentación Kg	kg	132
KCL estándar	kg	66 (1 bulto)

Caneca plástica de 55 gls	Unidad	5
Urea	Kg	5
Melaza	Bulto	1
Sulfato de zinc	Kg	6

Sulfato magnesio	Kg	6
Bórax	Kg	6
Ácido fosfórico	kg	2
Sulfato de cobre	kg	2
KCL estándar	kg	6
Bomba de espalda de 20 ltr,	Unidad	1
Bomba de aire acuario	unidad	1

Los insumos llegaron en buenas condiciones y con las especificaciones técnicas; fue recibido por la propietaria del predio, y fue utilizado para el establecimiento del sistema agroforestal.
El material vegetal de colino de plátano, cítricos y forestales llegaron en buenas condiciones de desarrollo, el material vegetal de cacao llego con poco endurecimiento para llevar a campo, con hojas pocos desarrolladas.

6. Recomendaciones

- Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Establecimiento del SAF.
FECHA: 11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.
PREDIO: La Pradera. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO: Héctor Cuellar Molina.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.
Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Aplicación de herbicida.



Trazado del lote.



Ahoyado



Preparación de mezcla de fertilización.



Aplicación de mezcla de fertilización para siembra



Siembra colino de plátano.

	
Siembra de cítricos.	Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:
Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao. Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos. Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,
• Realizar control permanente de hormiga arriera.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Instalación del sistema para riego.
FECHA: 20 de octubre de 2025.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.
PREDIO: La Pradera. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO: Héctor Cuellar Molina.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos y materiales e instalación del sistema para riego.

2. Objetivo de la actividad.
Realizar la entrega de materiales e instalación del sistema para riego.

3. Registro fotográfico.



Descargue de materiales



Descargue de materiales.



Descargue de materiales



Instalación del sistema para riego.

4. Soportes de actividad.

N/A

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

5. Observaciones:

Se realizo la entrega de los siguientes materiales:

Estructura metálica para tanque de 1000 litros- cosecha de agua. (incluye pedestales	Unidad	1
Red hidráulica, conexión bomba hidráulica.	Unidad	1
Bomba sumergible potencia 400 w voltaje 24vdc superficial cabeza 30m	Unidad	1
Panel solar de 450w mono cristalino	Unidad	2
kit protección taco dc ac braker+ caja + varilla +10 m de alambre cobre	Unidad	1
cable encauchetado 4x12	M	5
cable encauchetado 2x12	M	5
Guaya 3/16 alma fibra forrado 1/4	M	15
Cable cu fotovoltaico 2kv 5mm NG/R	M	5
Suiche flotador	Unidad	1
Estructura para soporte de panel solar (tubo cuadrado de 100x 100mm con altura 3m - platina 5/16 de 20 x 20cm para soporte superior e inferior de anclaje - con ángulo de 5/16 para soporte superior de paneles	Unidad	1
Tanque mil Litros más accesorios (1000lt)	Unidad	1

Los materiales llegaron en las condiciones especificadas y se inició la instalación, en cada predio en concertación con el beneficiario del programa.

6. Recomendaciones,

- Tener en cuenta el punto más cercano de captación de agua para la instalación del sistema.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	4 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	Hato Rondón **VEREDA:** Bella Vista.
USUARIO:	Antonio Arango Restrepo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.

3. Registro fotográfico.



Entrega de material vegetal de cítricos.



Entrega de colinos de plátano, y forestales.





Entrega de material vegetal de cacao.



Entrega de abono orgánico.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Entrega de glifosato y cipermetrina.	Entrega de roca fosfórica.
	
Entrega de fertilizante paz del rio.	Insumos, para el establecimiento del SAF.

4. Soportes de actividad.

5. Observaciones
Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351
Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475
Cal dolomita	Bulto	26
Herbicida pos-emergente (glifosato)	Litro	3

Paz del rio magnesio bulto x 50 kg	Bultos	16
Elementos menores kg	kg	40
Triple 18	kg	106 (2 bultos)
Yeso	Bultos	4
Abono orgánico x 50 kg	kg	2,163 (46 bultos)
Insecticida cipermetrina	Litros	2
Roca fosfórica	Bultos	8
Fertilizante Cafetero 17:6:18:2, presentación Kg	kg	132

KCL estándar	kg	66 (1 bulto)

Caneca plástica de 55 gls	Unidad	5
Urea	Kg	5
Melaza	Bulto	1
Sulfato de zinc	Kg	6

Sulfato magnesio	Kg	6
Bórax	Kg	6
Ácido fosfórico	kg	2
Sulfato de cobre	kg	2
KCL estándar	kg	6
Bomba de espalda de 20 ltr,	Unidad	1
Bomba de aire acuario	unidad	1

Los insumos llegaron en buenas condiciones y con las especificaciones técnicas; fue recibido por la propietaria del predio, y fue utilizado para el establecimiento del sistema agroforestal.

El material vegetal de colino de plátano, cítricos y forestales llegaron en buenas condiciones de desarrollo, el material vegetal de cacao llego con poco endurecimiento para llevar a campo, con hojas pocos desarrolladas.

6. Recomendaciones

- Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	La Pradera. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO:	Héctor Cuellar Molina.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Trazado del lote.



Trazado del lote.



Ahoyado



Preparación de mezcla de fertilización.

	
Aplicación de mezcla de fertilización para siembra	Siembra colino de plátano.
	
Siembra de cítricos.	Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:
Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar

arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao.
Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos.
Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,

- Realizar control permanente de hormiga arriera.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Instalación del sistema para riego.
FECHA:	20 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	San Juan de Arama-Meta.
PREDIO:	Hato Rondón. **VEREDA:** Bella Vista
USUARIO:	Guillermo Antonio Arango Restrepo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos y materiales e instalación del sistema para riego.

2. Objetivo de la actividad.
Realizar la entrega de materiales e instalación del sistema para riego.

3. Registro fotográfico.



Descargue de materiales



Descargue de materiales.



Descargue de materiales.



Instalación de sistema para riego.



Instalación de sistema para riego.



Instalación de sistema para riego.

4. Soportes de actividad.

N/A

5. Observaciones:

Se realizo la entrega de los siguientes materiales:

Estructura metálica para tanque de 1000 litros- cosecha de agua. (incluye pedestales	Unidad	1
Red hidráulica, conexión bomba hidráulica.	Unidad	1
Bomba sumergible potencia 400 w voltaje 24vdc superficial cabeza 30m	Unidad	1
Panel solar de 450w mono cristalino	Unidad	2
kit protección taco dc ac braker+ caja + varilla +10 m de alambre cobre	Unidad	1
cable encauchetado 4x12	M	5

cable encauchetado 2x12	M	5
Guaya 3/16 alma fibra forrado 1/4	M	15
Cable cu fotovoltaico 2kv 5mm NG/R	M	5
Suiche flotador	Unidad	1
Estructura para soporte de panel solar (tubo cuadrado de 100x 100mm con altura 3m - platina 5/16 de 20 x 20cm para soporte superior e inferior de anclaje - con ángulo de 5/16 para soporte superior de paneles	Unidad	1
Tanque mil Litros más accesorios (1000lt)	Unidad	1

Los materiales llegaron en las condiciones especificadas y se inició la instalación, en cada predio en concertación con el beneficiario del programa.


6. Recomendaciones,

- Tener en cuenta el punto más cercano de captación de agua para la instalación del sistema.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	4 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	Los Andes **VEREDA:** Las Rosas.
USUARIO:	José Antonio Casa Jaramillo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.	
2. Objetivo de la actividad. Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.	
3. Registro fotográfico.	



Entrega de material vegetal de cítricos.



Entrega de colinos de plátano, y forestales.



Entrega de material vegetal de cacao.



Entrega de abono orgánico.



Entrega de herbicida



Entrega de roca fosfórica.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Entrega de canecas y fumigadora.	Insumos, para el establecimiento del SAF.

4. Soportes de actividad.

5. Observaciones

Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351
Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475
Cal dolomita	Bulto	26
Herbicida pos-emergente (glifosato)	Litro	3
Paz del rio magnesio bulto x 50 kg	Bultos	16
Elementos menores kg	kg	40
Triple 18	kg	106 (2 bultos)
Yeso	Bultos	4
Abono orgánico x 50 kg	kg	2,163 (46 bultos)
Insecticida cipermetrina	Litros	2
Roca fosfórica	Bultos	8
Fertilizante Cafetero 17:6:18:2, presentación Kg	kg	132
KCL estándar	kg	66 (1 bulto)
Caneca plástica de 55 gls	Unidad	5

Urea	Kg	5
Melaza	Bulto	1
Sulfato de zinc	Kg	6

Sulfato magnesio	Kg	6
Bórax	Kg	6
Ácido fosfórico	kg	2
Sulfato de cobre	kg	2
KCL estándar	kg	6
Bomba de espalda de 20 ltr,	Unidad	1
Bomba de aire acuario	unidad	1

Los insumos llegaron en buenas condiciones y con las especificaciones técnicas; fue recibido por la propietaria del predio, y fue utilizado para el establecimiento del sistema agroforestal.
El material vegetal de colino de plátano, cítricos, forestales y cacao legaron en buenas condiciones de desarrollo.

6. Recomendaciones

- Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Establecimiento del SAF.
FECHA: 11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.
PREDIO: Los Andes. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO: José Antonio Casas Jaramillo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.
Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Aplicación de herbicida.




Trazado del lote.



Ahoyado



Preparación de mezcla de fertilización.



Aplicación de mezcla de fertilización para siembra



Siembra colino de plátano.

	
Siembra de cítricos.	Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:
Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao. Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos. Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,
• Realizar control permanente de hormiga arriera.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Instalación del sistema para riego.
FECHA: 20 de octubre de 2025.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.
PREDIO: Los Andes. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO: José Casas Jaramillo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos y materiales e instalación del sistema para riego.

2. Objetivo de la actividad.
Realizar la entrega de materiales e instalación del sistema para riego.

3. Registro fotográfico.



Descargue de materiales



Descargue de materiales.



Descargue de materiales.



Instalación de sistema para riego.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Instalación de sistema para riego.	Instalación de sistema para riego.

4. Soportes de actividad.

N/A

5. Observaciones:

Se realizo la entrega de los siguientes materiales:

Estructura metálica para tanque de 1000 litros- cosecha de agua. (incluye pedestales	Unidad	1
Red hidráulica, conexión bomba hidráulica.	Unidad	1
Bomba sumergible potencia 400 w voltaje 24vdc superficial cabeza 30m	Unidad	1
Panel solar de 450w mono cristalino	Unidad	2
kit protección taco dc ac braker+ caja + varilla +10 m de alambre cobre	Unidad	1
cable encauchetado 4x12	M	5
cable encauchetado 2x12	M	5
Guaya 3/16 alma fibra forrado 1/4	M	15
Cable cu fotovoltaico 2kv 5mm NG/R	M	5
Suiche flotador	Unidad	1

Estructura para soporte de panel solar (tubo cuadrado de 100x 100mm con altura 3m - platina 5/16 de 20 x 20cm para soporte superior e inferior de anclaje - con ángulo de 5/16 para soporte superior de paneles	Unidad	1
Tanque mil Litros más accesorios (1000lt)	Unidad	1

Los materiales llegaron en las condiciones especificadas y se inició la instalación, en cada predio en concertación con el beneficiario del programa.

6. Recomendaciones,

- Tener en cuenta el punto más cercano de captación de agua para la instalación del sistema.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	20 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	San Carlos de Guaroa.
PREDIO:	Los Naranjos **VEREDA:** Palmeras.
USUARIO:	María Del Pilar Moreno.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.	
2. Objetivo de la actividad. Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.	
3. Registro fotográfico.	

	
Entrega de material vegetal de cítricos.	Entrega de colinos de plátano, y forestales.

4. Soportes de actividad.

5. Observaciones

Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351
Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475

El material vegetal de colino de plátano, cítricos y forestales llegaron en buenas condiciones de desarrollo, el material vegetal de cacao llego con poco endurecimiento para llevar a campo, con hojas pocos desarrolladas.

6. Recomendaciones

- Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	San Carlos De Guaroa-Meta.
PREDIO:	Los Naranjos. **VEREDA:** Palmeras
USUARIO:	María Del Pilar Moreno.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Trazado del lote.




Trazado del lote.



Ahoyado



Preparación de mezcla de fertilización.

	
Aplicación de mezcla de fertilización para siembra	Siembra colino de plátano.
	
Siembra de cítricos.	Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:
Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao. Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos.

Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,

- Realizar control permanente de hormiga arriera.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales
FECHA:	4 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	El Jazmín **VEREDA:** Las Rosas.
USUARIO:	Querubín Álvarez.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de material vegetal e insumos para la implementación del sistema agroforestal.	
2. Objetivo de la actividad. Realizar la entrega de insumos y material vegetal para la implementación de un sistema agroforestal compuesto por cacao, cítricos, forestales y plátano.	
3. Registro fotográfico.	



Entrega de material vegetal de cítricos.



Entrega de colinos de plátano, y forestales.



Entrega de material vegetal de cacao.




Entrega de abono orgánico.



Entrega de triple 18



Entrega de roca fosfórica.



Entrega de canecas y fumigadora.



Entrega cal dolomita.

4. Soportes de actividad.

5. Observaciones

Se realizo la entrega de los siguientes insumos y material vegetal para el establecimiento del SAF:

Cacao	Plántula	475
Cítricos limón Taití	plántula	351

Forestales	plántula	62
Plátano Hartón	plántula	475
Cal dolomita	Bulto	26
Herbicida pos-emergente (glifosato)	Litro	3
Paz del rio magnesio bulto x 50 kg	Bultos	16
Elementos menores kg	kg	40
Triple 18	kg	106 (2 bultos)
Yeso	Bultos	4
Abono orgánico x 50 kg	kg	2,163 (46 bultos)
Insecticida cipermetrina	Litros	2
Roca fosfórica	Bultos	8
Fertilizante Cafetero 17:6:18:2, presentación Kg	kg	132
KCL estándar	kg	66 (1 bulto)
Caneca plástica de 55 gls	Unidad	5
Urea	Kg	5
Melaza	Bulto	1
Sulfato de zinc	Kg	6
Sulfato magnesio	Kg	6
Bórax	Kg	6
Ácido fosfórico	kg	2
Sulfato de cobre	kg	2
KCL estándar	kg	6
Bomba de espalda de 20 ltr,	Unidad	1
Bomba de aire acuario	unidad	1

Los insumos llegaron en buenas condiciones y con las especificaciones técnicas; fue recibido por la propietaria del predio, y fue utilizado para el establecimiento del sistema agroforestal.

El material vegetal de colino de plátano, cítricos, forestales y cacao legaron en buenas condiciones de desarrollo.

6. Recomendaciones
• Avanzar en el establecimiento del sistema agroforestal, evitando perdidas por el inicio de la época de verano.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	11 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	El Jazmín. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO:	Querubín Álvarez.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema del sistema agroforestal.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar el establecimiento de un sistema agroforestal de una hectárea consistente en la siembra de forestales, colino de plátano, cítricos y plántulas de cacao.

3. Registro fotográfico.



Mecanizado del lote



Aplicación de cal dolomita.



Aplicación de Herbicida



Trazado del lote.

	
Ahoyado	Preparación de mezcla de fertilización.
	
Aplicación de mezcla de fertilización para siembra	Siembra colino de plátano.
	
Siembra de cítricos.	Siembra de cacao.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:

Se realizó, el establecimiento del sistema agroforestal de una hectárea; una vez realizado la mecanizado del terreno, pasado 6 días, se procedió a realizar el fumigado del terreno con glifosato para controlar arvenses antes de la siembra del sistema agroforestal, luego procedimos a realizar el trazado y ahoyado del lote en un diseño de siembra tres bolillos, de la siguiente forma, los forestales a una distancia de 10X15 metros, los cítricos a una distancia de 5X5 metros dentro del trazo de los forestales, el cacao sembrado a una distancia de 5X5 metros intercalado con los cítricos y el colino de plátano a una distancia de 5X5 metros intercalado con el cacao.

Se realizo el pre-abonado para siembra con los siguientes elementos por sitio: fertilizante paz del rio 300 gramos, elementos menores 15 gramos, triple 18 40 gramos, yeso 100 gramos, abono orgánico 1.000 gramos, roca fosfórica 300 gramos.

Luego se procedió a realizar la siembra de colinos de plátano 461, plántulas de cacao 461, cítricos 340 y 60 árboles de forestales.

6. Recomendaciones,

- Realizar control permanente de hormiga arriera.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Instalación del sistema para riego.
FECHA:	20 de octubre de 2025.
MUNICIPIO:	Mesetas-Meta.
PREDIO:	El jazmín. **VEREDA:** Las Rosas
USUARIO:	Querubín Álvarez.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos y materiales e instalación del sistema para riego.

2. Objetivo de la actividad.

Realizar la entrega de materiales e instalación del sistema para riego.

3. Registro fotográfico.

	
Descargue de materiales	Descargue de materiales.
	
Descargue de materiales.	Instalación de sistema para riego.
	
Instalación de sistema para riego.	Instalación de sistema para riego.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones:

Se realizo la entrega de los siguientes materiales:

Estructura metálica para tanque de 1000 litros- cosecha de agua. (incluye pedestales	Unidad	1
Red hidráulica, conexión bomba hidráulica.	Unidad	1
Bomba sumergible potencia 400 w voltaje 24vdc superficial cabeza 30m	Unidad	1
Panel solar de 450w mono cristalino	Unidad	2
kit protección taco dc ac braker+ caja + varilla +10 m de alambre cobre	Unidad	1
cable encauchetado 4x12	M	5
cable encauchetado 2x12	M	5
Guaya 3/16 alma fibra forrado 1/4	M	15
Cable cu fotovoltaico 2kv 5mm NG/R	M	5
Suiche flotador	Unidad	1
Estructura para soporte de panel solar (tubo cuadrado de 100x 100mm con altura 3m - platina 5/16 de 20 x 20cm para soporte superior e inferior de anclaje - con ángulo de 5/16 para soporte superior de paneles	Unidad	1
Tanque mil Litros más accesorios (1000lt)	Unidad	1

Los materiales llegaron en las condiciones especificadas y se inició la instalación, en cada predio en concertación con el beneficiario del programa.

6. Recomendaciones,

- Tener en cuenta el punto más cercano de captación de agua para la instalación del sistema.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Visita de Caracterización.
FECHA:	6 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Fuente De Oro-Meta.
PREDIO:	El Diamante. **VEREDA:** Puerto Limón.
USUARIO:	Yulieth Tovar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Caracterización de beneficiario para implementar un sistema agroforestal.


2. Objetivo de la actividad.

Realizar la caracterización socioeconómica de un beneficiario para la implementación de un sistema agroforestal, además de realizar la calicata y tomar la muestra de suelo del área donde se va a implementar el sistema agroforestal.


3. Registro fotográfico.



Área para el establecimiento del sistema agroforestal.



Área para el establecimiento del sistema agroforestal.

	
Caracterización de la beneficiaria.	Caracterización de la beneficiaria.

4. Soportes de actividad.



Imagen Google Hearth. Octubre 24 del 2025.

5. Observaciones

Se realizo la visita al predio el diamante, vereda puerto limón, municipio de Fuente de Oro, para la caracterización de una beneficiaria, para la implementación de un sistema agroforestal, en acompañamiento de la interventoría del contrato. Durante la visita nos acompañó la señora Yulieth Tovar, se realizo visita a dos áreas para la implementación del sistema agroforestal; la primera actualmente

tiene un cultivo de plátano de cuatro meses aproximadamente de sembrado a una distancia de 2X2 metros, se realizó el polígono del área corroborando la medida para la implementación del programa, sin embargo debido a que el lote actualmente posee cultivo de plátano y el suelo se encuentra con caballones, imposibilita la implementación del SAF debido a que las medidas para la implementación del sistema agroforestal son a 5X5 en tres bolillos. Para el uso de esta área es necesario esperar a que el cultivo de plátano termine su ciclo productivo para realizar actividades de mecanizado borrando el caballón y adaptando el área a las medidas de siembra del sistema agroforestal, sin embargo, el área cumple con las caracterizas, para la implementación del SAF.

La segunda área es un lote sembrado actualmente con maracuyá de unos 10 meses, de establecido, se realizó, la medida del polígono, corroborando el área para el SAF; Para el uso de esta área es necesario esperar a que el cultivo de maracuyá termine su ciclo productivo para realizar actividades de mecanizado borrando el caballón y adaptando el área a las medidas de siembra del sistema agroforestal, sin embargo, el área cumple con las caracterizas, para la implementación del SAF.



En concertación, con la beneficiaria, se acordó esperar, a que los cultivos terminen su ciclo productivo para realizar la implementación del sistema agroforestal.

6. Recomendaciones

- Lotes, actos para la implementación del sistema agroforestal, sin embargo, es necesario esperar a que los cultivos terminen su ciclo productivo, para la implementación del sistema agroforestal.

.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Visita de Caracterización.
FECHA:	6 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Fuente De Oro-Meta.
PREDIO:	Santa Rosa. **VEREDA:** Puerto Limón.
USUARIO:	Graciela Martínez Casallas.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización de beneficiario para implementar un sistema agroforestal.	
2. Objetivo de la actividad. Realizar la caracterización socioeconómica de un beneficiario para la implementación de un sistema agroforestal, además de realizar la calicata y tomar la muestra de suelo del área donde se va a implementar el sistema agroforestal.	
3. Registro fotográfico.	

	
Área para el establecimiento del sistema agroforestal.	Área para el establecimiento del sistema agroforestal.
	
Caracterización de la beneficiaria.	Caracterización del predio.

4. Soportes de actividad.



Imagen Google Hearth. Octubre 24 del 2025.


5. Observaciones

Se realizo la visita al predio santa rosa, vereda puerto limón, municipio de Fuente de Oro, para la caracterización de una beneficiaria, para la implementación de un sistema agroforestal, en acompañamiento de la interventoría del contrato. Durante la visita nos acompañó la señora Graciela Martínez Casallas, se realizó visita a un áreas para la implementación del sistema agroforestal; el lote actualmente tiene un cultivo de yuca de seis meses aproximadamente de sembrado, se realizó el polígono del área corroborando la medida para la implementación del programa, sin embargo debido a que el lote actualmente posee cultivo de yuca y el suelo se encuentra con caballones, imposibilita la implementación del SAF debido a que las medidas para la implementación del sistema agroforestal son a 5X5 en tres bolillos. Para el uso de esta área es necesario esperar a que el cultivo de yuca termine su ciclo productivo para realizar actividades de mecanizado borrando el caballón y adaptando el área a las medidas de siembra del sistema agroforestal, sin embargo, el área cumple con las caracterizas, para la implementación del SAF.


En concertación, con la beneficiaria, se acordó esperar, a que el cultivo termine su ciclo productivo para realizar la implementación del sistema agroforestal.

6. Recomendaciones

- Lote, acto para la implementación del sistema agroforestal, sin embargo, es necesario esperar a que el cultivo termine su ciclo productivo, para la implementación del sistema agroforestal.

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Informe mensual de actividades realizadas
FECHA:	6 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	San Juan Arama, Meta.
PREDIO:	Hato Rondón **VEREDA:** Bella Vista
USUARIO:	Guillermo Antonio Arango Restrepo
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Se realizó una visita técnica al predio en el seguimiento y finalización de actividades del establecimiento del banco dendroenergético, realizando actividades como ahoyado, abonado, siembra y encalado al plato, el cual se finalizan estas actividades en el predio, se realiza plateo con guadaña a las malezas más altas y en lo demás plateo con químico, cumpliendo con los requerimientos técnicos, se realiza un ahoyado de 20 x 20 cm, se aplican 164 gramos de roca fosfórica ,1.000 grm de abono orgánico al hoyo y 164 grm de cal dolomita al plateo.	
2. Objetivo de la actividad	
Realizar el establecimiento del banco dendroenergético.	
3. Registro fotográfico	
	
Abonado	Ahoyado

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Siembra	Siembra

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones
En visita realizada se observa, que el beneficiario ya termino la siembra de los árboles destinados al banco dendroenergético.

6. Recomendaciones
• Estar pendiente de la corriente para evitar ingreso de animales Controlar insectos con cipermetrina liquida.

ACTIVIDAD DESARROLLADA GENERAL: ESTUFAS

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Informe mensual de actividades realizadas
FECHA: 6 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Guamal, Meta.
PREDIO: Los Almendros **VEREDA:** El centro.
USUARIO: Claudia Patricia Taborda.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó una visita técnica al predio en el seguimiento y finalización de actividades del establecimiento del banco dendroenergético, realizando actividades como ahoyado, abonado, siembra y encalado al plato, el cual se finalizan estas actividades en el predio, se realiza plateo con guadaña a las malezas más altas y en lo demás plateo con químico, cumpliendo con los requerimientos técnicos, se realiza un ahoyado de 20 x 20 cm, se aplican 164 gramos de roca fosfórica ,1.000 gramos de abono orgánico al hoyo y 164 gramos de cal dolomita al plateo.

2. Objetivo de la actividad

Realizar el establecimiento del banco dendroenergético.

3. Registro fotográfico



Entrega de material vegetal.



Entrega de insumos.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Plateo.



Ahoyado



Encalado



Siembra.

4. Soportes de actividad.
N/A

5. Observaciones
En visita realizada se observa, que el beneficiario ya termino la siembra de los árboles destinados al banco dendroenergético.

6. Recomendaciones

- Estar pendiente de la corriente para evitar ingreso de animales Controlar insectos con cipermetrina liquida.

Elaboró:
Everardo Álvarez Osorio
TECNICO DE CAMPO SAF.

Gustavo Rodríguez Lozada
Coordinador contrato.
Revisó y Aprobó, Vo. Bo.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 CONTRATO N° PS-GCT 2.7.25-705

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 4
27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025

EVERARDO ALVAREZ OSORIO TÉCNICO

MAYRA ALEJANDRA TRIANA PROFESIONAL SAF

OCTUBRE 2025

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	30 de Septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca el Trébol **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Deisy Nataly Garavito Moreno– CORMACARENA.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Preparación del terreno
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita
3. Entrega de materiales e insumos
4. Acondicionamiento del área de siembra
5. Registro fotográfico

2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo, con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asi mismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.



3. Registro fotográfico.




Preparación de suelos



Primer pase de rastra

	
Toma muestra de suelo	Entrega de insumos y equipos
	
Entrega de insumos cal dolomita	Descargue de insumos

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Transporte de insumos	Descargue de insumos

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.


6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos
FECHA:	30 de Septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca el Macano **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Victor Manuel Garcia– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos.	
2. Registro fotográfico.	

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos agrícolas destinados a la siembra y corrección de suelos, como parte de la preparación previa al establecimiento del sistema agroforestal. Además se efectúo un registro fotográfico para dar continuidad al seguimiento y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.




Entrega de enmiendas



Transporte de insumos



Acopio de insumos



Entrega de insumos y equipos

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

No se realizó preparación del terreno ni aplicación de cal, ya que aun no ha ingresado la maquinaria. Los

insumos fueron entregados en buen estado, quedando pendiente la preparación del suelo para la siguiente fase.

6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Acondicionar el camino para el ingreso de la maquinaria.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	30 de Septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca La Rumurosa **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Maximino Nuñez – CORMACARENA.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Preparación del terreno
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita
3. Entrega de materiales e insumos
4. Acondicionamiento del área de siembra
5. Registro fotográfico



2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo, con el fin de dejarlo en condiciones óptimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Así mismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.

	
Entrega de cal dolomita	Acopio de insumos
	
Descargue de insumos	Entrega de insumos

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Mecanizacion del tereno	Terreno preparado
	
Aplicación de correctivos	Aplicación de enmiendas

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	1 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Birmania **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Cecilia Diaz Cardona – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Preparación del terreno
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita
3. Entrega de materiales e insumos
4. Acondicionamiento del área de siembra
5. Registro fotográfico

2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo, con el fin de dejarlo en condiciones óptimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Así mismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizó el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.



Entrega de cal dolomita



Acopio de insumos




Entrega de abono orgánico y correctivos



Entrega de canecas e insumos



Mecanizacion del tereno



Terreno preparado

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Aplicación de correctivos	Aplicación de enmiendas

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.


6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	1 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca El Diamante **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	German Daniel Martinez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Preparación del terreno **2. Aplicación e incorporación de cal dolomita** **3. Entrega de materiales e insumos** **4. Acondicionamiento del área de siembra** **5. Registro fotografico**	

2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.



Entrega de cal dolomita



Acopio de insumos



Entrega de abono orgánico y correctivos



Entrega de canecas e insumos



Mecanización del terreno



Terreno preparado



Aplicación de correctivos



Aplicación de enmiendas

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	1 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Horeb **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Esther Julieth Vanegas – CORMACARENA.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Preparación del terreno
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita
3. Entrega de materiales e insumos
4. Acondicionamiento del área de siembra
5. Registro fotografico

2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.



Entrega de cal dolomita



Ebtrega de canecas e insumos


DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Entrega de abono orgánico y correctivos



Entrega de correctivos



Mecanización del terreno



Terreno preparado

	
Aplicación de correctivos	Aplicación de enmiendas

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.


6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	2 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca La Camila **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Camilo Rojas Gomez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Preparación del terreno	
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita	
3. Entrega de materiales e insumos	
4. Acondicionamiento del área de siembra	
5. Registro fotografico	


2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.



Entrega de cal dolomita



Ebtrega de canecas e insumos



Entrega de abono orgánico y correctivos




Entrega de correctivos



Mecanización del terreno



Terreno preparado



Aplicación de correctivos



Proceso de preparación

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos
FECHA:	2 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca El Limonar **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Hamilton Velasquez Ocampo– CORMACARENA.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrega de insumos para la siembra y correccion de suelos.
2. Registro fotografico.


2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos agrícolas destinados a la siembra y corrección de suelos, como parte de la preparación previa al establecimiento del sistema agroforestal. Ademas se efectúo un registro fotográfico para dar continuidad al seguimiento y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.



Entrega de cal dolomita



Ebtrega de canecas e insumos

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones
No se realizó preparación del terreno ni aplicación de cal, ya que aun no ha ingresado la maquinaria. Los insumos fueron entregados en buen estado, quedando pendiente la preparación del suelo para la siguiente fase.

6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Organizar el camino para el ingreso de la maquinaria • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	6 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Palmarito **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Yeison Caceres Velandia – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Preparación del terreno **2. Aplicación e incorporación de cal dolomita** **3. Entrega de materiales e insumos** **4. Acondicionamiento del área de siembra** **5. Registro fotografico**	
2. Objetivo de la actividad Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.	
3. Registro fotográfico.	



Entrega de cal dolomita



Acopio de cal dolomita




Descargue de insumos




Transporte de insumos




Mecanización del terreno



Terreno mecanizado



Aplicación de correctivos



Proceso de aplicación de cal

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	6 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca La Esperanza **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Gildardo Hernandez Ortiz – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Preparación del terreno
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita
3. Entrega de materiales e insumos
4. Acondicionamiento del área de siembra
5. Registro fotografico

2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.





Entrega de cal dolomita



Acopio de cal dolomita

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Descargue de insumos	Transporte de insumos
	
Mecanización del terreno	Terreno mecanizado

	
Aplicación de correctivos	Proceso de aplicación de cal

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos
FECHA:	6 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca El Paraiso **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Wilder Esnedy Martinez– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
3. Entrega de insumos para la siembra y correccion de suelos. **4. Registro fotografico.**	

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos agrícolas destinados a la siembra y corrección de suelos, como parte de la preparación previa al establecimiento del sistema agroforestal. Ademas se efectúo un registro fotográfico para dar continuidad al seguimiento y desarrollo del proceso.


3. Registro fotográfico.



Entrega de enmiendas



Acopio de cal dolomita



Transporte de insumos



Descargue de insumos


4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A


5. Observaciones
No se realizó preparación del terreno ni aplicación de cal, ya que aun no ha ingresado la maquinaria. Los insumos fueron entregados en buen estado, quedando pendiente la preparación del suelo para la siguiente fase.

6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones.


ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	10 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Lucitania **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Jose Maria Perilla – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Preparación del terreno **2. Aplicación e incorporación de cal dolomita** **3. Entrega de materiales e insumos** **4. Acondicionamiento del área de siembra** **5. Registro fotografico**	
2. Objetivo de la actividad Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.	
3. Registro fotográfico.	



Entrega de cal dolomita



Ebtrega de abono organico



Entrega de canecas y equipos



Entrega de correctivos y fertilizantes



Mecanización del terreno



Terreno preparado



Aplicación de correctivos



Proceso de preparación



4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.



6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	10 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Las Gaviotas **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Delin Yesica Quintero – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Preparación del terreno **2. Aplicación e incorporación de cal dolomita** **3. Entrega de materiales e insumos** **4. Acondicionamiento del área de siembra** **5. Registro fotografico**	
2. Objetivo de la actividad Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.	
3. Registro fotográfico.	
	
Entrega de cal dolomita	Ebtrega de abono organico

	
Entrega de canecas y equipos	Entrega de correctivos y fertilizantes
	
Mecanización del terreno	Terreno preparado

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Aplicación de correctivos	Proceso de preparación

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.
N/A

5. Observaciones
Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos
FECHA:	10 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca La fortaleza 1 **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Fernando Gomez Pulido– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos. **2. Registro fotografico.**	

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos agrícolas destinados a la siembra y corrección de suelos, como parte de la preparación previa al establecimiento del sistema agroforestal. Ademas se efectúo un registro fotográfico para dar continuidad al seguimiento y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.




Entrega de enmiendas



Entrega de abono orgánico



Acopio de insumos



Descargue de insumos

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones
No se realizo preparación del terreno ni aplicación de cal, ya que aun no ha ingresado la maquinaria. Los insumos fueron entregados en buen estado, quedando pendiente la preparación del suelo para la siguiente fase.

6. Recomendaciones
• Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.. • Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones .

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos
FECHA:	10 de Octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca El Jaguar **VEREDA:** Alto Tillava
USUARIO:	Ceneida Quintero sanchez– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Entrega de insumos para la siembra y corrección de suelos.	
2. Registro fotografico.	


2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de insumos agrícolas destinados a la siembra y corrección de suelos, como parte de la preparación previa al establecimiento del sistema agroforestal. Ademas se efectúo un registro fotográfico para dar continuidad al seguimiento y desarrollo del proceso.

3. Registro fotográfico.





Entrega de enmiendas	Entrega de abono orgánico
	
Acopio de insumos	Descargue de insumos

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

No se realizó preparación del terreno ni aplicación de cal, ya que aún no ha ingresado la maquinaria. Los insumos fueron entregados en buen estado, quedando pendiente la preparación del suelo para la siguiente fase.

6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones

ACTIVIDAD DESARROLLADA (INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	preparación de suelo y suministro de insumos agrícolas
FECHA:	11 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitan Meta.
PREDIO:	finca Los Cedros **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Blanca Nelsy Loaiza – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Preparación del terreno	
2. Aplicación e incorporación de cal dolomita	
3. Entrega de materiales e insumos	

4. Acondicionamiento del área de siembra
5. Registro fotografico

2. Objetivo de la actividad

Realizar la preparación del terreno correspondiente a 1 Ha en el predio visitado, mediante tres pases de rastra e incorporación de cal dolomita como correctivo para la acidez del suelo,con el fin de dejarlo en condiciones optimas para la siembra de las plántulas del sistema agroforestal. Asimismo se efectúo la entrega de los insumos necesarios para la actividad de siembra, incluyendo abonos, correctivos y reguladoras de suelo. Finalmente, se realizo el registro fotográfico correspondiente como evidencia del avance y desarrollo del proceso.


3. Registro fotográfico.



Entrega de cal dolomita



Ebtrega de abono organico



Descargue de insumos



Transporte de insumos



Mecanización del terreno



Proceso de mecanización



Aplicación de correctivos



Proceso de aplicación de cal

4. Soportes de actividad Imágenes Actas, facturas, pantallazos, etc.

N/A

5. Observaciones

Durante la visita al predio se evidencio una adecuada preparación del terreno y correcta aplicación de la cal dolomita, el suelo quedo en condiciones favorables para el establecimiento del sistema agroforestal, los materiales e insumos fueron entregados en buen estado, se recomienda realizar la siembra en el menor tiempo posible para garantizar el aprovechamiento de las condiciones del suelo.

6. Recomendaciones

- Realizar el encerramiento del terreno para proteger las especies.
- Realizar las labores culturales al cultivo y manejo adecuado según recomendaciones

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación biofábrica de insumos.
FECHA:	18 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, Meta.
PREDIO:	El Trébol **VEREDA**: Tillavá
USUARIO:	Deisy Nataly Garavito

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con la finalidad de fortalecer las prácticas agroecológicas y promover la producción de insumos orgánicos dentro del sistema agroforestal, se entregó al beneficiario una biofábrica equipada con los elementos necesarios para la elaboración de abonos, bioles y biofertilizantes a partir de materiales disponibles en la finca. Esta entrega permitirá a los beneficiarios producir sus propios fertilizantes naturales, reduciendo costos, mejorando la nutrición de las plantas y aprovechando los recursos del entorno de manera sostenible.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega de los materiales necesarios para el funcionamiento de la biofábrica, incluyendo canecas plásticas de 55 galones, fertilizantes y equipos destinados a la elaboración de biofertilizantes y bioles. La entrega se realizó conforme a la planificación establecida, asegurando que cada unidad productiva cuente con los elementos requeridos para la implementación y uso de su biofábrica. La actividad se desarrolló con normalidad, cumpliendo los objetivos previstos

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de los materiales requeridos para la biofábrica de insumos.

3. Registro fotográfico



Insumos para biofábrica



Equipos para biofábrica

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales requeridos para su adecuación.

6. Recomendaciones.

- Se deja como compromiso el cuidado de los materiales requeridos para la instalación.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación biofábrica de insumos.
FECHA:	18 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, Meta.
PREDIO:	Birmania **VEREDA**: Tillavá
USUARIO:	Cecilia Díaz Cardona.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con la finalidad de fortalecer las prácticas agroecológicas y promover la producción de insumos orgánicos dentro del sistema agroforestal, se entregó al beneficiario una biofábrica equipada con los elementos necesarios para la elaboración de abonos, bioles y biofertilizantes a partir de materiales disponibles en la finca. Esta entrega permitirá a los beneficiarios producir sus propios fertilizantes naturales, reduciendo costos, mejorando la nutrición de las plantas y aprovechando los recursos del entorno de manera sostenible.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega de los materiales necesarios para el funcionamiento de la biofábrica, incluyendo canecas plásticas de 55 galones, fertilizantes y equipos destinados a la elaboración de biofertilizantes y bioles. La entrega se realizó conforme a la planificación establecida, asegurando que cada unidad productiva cuente con los elementos requeridos para la implementación y uso de su biofábrica. La actividad se desarrolló con normalidad, cumpliendo los objetivos previstos

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de los materiales requeridos para la biofábrica de insumos..

3. Registro fotográfico

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Insumos para biofábrica



Equipos para biofábrica

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales requeridos para su adecuación.

6. Recomendaciones.

- Se deja como compromiso el cuidado de los materiales requeridos para la instalación.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación biofábrica de insumos.
FECHA:	22 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, Meta.
PREDIO:	El Diamante **VEREDA**: Tillavá
USUARIO:	German Daniel Martínez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con la finalidad de fortalecer las prácticas agroecológicas y promover la producción de insumos orgánicos dentro del sistema agroforestal, se entregó al beneficiario una biofábrica equipada con los elementos necesarios para la elaboración de abonos, bioles y biofertilizantes a partir de materiales disponibles en la finca. Esta entrega permitirá a los beneficiarios producir sus propios fertilizantes naturales, reduciendo costos, mejorando la nutrición de las plantas y aprovechando los recursos del entorno de manera sostenible.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega de los materiales necesarios para el funcionamiento de la biofábrica, incluyendo canecas plásticas de 55 galones, fertilizantes y equipos destinados a la elaboración de biofertilizantes y bioles. La entrega se realizó conforme a la planificación establecida,

asegurando que cada unidad productiva cuente con los elementos requeridos para la implementación y uso de su biofábrica. La actividad se desarrolló con normalidad, cumpliendo los objetivos previstos

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de los materiales requeridos para la biofábrica de insumos.

3. Registro fotográfico



Insumos para biofábrica



Equipos para biofábrica

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales requeridos para su adecuación.

6. Recomendaciones.

- Se deja como compromiso el cuidado de los materiales requeridos para la instalación.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación biofábrica de insumos.
FECHA:	24 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, Meta.
PREDIO:	Macano **VEREDA**: Tillavá
USUARIO:	Victor Manuel Garcia
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

Con la finalidad de fortalecer las prácticas agroecológicas y promover la producción de insumos orgánicos dentro del sistema agroforestal, se entregó al beneficiario una biofábrica equipada con los elementos necesarios para la elaboración de abonos, bioles y biofertilizantes a partir de materiales disponibles en la finca. Esta entrega permitirá a los beneficiarios producir sus propios fertilizantes naturales, reduciendo costos, mejorando la nutrición de las plantas y aprovechando los recursos del entorno de manera sostenible.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega de los materiales necesarios para el funcionamiento de la biofábrica, incluyendo canecas plásticas de 55 galones, fertilizantes y equipos destinados a la elaboración de biofertilizantes y bioles. La entrega se realizó conforme a la planificación establecida, asegurando que cada unidad productiva cuente con los elementos requeridos para la implementación y uso de su biofábrica. La actividad se desarrolló con normalidad, cumpliendo los objetivos previstos

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de los materiales requeridos para la biofábrica de insumos.

3. Registro fotográfico



Remoción de la bolsa para la siembra.



Fertilización y correctivos

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales requeridos para su adecuación.

6. Recomendaciones.

- Se deja como compromiso el cuidado de los materiales requeridos para la instalación.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación biofábrica de insumos.
FECHA:	22 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, Meta.
PREDIO:	Horeb **VEREDA**: Tillavá
USUARIO:	Esther Julieth Vanegas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con la finalidad de fortalecer las prácticas agroecológicas y promover la producción de insumos orgánicos dentro del sistema agroforestal, se entregó al beneficiario una biofábrica equipada con los elementos necesarios para la elaboración de abonos, bioles y biofertilizantes a partir de materiales disponibles en la finca. Esta entrega permitirá a los beneficiarios producir sus propios fertilizantes naturales, reduciendo costos, mejorando la nutrición de las plantas y aprovechando los recursos del entorno de manera sostenible.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega de los materiales necesarios para el funcionamiento de la biofábrica, incluyendo canecas plásticas de 55 galones, fertilizantes y equipos destinados a la elaboración de biofertilizantes y bioles. La entrega se realizó conforme a la planificación establecida, asegurando que cada unidad productiva cuente con los elementos requeridos para la implementación y uso de su biofábrica. La actividad se desarrolló con normalidad, cumpliendo los objetivos previstos

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de los materiales requeridos para la biofábrica de insumos.

3. Registro fotográfico



Insumos para biofábrica



Equipos para biofábrica

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Estructura para cosecha de agua
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán
PREDIO: El diamante	**VEREDA:** Tillavá
USUARIO:	German Daniel Martinez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema agroforestal.

Con la finalidad de almacenar y optimizar el recurso hídrico e implementarlo para riego, se entregó al beneficiario la estructura metálica para cosecha de agua, la bomba sumergible la cual funciona mediante bombeo solar fotovoltaico y diversos materiales que permiten al usuario la instalación del sistema de riego.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de la estructura de cosecha de agua en los predios beneficiados, componente SAF

3. Registro fotográfico



Descargue, paneles solares.



Siembra plántulas de algarrobo

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales para la instalación.

6. Recomendaciones.

- Dar buen uso a la estructura de riego.
- El usuario es el responsable de la instalación del sistema de riego.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Estructura para cosecha de agua
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán
PREDIO: Horeb	**VEREDA:** Tillavá
USUARIO:	Esther Julieth Vanegas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema agroforestal.

Con la finalidad de almacenar y optimizar el recurso hídrico e implementarlo para riego, se entregó al beneficiario la estructura metálica para cosecha de agua, la bomba sumergible la cual funciona mediante bombeo solar fotovoltaico y diversos materiales que permiten al usuario la instalación del sistema de riego.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de la estructura de cosecha de agua en los predios beneficiados, componente SAF

3. Registro fotográfico



Descargue estructura para riego.



Descargue panel solar.

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales para la instalación.

6. Recomendaciones.

- Dar buen uso a la estructura de riego.
- El usuario es el responsable de la instalación del sistema de riego.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Estructura para cosecha de agua
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán
PREDIO: Birmania.	**VEREDA:** Tillavá
USUARIO:	Cecilia Díaz Cardona

ACTIVIDADES DESARROLLADAS


1. Establecimiento del sistema agroforestal.

Con la finalidad de almacenar y optimizar el recurso hídrico e implementarlo para riego, se entregó al beneficiario la estructura metálica para cosecha de agua, la bomba sumergible la cual funciona mediante bombeo solar fotovoltaico y diversos materiales que permiten al usuario la instalación del sistema de riego.


2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de la estructura de cosecha de agua en los predios beneficiados, componente SAF

3. Registro fotográfico



Descargue insumos, estructura de riego.



Entrega insumos para estructura de riego.

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales para la instalación.

6. Recomendaciones.

- Dar buen uso a la estructura de riego.
- El usuario es el responsable de la instalación del sistema de riego.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Estructura para cosecha de agua
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán
PREDIO: El Macano	**VEREDA:** Tillavá
USUARIO:	Víctor Manuel García

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema agroforestal.

Con la finalidad de almacenar y optimizar el recurso hídrico e implementarlo para riego, se entregó al beneficiario la estructura metálica para cosecha de agua, la bomba sumergible la cual funciona mediante bombeo solar fotovoltaico y diversos materiales que permiten al usuario la instalación del sistema de riego.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de la estructura de cosecha de agua en los predios beneficiados, componente SAF

3. Registro fotográfico



Descargue material, estructura para riego



Descargue material, estructura para riego

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales para la instalación.

6. Recomendaciones.

- Dar buen uso a la estructura de riego.
- El usuario es el responsable de la instalación del sistema de riego.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Estructura para cosecha de agua
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán
PREDIO: El trébol	**VEREDA:** Tillavá
USUARIO:	Deisy Nataly Garavito Moreno

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Establecimiento del sistema agroforestal.

Con la finalidad de almacenar y optimizar el recurso hídrico e implementarlo para riego, se entregó al beneficiario la estructura metálica para cosecha de agua, la bomba sumergible la cual funciona mediante bombeo solar fotovoltaico y diversos materiales que permiten al usuario la instalación del sistema de riego.

2. Objetivo de la actividad

Realizar la entrega de la estructura de cosecha de agua en los predios beneficiados, componente SAF

3. Registro fotográfico



Entrega de paneles solares.



Entrega estructura para cosecha de agua.

4. Soporte de actividades.

N/A.

5. Observaciones

- Se hizo entrega del 100% de los materiales para la instalación.

6. Recomendaciones.

- Dar buen uso a la estructura de riego.
- El usuario es el responsable de la instalación del sistema de riego.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

- Se hizo entrega del 100% de los materiales requeridos para su adecuación

6. Recomendaciones

- Se deja como compromiso el cuidado de los materiales requeridos para la instalación

Elaboró:

Everardo Álvarez Osorio
TECNICO

Mayra Alejandra Triana
PROFESIONAL SAF

Revisó y Aprobó:

Gustavo Rodríguez Lozada
COORDINADOR