ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.19739727
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7266965
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	16 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2025 2:55:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	El GRUPO DE SAUD PUBLICA, adscrito a la SUBSECRETARIA DE PROMOCION - PREVENCION Y PRODUCCION SOCIAL DE SALUD de la Secretaría de Salud Pública requiere seguir contando hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025 con el servicio de personas naturales con idoneidad para el cumplimiento del objeto contractual y actividades necesarias para el normal desarrollo de las funciones que le han sido asignadas en los diferentes procesos misionales de la Secretaría. Es de tener en cuenta que, se requiere seguir contando con una persona natural que preste sus servicios, ya que en estos meses se ha evidenciado un crecimiento en la necesidad del servicio, por lo tanto, es necesario darle continuidad a las obligaciones pactadas, ampliando el plazo de ejecución del contrato de prestación PROFESIONALES. En mérito de la anterior consideración, solicito se realice prórroga del contrato electrónico No. 4145.010.26.1.0216-2025 con fecha de terminación el 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y se realice adición de presupuesto por valor de VEINTIÚN MILLONES SETE¬CIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($21,780,000), el cual se cancelará en CUATRO (4) cuotas, cada una por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_COMPLEMENTO.pdf	LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_COMPLEMENTO.pdf	(detalle)
LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_JUSTIFICACION_PRORROGA.pdf	LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_JUSTIFICACION_PRORROGA.pdf	(detalle)
3500241626 LUZ M SOLIS.pdf	3500241626 LUZ M SOLIS.pdf	(detalle)
LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_MODIFICACION_PRORROGA.pdf	LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_MODIFICACION_PRORROGA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - VALOR DEL CONTRATO EN CUOTAS - Cantidad valor ha cambiado para 12,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 27 días para terminar *(31/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 122
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 43.560.000,00 hasta 65.340.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3500241626.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 43.560.000,00 hasta 65.340.000,00
- El documento LUZ MIRLEY SOLIS COMPLEMENTO.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue borrado.
- El documento LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_COMPLEMENTO.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_JUSTIFICACION_PRORROGA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento 3500241626 LUZ M SOLIS.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA_MODIFICACION_PRORROGA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA 01-08-2025 15:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Marlon Eduardo Ruiz Gil 28-07-2025 16:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

German Escobar Morales 29-07-2025 11:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar