ACTA DE INICIO
GJU-ADQ-FO-01, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Nro. 505 DE 2025

GENERALIDADES DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO:	"EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL DESMONTE, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON O SIN CONDICIONES DE BLINDAJE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	12/11/2025	
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO	**PLAZO:**	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA:	DISCEP S.A.S.	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN :**	NIT	804.000.265-1	
SUPERVISOR:	VLADIMIR LOPEZ BARON	**CARGO:**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS	**CARGO:**	INGENIERO CIVIL DE APOYO TECNICO – CONTRATISTA ESE HUS		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OMAR RICARDO PATIÑO SILVA	**CARGO:**	ARQUITECTO DE APOYO TECNICO – CONTRATISTA ESE HUS		
VALOR INICIAL:	$ 241.691.655				
FECHA DE INICIO:	19/11/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025		

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1233	15/10/2025	2.3.2.01.01.001.02.08.07	INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO – ESTAMPILLA	$ 241.968.154
RP	1842	12/11/2025	2.3.2.01.01.001.02.08	INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO – ESTAMPILLA	$ 241.691.655

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100070716 – ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	$24.169.165,50	12/11/2025	11/11/2025	30/06/2026	18/11/2025
			SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 72.507.496,50	12/11/2025	11/11/2025	31/12/2028	18/11/2025
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$48.338.331,00	12/11/2025	11/11/2025	30/06/2026	18/11/2025
			CALIDAD DEL BIEN	$48.338.331,00	12/11/2025	31/12/2025	31/12/2030	18/11/2025
RCE		B-100019497 – ANEXO 0	RCE	$ 264.700.000	11/11/2025	Se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del contrato		18/11/2025

En Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron, **VLADIMIR LOPEZ BARON** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la ESE Hospital Universitario de Santander en su calidad de Supervisor, JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS, en calidad de ingeniero civil de apoyo técnico a la supervisión, OMAR RICARDO PATIÑO SILVA, en calidad

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

de Arquitecto de apoyo técnico a la supervisión y HECTOR GONZALEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 91.531.158 expedida en Bucaramanga en su calidad de Representante Legal de DISCEP S.A.S. en su calidad de Contratista para dar inicio del Contrato Nro. 505 de 2025.

CONSIDERANDO

1. Que a la fecha se encuentra perfeccionado y legalizado el Contrato Nro. 505 de 2025, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

2. Que a la fecha se encuentra notificado el Supervisor con la entrega de los documentos pre-contractuales correspondientes.

3. Que el Supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y está al día en el pago de aportes parafiscales, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

1. Fijar como fecha de inicio de ejecución del Contrato Nro. 505 de 2025, el diecinueve (19) del mes noviembre de 2025.

2. Fijar como fecha de terminación del precitado contrato, el treinta y un (31) del mes diciembre de 2025.

La presente se firma en la fecha señalada por las partes que en ella intervienen.

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE HUS
Supervisor

HECTOR GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal – DISCEP S.A.S.
Contratista

JOSÉ AUGUSTO GONZALEZ ARENAS
INGENIERO CIVIL
Apoyo a la Supervisión

OMAR RICARDO PATIÑO SILVA
ARQUITECTO
Apoyo a la Supervisión

Revisó: **Cristian Danilo Hernández Figueroa**
Apoyo Coordinación Procesos Transversales de Infraestructura

Proyectó: **José Augusto González Arenas**
Ingeniero Civil – Apoyo Técnico a la ESE HUS

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.