EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	043-2025	2. FECHA	2/01/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	303
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	SANTIAGO ANDRES BARRETO DIAZ C.C 1.023.964.390				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE CIENTIFICO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	2/01/2025
	14. DESDE	2/01/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	303
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	16/10/2025	23. PRORROGA EN DIAS	30
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	30
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	30/11/2025
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	30


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.161.000	43-01	Del 2 de Enero a 31 de Enero 2025	31/01/2025		$ 69.069.000
$ 6.699.000	43-02	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025	28/02/2025		$ 62.370.000
$ 7.623.000	43-03	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 de 2025	31/03/2025		$ 54.747.000
$ 7.623.000	43-04	Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2025	30/04/2025		$ 47.124.000
$ 7.623.000	43-05	Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2025	31/05/2025		$ 39.501.000
$ 7.161.000	43-06	Del 01 de Junio al 30 de junio de 2025	30/06/2025		$ 32.340.000
$ 7.623.000	43-07	Del 01 de Julio al 31 de julio de 2025	31/07/2025		$ 24.717.000
$ 7.469.000	43-08	Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025	31/08/2025		$ 17.248.000
$ 7.469.000	43-09	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025	30/09/2025		$ 9.779.000
			16/10/2025		$ -
$ 6.853.000	43-10	Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025	31/10/2025		$ 2.926.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 73.304.000	96,16%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 2.926.000	3,84%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	333	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	303	90,99%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	30	9,01%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 38.500	178	$ 6.853.000	100,00%
TOTAL				178	$ 6.853.000	100,00%

DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	31/10/2025
50. Firma Supervisor	51. Fecha