INFORME DE SUPERVISIÓN

El Municipio De Saldaña Tolima se realizó la ejecución satisfactoria del contrato 211 de 25 de junio de 2025, que tiene por objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1434 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA,** suscrito con la Alcaldía del municipio de Saldaña Tolima.

Por consiguiente, en desarrollo de la labor de supervisión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 211 DE 25 de junio de 2025, se procede a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Empresa TRANSPORTE CAPIBARA S.A.S., en su condición de CONTRATISTA y conforme a las actividades y requerimientos técnicos contenidos en el contrato, evidenciándose el desarrollo satisfactorio en la ejecución del objeto contractual en la cantidad y oportunidad establecidas, constatando lo siguiente:

ITEM	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO
Número de instituciones educativas oficiales atendidas con el servicio	3
Total de estudiantes beneficiados y atendidos con el servicio de transporte escolar	695
Jornadas atendidas	Jornada normal
Número de Rutas escolares	18
Frecuencia de prestación del servicio	Diaria - Calendario académico
Horario de prestación del servicio	Entre 5:30 a.m. y 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Condiciones de los vehículos y documentos	Acordes a la normatividad
Requisitos de Conductores de los vehículos	Acordes a la normatividad
Informes, solicitudes y documentos requeridos por la supervisión	Aportados y atendidos oportunamente

INFORME DE SUPERVISIÓN

RELACION DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	$405.299.576	
VALOR DEL 50% DEL CONTRATO		$202.649.788
VALOR DEL PRESENTE COBRO		$163. 430.086
SALDO SIN EJECUTAR		$39.219.702
TOTALES	$405.299.576	$405.299.576

Por lo anterior, la Supervisión basándose en el principio de la buena fe y teniendo en cuenta la verificación de la atención realizada por parte del Contratista con la prestación del servicio del transporte escolar a los estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, a través del Contrato de Prestación de Servicios N. º 211 Del 25 de junio de 2025, manifiesta que se está cumpliendo satisfactoriamente con el desarrollo del objeto contractual.

Ejecución que se encuentra debidamente soportada con los documentos adjuntos detallados a continuación:

1. Evidencia fotográfica contenida en el Anexo N. º 001.
2. Cronograma de transporte escolar en el Anexo N. º 002.
3. Original de las planillas de registro y control diario de estudiantes transportados en las 18 rutas escolares, debidamente firmadas y soportadas con las certificaciones suscritas por los Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales atendidas con el servicio de transporte escolar.
4. Se anexa seguridad social con número de planilla de seguridad del mes septiembre N°9491787208 planilla de octubre N° 9493468275 y planilla del mes de noviembre N°9494999718 del 2025
5. Se realizó el primer 50% una vez realizado el contrato, dejando un segundo cobro del contrato
6. Se realiza el segundo cobro del contrato N°211 del 2025,la institución Roberto Leyva con 73 días, Institución Educativa Central 71 días e Institución Papagalá 70 días, por lo tanto en la tres instituciones no se alcanzaron a ejecutar los 79 días calendario escolar.
7. Se realizó 31 días para la Técnica en la institución Roberto Leyva, dejando 7 días sin ejecutar
8. Teniendo en cuenta el calendario escolar algunas instituciones terminaron su calendario en diferente fecha.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Nota: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE

INSTITUCIÓN ROBERTO LEYVA

SEPTIEMBRE						OCTUBRE													
23	24	25	26	29	30	1	2	3	14	15	16	17	20	21	22	23	27	28	29	31
M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	L	M	M	V

NOVIEMBRE												
4	5	6	7	10	11	12	13	14	18	19	20	21
M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V

INSTITUCIÓN CENTRAL

SEPTIEMBRE							OCTUBRE													
22	23	24	25	26	29	30	1	2	14	15	16	17	20	21	22	23	27	28	29	31
L	M	M	J	V	L	M	M	J	M	M	J	V	L	M	M	J	L	M	M	V

NOVIEMBRE										
4	5	6	7	10	11	12	13	14	18	19
M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M

INFORME DE SUPERVISIÓN

INSTITUCIÓN PAPAGALA

SEPTIEMBRE						OCTUBRE											
23	24	25	26	29	30	2	14	15	16	17	20	21	22	24	27	28	31
M	M	J	V	L	M	J	M	M	J	V	L	M	M	V	L	M	V

NOVIEMBRE												
4	5	6	7	10	11	12	13	14	18	19	20	21
M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V

ALIRIO ALEJANDRO GOMEZ SAENZ
Contratista
2025
TRANSCAPIBARA S.A.S

AMANDA FLORIAN LOZANO
Supervisor del contrato N°211--

Secretaria General y de Gobierno
Municipio de Saldaña – Tolima

INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN





Alcaldía de
SALDAÑA

República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4

INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN





Alcaldía de
SALDAÑA

República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4

INFORME DE SUPERVISIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN





INFORME DE SUPERVISIÓN





Alcaldía de
SALDAÑA

República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4

INFORME DE SUPERVISIÓN



Alcaldía de
SALDAÑA

INFORME SUPERVISIÓN

ANEXO N° 002

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		NOMBRE DE LA RUTA ESCOLAR (VEREDAS QUE CUBRE)	SEPTIEMBRE							OCTUBRE															No. DIAS CALENDARIO ESCOLAR A ATENDER
	SEDE EDUCATIVA	# DE NIN@S A ATENDER POR LA		22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	31	
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	V	
1	ROBERTO LEYVA	33	JABALCON - CONCORDIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
2	ROBERTO LEYVA	29	VEREDA PALMAR TRINCADERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
3	ROBERTO LEYVA	28	VEREDA PALMAR ARENOSA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
4	ROBERTO LEYVA	9	BARRIO PALMAR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
5	ROBERTO LEYVA	15	V. EL REDIL - P. NUEVO - V. COLOMBIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
6	ROBERTO LEYVA	21	VEREDA EL PROGRESO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
7	ROBERTO LEYVA	34	VALVULA LA ESPERANZA - PAPGALA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
8	ROBERTO LEYVA	22	SAN AGUSTIN - NORMANDIA - SANTA INES		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
9	ROBERTO LEYVA	264	CAMPESTRE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
10	CENTRAL	8	JABALCON - CONCORDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
11	CENTRAL	7	VEREDA PALMAR TRINCADERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
12	CENTRAL	9	VEREDA PALMAR ARENOSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
13	CENTRAL	12	V. EL REDIL - P. NUEVO - V. COLOMBIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
14	CENTRAL	11	SAN AGUSTIN - NORMANDIA - SANTA INES	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	21
15	PAPAGALA	23	VEREDA LA ESPERANZA J.M		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	18
16	PAPAGALA	12	VEREDA SECTOR BOCATOMA J.M		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	18
17	PAPAGALA	9	VEREDA SECTOR BOCATOMA J.T		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	18
18	ROBERTO LEYVA	149	CAMPESTRE - TECNICA		X					X	X			X	X			X	X				X	X			9
TOTAL		695																									

Alcaldía de
SALDAÑA

INFORME SUPERVISIÓN

ANEXO N° 002

No.	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		NOMBRE DE LA RUTA ESCOLAR (VEREDAS QUE CUBRE)	NOVIEMBRE														No. DIAS CALENDARIO ESCOLAR A ATENDER
	SEDE EDUCATIVA	# DE NIN@S A ATENDER POR LA		4	5	6	7	10	11	12	13	14	18	19	20	21		
				M	M	J	V	L	M	M	J	V	M	M	J	V		
1	ROBERTO LEYVA	33	JABALCON - CONCORDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
2	ROBERTO LEYVA	29	VEREDA PALMAR TRINCADERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
3	ROBERTO LEYVA	28	VEREDA PALMAR ARENOSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
4	ROBERTO LEYVA	9	BARRIO PALMAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
5	ROBERTO LEYVA	15	V. EL REDIL - P. NUEVO - V. COLOMBIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
6	ROBERTO LEYVA	21	VEREDA EL PROGRESO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
7	ROBERTO LEYVA	34	VALVULA LA ESPERANZA - PAPGALA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
8	ROBERTO LEYVA	22	SAN AGUSTIN - NORMANDIA - SANTA INES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
9	ROBERTO LEYVA	264	CAMPESTRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13
10	CENTRAL	8	JABALCON - CONCORDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11
11	CENTRAL	7	VEREDA PALMAR TRINCADERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11
12	CENTRAL	9	VEREDA PALMAR ARENOSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11
13	CENTRAL	12	V. EL REDIL - P. NUEVO - V. COLOMBIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11
14	CENTRAL	11	SAN AGUSTIN - NORMANDIA - SANTA INES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11
15	PAPAGALA	23	VEREDA LA ESPERANZA J.M		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		13
16	PAPAGALA	12	VEREDA SECTOR BOCATOMA J.M		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		13
17	PAPAGALA	9	VEREDA SECTOR BOCATOMA J.T		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		13
18	ROBERTO LEYVA	149	CAMPESTRE - TECNICA															0
TOTAL		695																