CONTRATO No IP 021 DE 2025.

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- CONSORCIO LA LELA

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA LELA
NIT:	902.007.138-1
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA "LA LELA" LOCALIZADA EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.264.800.000) AU INCLUIDO.
FECHA DEL CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2 0 NOV 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

En la fecha, se reunieron **JOHN ALEXANDER OCHOA LOPEZ**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 1.036.951.356 Subgerente Técnico de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESO", Empresa Industrial y Comercial del Estado identificada con NIT No. 900.974.762-8 y quien ostenta la supervisión del contrato en mención, de una parte, y de la otra, **GINA MELISA MACIA ZULUAGA** ciudadana mayor de edad, e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.017.151.608, actuando en nombre y representación legal del consorcio denominado CONSORCIO LA LELA, debidamente constituido conforme a las normas colombianas e identificado con Nit No 902.007.138-1, en calidad de CONTRATISTA, se ha acordado iniciar la ejecución de las actividades relacionadas en el contrato anunciado a partir de la fecha mencionada, previa aprobación de las garantías requeridas en el contrato y demás requisitos establecidos en la carta de invitación IP-021-2025, siendo, además, aprobados estos por la supervisión y LA INTERVENTORIA del contrato, es decir el contratista IC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

En este sentido, se fija como fecha efectiva de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2025 conforme al plazo establecido en el contrato IP 021 de 2025.

El contratista se compromete con la suscripción del acta de inicio a actualizar las pólizas del contrato IP 021 de 2025, en el evento de ser requerido.

Para constancia se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 20 NOV 2025

JOHN ALEXANDER OCHOA LOPEZ
Subgerente Técnico
Supervisor del contrato

GINA MELISA MACIA ZULUAGA
R.L. CONSORCIO LA LELA

Proyectó: Melissa Rengifo Flórez. P.U. Gestión Contractual
Revisó: Diana Patricia Naranjo Montoya, Secretaria General