EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**1152-2025**	**2. FECHA**	**6/09/2025**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**56**
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**MIGUEL ANGEL SASTOQUE PINTO C.C 1,010,186,949**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE URGENCIAS EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	6/09/2025
	14. DESDE	6/09/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**31**

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 05	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 14.400.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 14.400.000,00**

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.560.000	1152-01	Del 06 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025	30/09/2025		**$ 6.840.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.400.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 7.560.000	**52,50%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 6.840.000	**47,50%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	0	**0,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	0	**0,00%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	**0,00%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	**B01B**	**7301**	$ 90.000	84	**$ 7.560.000**	**100,00%**
TOTAL				**84**	**$ 7.560.000**	**100,00%**

DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	30/09/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**