PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ENEL SEMS-ES-CA-054-2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO		Mes 1 - noviembre 2025				Mes 2 diciembre 2025				Mes 3 enero 2026				Mes 4 febrero 2026				Mes 5 marzo 2026				Mes 6 abril 2026				Mes 7 mayo 2026				Mes 8 junio 2026			
Actividades	**RESPONSABLE**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Acta de inicio	ENEL																																
Cronograma de Ejecución	ENEL																																
Informe de Ejecución Mensual	ENEL																																
Reuniones de Seguimiento Mensual	ENEL																													LIQUIDACIÒN			
Compras de Material y Alistamiento de Contratos	ENEL																																
Replanteo de obra	ENEL																																
Ejecución de Obra	ENEL																																
Planos finales de ejecución (Planos Asbuilt, Memorias de cálculo, Autodeclaración	ENEL																																
Aval de Supervisión	SMEG																																

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS FÓMEQUE - MEDINA - TOCAIMA		Mes 1 - noviembre 2025				Mes 2 diciembre 2025				Mes 3 enero 2026				Mes 4 febrero 2026				Mes 5 marzo 2026			
Actividades	**RESPONSABLE**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Cronograma de Ejecución	ENEL																				
Informe de Ejecución Mensual	ENEL																				
Reuniones de Seguimiento Mensual	ENEL																				
Compras de Material y Alistamiento de Contratos	ENEL																				
Replanteo de obra	ENEL																				
Ejecución de Obra	ENEL																				
Planos finales de ejecución (Planos Asbuilt, Memorias de cálculo, Autodeclaración Retie del Constructor)	ENEL																				
Aval de Supervisión	SMEG																				