ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	2	
FECHA	AGOSTO 2 DE 2025	
CONTRATO №	2505020632	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5.	
FECHA DE INICIO	3 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	2 DE OCTUBRE DE 2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$ 2,000,000,000	
FORMA DE PAGO	ACTAS MENSUALES	
PRORROGAS	NA	
SUSPENSIONES	NA	
ADICIONES	$ 0	
VALOR ANTICIPO	$ 400,000,000	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS Q	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J	

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	1	$ 3,863	$ 3,863										
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 19,194	$ 19,194						64.00	$ 1,228,416	122.00	$ 2,341,668	
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$ 14,735	$ 14,735								0.00		
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	1	$ 6,423	$ 6,423								0.00	$ -	
5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1	$ 158,032	$ 158,032						21.53	$ 3,402,429	34.65	$ 5,475,809	
6	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 139,924	$ 139,924								0.00	$ -	
7	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 163,897	$ 163,897						46.55	$ 7,629,405	102.56	$ 16,809,276	
8	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-Suelto	1	$ 141,936	$ 141,936								0.00	$ -	
9	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 49,858	$ 49,858								14.00	$ 698,012	
10	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$ 16,586	$ 16,586								0.00	$ -	
11	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 54,131	$ 54,131						214.05	$ 11,586,741	472.59	$ 25,581,769	
12	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 78,346	$ 78,346						44.02	$ 3,448,791	138.83	$ 10,876,775	
13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1	$ 49,395	$ 49,395						13.89	$ 686,097	20.89	$ 1,031,862	
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1	$ 185,738	$ 185,738						31.00	$ 5,757,878	31.00	$ 5,757,878	
15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1	$ 45,027	$ 45,027								0.00	$ -	
16	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	m3-Suelto	1	$ 55,139	$ 55,139						335.50	$ 18,499,135	803.96	$ 44,329,550	
	BASES														
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	$ 155,007	$ 155,007						20.13	$ 3,120,291	61.66	$ 9,557,732	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 263,598	$ 263,598								0.00	$ -	
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 270,613	$ 270,613								0.00	$ -	
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$ 266,429	$ 266,429						44.01	$ 11,725,540	189.22	$ 50,413,695	
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 259,414	$ 259,414								0.00	$ -	

	CAPA DE RODADURA															
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK	M3	1	$ 1,633,140	$ 1,633,140								0.00	$ -		
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1	$ 1,419,298	$ 1,419,298						48.97	$ 69,503,023	135.90	$ 192,882,598		
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1,134,989	$ 1,134,989								2.02	$ 2,292,678		
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1	$ 33,823	$ 33,823						499.34	$ 16,889,177	893.79	$ 30,230,659		
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1	$ 8,163	$ 8,163								0.00	$ -		
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1	$ 1,799,366	$ 1,799,366								0.00	$ -		
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3	1	$ 1,909,085	$ 1,909,085								0.00	$ -		
29	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1	$ 13,609	$ 13,609						173.79	$ 2,365,108	475.16	$ 6,466,452		
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1	$ 16,283	$ 16,283						143.69	$ 2,339,704	445.06	$ 7,246,912		
	ANDENES Y SARDINELES															
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$ 149,169	$ 149,169						98.29	$ 14,661,821	242.65	$ 36,195,858		
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 106,031	$ 106,031						252.57	$ 26,780,250	474.29	$ 50,289,443		
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 219,808	$ 219,808						0.00	$ -	0.00	$ -		
34	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1	$ 12,173	$ 12,173						28.52	$ 347,174	100.62	$ 1,224,847		
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1	$ 42,844	$ 42,844						46.00	$ 1,970,824	71.00	$ 3,041,924		
	ACERO															
36	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 9,981	$ 9,981						2016.99	$ 20,131,577	2955.55	$ 29,499,345		
37	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 22,315	$ 22,315						51.55	$ 1,150,338	173.12	$ 3,863,173		
38	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 20,179	$ 20,179						247.15	$ 4,987,240	682.26	$ 13,767,325		
	SEÑALIZACION															
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1	$ 99,456	$ 99,456								0.00	$ -		
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1	$ 11,619	$ 11,619								0.00	$ -		
	VARIOS													$ -		
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1	$ 1,456,400	$ 1,456,400								0.00	$ -		
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 369,927	$ 369,927								0.00	$ -		
43	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 136,577	$ 136,577						4.00	$ 546,308	4.00	$ 546,308		
44	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3-HM	1	$ 187,212	$ 187,212						19.57	$ 3,663,739	19.57	$ 3,663,739		
45	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$ 203,895	$ 203,895						52.00	$ 10,602,540	98.00	$ 19,981,710		
46	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 117,344	$ 117,344						21.00	$ 2,464,224	29.00	$ 3,402,976		
47	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$ 156,924	$ 156,924						122.00	$ 19,144,728	207.00	$ 32,483,268		
48	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$ 25,615	$ 25,615								0.00	$ -		
49	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$ 16,009	$ 16,009								0.00	$ -		
50	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$ 19,211	$ 19,211								0.00	$ -		
51	RECARGO DE AYUDANTE EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$ 12,006	$ 12,006								0.00	$ -		
	NO PREVISTOS															
NP - 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1	$ 237,101	$ 237,101						486.94	$ 115,453,961	486.94	$ 115,453,961		
NP - 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1	$ 26,249	$ 26,249						390.25	$ 10,243,672	390.25	$ 10,243,672		
TOTAL					$ 14,023,086.00							$ 390,330,131		$ 735,650,874		

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,000,000,000.00		VALOR ANTICIPO	$ 400,000,000.00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 345,320,744.00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 69,064,148.80
VALOR PRESENTE ACTA		$ 390,330,131.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 136,615,545.85
SALDO POR EJECUTAR		$ 1,264,349,125.00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 194,320,305.35
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	SUMAS IGUALES	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 390,330,131.00			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 136,615,545.85	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIETNOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA LEGAL	
VALOR A PAGAR		$ 253,714,585.15			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO VIAS Q / R.L. JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO

NIT / C.C.: 901.939.727 / 4.414.815

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO SSJ INTERVENTORÍA / R.L. JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

NIT / C.C.: 901.788.138 / 9.976.664

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.